



Unión Europea  
FEADER



Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales

# INFORME INTERMEDIO 2020



*Versión 1.0 Enero 2021*

## INDICE

A	Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL, incluyendo los cambios en las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales .....	4
B	Evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos describiendo las acciones de animación de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite, las ayudas aprobadas y los proyectos ejecutados, e incluyendo los indicadores relativos a las realizaciones y los resultados que permiten la evaluación.....	6
	B.1) Aprobaciones.....	8
	B.2) Pagos.....	27
	B.3) Indicadores.....	42
	B.4) Objetivos estratégicos.....	44
	B.5) Evolución de la estrategia por localidades de Campo de Belchite.....	46
C	Ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas.....	50
	C.1) Submedida 19.2 Ayuda para la realización de operaciones conforme a la EDLL.....	50
	C.2) Submedida 19.3 Ayuda para la preparación y realización de las actividades de cooperación del Grupo de Acción Local.....	69
	C.3) Submedida 19.4 Ayuda para los costes de animación y explotación.....	88
D	Descripción de las modificaciones de la EDLL planteadas durante el año...89	
E	Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo.....	94
F	Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión, y medidas que se han adoptado.....	99
G	Acciones de animación llevadas a cabo.....	101
H	Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL.....	106
	Anexos .....	111

## **PRESENTACIÓN**

Este informe recoge lo señalado en la cláusula decimoquinta, Informes Intermedios, del Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para el desarrollo rural integral de la Comarca Campo de Belchite” relativo a la aplicación de una Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

En el mismo analizamos como ha sido la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL) en el año 2020 y en el cómputo global de las cinco convocatorias que se han publicado desde el año 2016.

Se analizan los datos diferenciando los importes aprobados, comprometidos, certificados y pagados, comparándolos con los importes de las cinco convocatorias publicadas y el plan financiero previsto para todo el periodo. En la anualidad de 2020 desglosamos las aprobaciones de los dos procesos de selección y los tres plazos establecidos para la certificación de ayudas para que se pueda comprobar cómo se ha desarrollado el año.

Se desglosa como las ayudas LEADER se están distribuyendo entre ámbitos de programación, se evalúan los indicadores y objetivos, se describen las modificaciones realizadas, los problemas que han surgido y las acciones de seguimiento y evaluación.

Además de lo referente a la submedida 19.2 Ayudas para la realización de operaciones conforme a la EDLL, se incluye información de la ejecución de los proyectos de cooperación entre particulares en los que participa el grupo, que se enmarcan dentro de la submedida 19.3 Cooperación entre grupos de acción local, y lo referente a la submedida 19.4 Costes de animación y explotación.

Por último, se resume en las acciones de animación y de publicidad, además de las relacionadas con las ayudas LEADER, otras actividades que contribuyen a la EDLL aunque no estén financiadas con estos fondos.

## **A) CAMBIOS DE LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTAN A LA EJECUCIÓN DE LA EDLL, INCLUYENDO LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS, NACIONALES, AUTONÓMICAS Y LOCALES.**

### **a. Políticas comunitarias:**

- Publicación de las medidas de adaptación a la covid-19: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión de 16 de abril de 2020 que establece [excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución \(UE\) n.º 809/2014, \(UE\) n.º 180/2014, \(UE\) n.º 181/2014, \(UE\) 2017/892, \(UE\) 2016/1150, \(UE\) 2018/274, \(UE\) 2017/39, \(UE\) 2015/1368 y \(UE\) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la política agrícola común.](#)

### **b. Políticas nacionales:**

- Publicación de diversa normativa sobre la adaptación a la covid-19, como la declaración del estado de alarma en lo concerniente a suspensión de plazos y el cómputo de plazos y, posteriormente al levantamiento de la suspensión de plazos. La normativa completa se puede consultar [en esta web](#).

### **c. Políticas autonómicas:**

El 10.02.2020 DGA comunicó a los Grupos el Manual de procedimiento y el Plan de controles Leader de la convocatoria 2020.

Como consecuencia de la situación relacionada con la pandemia, DGA remitió varias comunicaciones a los Grupos en coherencia con las normas comunitarias y nacionales, y en función de las normas de DGA que se pueden consultar [en la web de DGA](#):

- El 13.03.2020 DGA informó de que “para levantar actas de no inicio no será necesario desplazarse hasta el lugar de la inversión, será suficiente con que el promotor envíe documentación fotográfica mediante e-mail que permita justificar que la inversión no ha sido iniciada con antelación al levantamiento del acta, se considerará como fecha de levantamiento del acta la de envío del e-mail por parte del promotor. Con respecto a las visitas de comprobación de la inversión, desde este momento y hasta nueva indicación, no se realizarán visitas de comprobación de ejecución de inversiones. Conforme se vayan estableciendo indicaciones por parte de los organismos competentes en relación a

las medidas establecidas o decisiones tomadas, se irán trasladando a los Grupos."

- El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos que desde el día siguiente los responsables de la gestión de Leader seguirían trabajando como siempre, pero desde casa, por lo que rogaron que las consultas se plantearan preferentemente por correo electrónico salvo en casos excepcionales.
- El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos aclaraciones sobre la suspensión de plazos y el cómputo de plazos, que se paralizó hasta la finalización del estado de alarma, suspensión aplicable a los plazos establecidos en las convocatorias abiertas o con expedientes no finalizados, aunque el registro de solicitudes podía seguir realizándose y los plazos de las solicitudes registradas comenzarán a computarse a partir de la fecha de finalización del estado de alarma.
- El 30.04.2020 DGA comunicó a los Grupos varias instrucciones para la declaración de certificación de la medida 19.3 para la 1ª certificación de 2020, entre ellas, el retraso de la fecha de la certificación al 21 de mayo, y el Manual de adaptación de la aplicación informática Leader a la medida 19.3.
- El 07.05.2020 DGA comunicó a los Grupos los importes no ejecutados que se reasignaban a Leader (medida 19.2).
- El 11.05.2020 DGA comunicó a los Grupos la reanudación de los controles sobre el terreno.
- El 15.05.2020 DGA comunicó a los Grupos el levantamiento de la suspensión de plazos en las medidas 19.2 y 19.3.

El 21.12.2020 DGA comunicó a los Grupos que en las ayudas Leader no se considerarán elegibles los gastos de despliegues en instalaciones de banda ancha.

El BOA del 30.09.2020 publicó la Orden AGM/929/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020. Las modificaciones introducidas se resumen en el apartado del informe D) Descripción de las modificaciones de la EDLL planeadas durante el año.

#### **d. Políticas locales:**

No se han producido cambios.

## **B) EVOLUCIÓN DE LA EDLL EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DESCRIBIENDO LAS ACCIONES DE ANIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE, LAS AYUDAS APROBADAS Y LOS PROYECTOS EJECUTADOS, E INCLUYENDO LOS INDICADORES RELATIVOS A LAS REALIZACIONES Y LOS RESULTADOS QUE PERMITEN LA EVALUACION**

Se han tramitado expedientes de las siguientes convocatorias de ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER:

1) ORDEN DRS/127/2016, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y su convocatoria para 2016.

2) ORDEN DRS/1592/2016, de 31 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2017.

3) ORDEN DRS/1691/2017, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2018.

4) ORDEN DRS/1767/2018, DE 24 DE OCTUBRE, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019.

5) ORDEN AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER, para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local leader, para el ejercicio 2020.

- Esta convocatoria, que es la última, comenzó el 13 de diciembre de 2019, con los siguientes plazos:

a) Procedimiento de selección primero: desde el día 13 de diciembre de 2019 hasta el día 29 de febrero de 2020.

b) Procedimiento de selección segundo: desde el día 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020

c) Procedimiento de selección tercero: desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021

d) Procedimiento de selección cuarto: desde el día 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021

La Orden de AGM/1614/2019 aprobó el siguiente presupuesto:

Ámbito de programación	Primer proceso de selección	Segundo proceso de selección	Total convocatoria
1. Cooperación entre particulares	11.417,60 €	2.854,40 €	14.272,00 €
3. Mejora de la competitividad de las Pymes	131.300,80 €	32.825,20 €	164.126,00 €
4.2, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1 Proyectos no productivos	142.717,60 €	35.679,40 €	178.397,00 €
<b>Total</b>	<b>285.436,00 €</b>	<b>71.359,00 €</b>	<b>356.795,00 €</b>

Posteriormente el 24 de julio de 2020 se publicó un cambio de presupuesto que incluía importes no comprometidos de convocatorias anteriores. El presupuesto final de 2020 ha sido el siguiente:

Ámbito de programación	Total convocatoria
1. Cooperación entre particulares	83.828 €
3. Mejora de la competitividad de las Pymes	228.117 €
4.2, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1 Proyectos no productivos	183.961 €
<b>Total</b>	<b>495.906 €</b>

La evolución de las distintas convocatorias ha sido la siguiente:

PRESUPUESTO LEADER 2016-2022	2.161.167,00 €					
	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020
PRESUPUESTO CONVOCADO	2.355.162,00 €	432.000,00 €	444.000,00 €	465.256,00 €	518.000,00 €	495.906,00 €
PRESUPUESTO APROBADO	2.264.579,95 €	432.112,16 €	443.992,92 €	475.973,24 €	462.606,94 €	449.894,69 €
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	2.107.769,26 €	412.103,78 €	407.490,67 €	402.954,59 €	436.330,22 €	448.890,00 €
PRESUPUESTO PENDIENTE CONVOCAR	53.397,74 €					

En 2020 se han aprobado importes similares a los de las convocatorias anteriores.

## B.1) APROBACIONES

### B.1.1) PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

El primer proceso de selección incluía las solicitudes presentadas hasta el 28 de febrero de 2020. Las solicitudes de ayuda fueron analizadas por la Junta Directiva el 11 de junio. La situación provocada por el Covid 19 provocó que no se realizara antes el proceso de selección.

Respecto a las solicitudes presentadas y propuestas para su aprobación según su ámbito de programación:

No se presentó ninguna solicitud de proyectos de **cooperación entre particulares**.

Se presentaron 3 solicitudes de ayuda de **proyectos productivos** con una inversión de 324.609,28 € a los que les correspondía una subvención de 96.434,16 €. El presupuesto disponible para este primer proceso de selección era de 131.300,80 € por lo que todas los promotores obtuvieron ayuda.

Una solicitud de ayuda fue desistida a petición del promotor.

Respecto a los **proyectos no productivos** se presentaron 5 solicitudes. Estas 5 solicitudes eran por un coste de 147.563,05 € y les correspondía una ayuda de 118.050,44 €. El presupuesto disponible era de 142.717,60 € por lo que todos los expedientes tuvieron ayuda.

PRODUCTIVOS							
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	PUNTOS	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	%
2020.17.2.002	MARCOIL S.L	COMPRA DE CAMIÓN CISTERNA	AZUARA	115	75.517,50 €	22.655,25 €	30 %
2020.17.2.005	CARLOS SANTARROMANA BELLIDO	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	ALMONACID DE LA CUBA	80	47.431,00 €	13.280,68 €	28 %
2020.17.2.009	GARCES PARDOS S.L	CREACIÓN DE BAR RESTAURANTE PLAZA GOYA	BELCHITE	145	201.660,78 €	60.498,23 €	30 %
<b>TOTAL APROBADOS PRODUCTIVOS</b>					<b>324.609,28 €</b>	<b>96.434,16 €</b>	
<b>TOTAL DIPONIBLE EN EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN</b>						<b>131.300,80 €</b>	



NO PRODUCTIVOS							
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	PUNTOS	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	%
2020.17.2.003	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LLENADO DE Balsa de Agua de Boca	AZUARA	85	31.244,37 €	24.995,50 €	80
2020.17.2.004	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	REMODELACION DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	MONEVA	80	36.548,13 €	29.238,50 €	80
2020.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SENDERO EDUCATIVO Y LA FOZ MAYOR	FUENDETODOS	110	49.776,78 €	39.821,42 €	80
2020.17.2.007	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA DEHESA DE MOYUELA	MOYUELA	85	16.528,89 €	13.223,11 €	80
2020.17.2.008	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO PARA BAR DEL CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTÓN	75	13.464,88 €	10.771,90 €	80
<b>TOTAL APROBADOS NO PRODUCTIVOS</b>					<b>147.563,05 €</b>	<b>118.050,43 €</b>	
<b>TOTAL DIPONIBLE EN EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN</b>						<b>142.717,60 €</b>	

DESISTIMACIÓN POR PARTE DEL PROMOTOR						
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	%
2020.17.2.001	BEJUSER INDUSTRIAS S.L	MAQUINA DE CORTE LASER	BELCHITE	468.000,00 €	80.000,00 €	17,09

### B.1.2) SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

El segundo proceso de selección se realizó con las solicitudes de ayuda que se presentaron entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre. La Junta Directiva propuso la aprobación de estos proyectos el 24 de noviembre, aprobándose la resolución de estos expedientes por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural el 16 de diciembre de 2020.

Respecto a las solicitudes presentadas y propuestas para su aprobación según su ámbito de programación:

Del ámbito de programación de **proyectos de cooperación entre particulares** no se presentó ninguna solicitud de ayuda.

En el ámbito de programación de **proyectos productivos**, se presentaron 8 nuevas solicitudes, no existiendo pendiente ninguna del primer proceso de selección. Se aprobaron 7 con una inversión de 309.743,20 € y una ayuda de 87.323,60 €. En la otra de las 8 solicitudes el promotor desistió de la ayuda.

En el ámbito de programación de **proyectos no productivos** se aprobaron 9 expedientes (todos registrados en este segundo proceso de selección) con una inversión de 185.108,12 € a la que correspondía una ayuda de 148.086,50 €. Todos los proyectos han recibido ayuda.

PROYECTOS PRODUCTIVOS							
Nº expediente	Promotor	Proyecto	Pueblo	Puntos	Inversión	Subvención	%
2020.17.2.010	BEJUSER INDUSTRIAS S.L	ADQUISICIÓN DE PLEGADORA HIDRÁULICA	BELCHITE	65	95.000,00 €	20.710,00 €	21,80 %
2020.17.2.012	CONSTRUCCIONES PAZARAN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA GRÚA Y CESTA PORTAPERSONAS	FUENDETODOS	80	11.330,00 €	3.172,40 €	28,00 %
2020.17.2.013	FLORENTINO ALFONSO	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TOLVA DE OLIVAS	BELCHITE	75	8.638,00 €	3.282,44 €	38,00 %
2020.17.2.014	JUAN PEDRO OLID	TIENDA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 24 HORAS	BELCHITE	90	18.990,00 €	5.697,00 €	30,00 %
2020.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE COOPERATIVA AGRÍCOLA	BELCHITE	110	17.262,00 €	6.904,80 €	40,00 %
2020.17.2.020	JESÚS JAVIER HINOJOSA	INSTALACIÓN DE TALLER MECÁNICO	BELCHITE	120	127.621,08 €	38.286,32 €	30,00 %
2020.17.2.025	GARCÉS TELLO S.L	CREACIÓN DE TIENDA DE ALIMENTACIÓN	BELCHITE	125	30.902,12 €	9.270,64 €	30,00 %
<b>TOTAL PROYECTO PRODUCTIVOS SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN</b>					<b>309.743,20 €</b>	<b>87.323,60 €</b>	

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS							
Nº expediente	Promotor	Proyecto	Pueblo	Ptos	Inversión	Subvención	%
2020.17.2.011	AYTO. LETUX	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ANTIGUA MURALLA COMO USO SOCIAL	LETUX	55	28.384,36 €	22.707,49 €	80,00 %
2020.17.2.016	AYTO CODO	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO MUNICIPAL	CODO	80	7.687,74 €	6.150,19 €	80,00 %
2020.17.2.017	AYTO. MONEVA	AMUEBLAMIENTO DE LAS ANTIGUAS CASAS DE LOS MAESTROS	MONEVA	90	13.450,87 €	10.760,70 €	80,00 %
2020.17.2.018	AYTO. LETUX	ADQUISICIÓN DE PICADORA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	LETUX	55	8.651,50 €	6.921,20 €	80,00 %
2020.17.2.019	AYTO. ALMOCHUEL	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	ALMOCHUEL	110	50.000,00 €	40.000,00 €	80,00 %
2020.17.2.021	AYTO. VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE ALBERGUE	VALMADRID	50	39.839,51 €	31.871,61 €	80,00 %
2020.17.2.022	AYTO. VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO DE FUENTE ANTIGUA Y ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE VALMADRID	VALMADRID	80	9.839,24 €	7.871,39 €	80,00 %
2020.17.2.023	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON TELE LECTURA	PUEBLA DE ALBORTÓN	80	14.148,00 €	11.318,40 €	80,00 %
2020.17.2024	CRUZ ROJA	FURGONETA PARA SERVICIOS DE CRUZ ROJA EN BELCHITE	BELCHITE	70	13.106,90 €	10.485,52 €	80,00 %
<b>TOTAL PROYECTO NO PRODUCTIVOS SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN</b>					<b>185.108,12 €</b>	<b>148.086,50 €</b>	

DESISTIDOS POR EL PROMOTOR							
Nº expediente	Promotor	Proyecto	Pueblo	Ptos	Inversión	Subvención	%
2020.17.2.026	ACTIVIDADES SORO	ADQUISICION DE EXCAVADORA	AZUARA		57.000,00 €	17.100,00 €	30,00 %

### B .1.3) APROBACIONES AÑO 2020

El presupuesto total del año 2020 que hubo para la aprobación de solicitudes de ayuda después de la incorporación de fondos recuperados fue de 495.906 €.

El importe de todas las solicitudes de ayuda aprobadas fue por importe de 449.894,70 €.

Esto significa que se quedaron sin comprometer 46.011,3 €

Estos 46.011,3 € se destinarán al primer proceso de selección del año 2021. Este importe se incrementará con las renunciaciones y justificaciones por debajo de lo aprobado que se vayan produciendo. A 31 de diciembre de 2020 el presupuesto para 2021 se había

Las 24 solicitudes de ayuda presentadas en la convocatoria de 2020 que obtuvieron subvención, se enmarcaron en los siguientes ámbitos de programación:

#### COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES:

- 0 expedientes del ámbito de programación 1.1 Cooperación entre particulares.

#### PROYECTOS PRODUCTIVOS:

- 2 expedientes del ámbito de programación 3.1. Mejora de la competitividad de las PYMEs. Agroalimentación,
- 8 expedientes del ámbito de programación 3.3 Mejora de la competitividad de las PYMEs. Otras.

#### PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

- 4 expedientes del ámbito de programación 4.2 Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos.
- 4 expedientes del ámbito de programación 6.1 Acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la conservación y mejora del medio ambiente
- 6 expedientes del ámbito 9.1. Infraestructura social.

## TOTAL APROBADOS 2020

		INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	Nº SOLICITUDES
PROYECTOS PRODUCTIVOS	TOTAL REGISTRADOS	1.159.352,48 €	280.857,76 €	12
	TOTAL APROBADOS	634.352,48 €	183.757,76 €	10
	TOTAL RENUNCIAS			
	TOTAL COMPROMETIDO	634.352,48 €	183.757,76 €	
	TOTAL DESISTIDOS POR EL PROMOTOR	525.000,00 €	97.100,00 €	2
	TOTAL DESESTIMADOS	- €	- €	
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS	TOTAL REGISTRADOS	332.671,17 €	266.136,94 €	14
	TOTAL APROBADOS	332.671,17 €	266.136,94 €	14
	TOTAL RENUNCIAS	- €	- €	
	TOTAL COMPROMETIDO	332.671,17 €	266.136,94 €	14
	TOTAL DESISTIDOS POR EL PROMOTOR	- €	- €	
	TOTAL DESESTIMADOS	- €	- €	
PROYECTOS COOPERACION ENTRE PARTICULARES	TOTAL REGISTRADOS	- €	- €	
	TOTAL APROBADOS	- €	- €	
	TOTAL RENUNCIAS	- €	- €	
	TOTAL COMPROMETIDO	- €	- €	
	TOTAL DESISTIDOS POR EL PROMOTOR	- €	- €	
	TOTAL DESESTIMADOS	- €	- €	
TOTAL 2020	TOTAL REGISTRADOS	1.492.023,65 €	546.994,70 €	26
	TOTAL APROBADOS	967.023,65 €	449.894,69 €	24
	TOTAL RENUNCIAS	- €	- €	
	TOTAL COMPROMETIDO	964.012,52 €	448.890,02 €	24
	TOTAL DESISTIDOS POR EL PROMOTOR	525.000,00 €	97.100,00 €	2
	TOTAL DESESTIMADOS	- €	- €	

2020 ha sido la anualidad en la que se han aprobado más solicitudes de ayuda de proyectos no productivos que de proyectos productivos.

### B 1.4) APROBACIONES DE LA EDLL

Las solicitudes que están aprobadas y comprometidas desde el comienzo de la ejecución son las siguientes:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	INVERSION COMPROMETIDA	COMPROMETIDO
2016.17.2.001	FLORENTINO ALFONSO CASAS	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALMAZARA	BELCHITE	40 %	126.656,76 €	50.662,70 €	124.298,75 €	49.719,50 €
2016.17.2.002	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACIÓN DE ALMAZARARA	BELCHITE	40 %	158.988,67 €	63.595,47 €	158.988,67 €	63.378,87 €
2016.17.2.003	ANTONIO PECHUÁN	ALMACEN LOGÍSTICO PARA CATERING Y MATERIAL PARA COMIDAS POPULARES	LETUX	30 %	12.114,00 €	3.634,20 €	12.114,00 €	3.634,20 €
2016.17.2.005	JOSÉ LUIS SORIANO	CREACIÓN DE SERVICIO DE TAXI	ALMONACID DE LA CUBA	30 %	19.633,95 €	5.890,19 €	19.633,95 €	5.890,19 €
2016.17.2.006	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO D E BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	40 %	24.552,12 €	9.820,85 €	24.552,12 €	9.820,85 €
2016.17.2.007	BAR LA GASOLINERA S.L	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE BAR RESTAURANTE	LÉCERA	28 %	12.481,44 €	3.494,80 €	9.010,00 €	2.522,80 €
2016.17.2.008	E.S NTRA SRA. DEL OLIVAR, S,L	NUEVO MONTAJE DE CENTRO DE LAVADO	LÉCERA	30 %	44.550,51 €	13.365,15 €	44.550,51 €	13.365,15 €
2016.17.2.009	PEDRO MONREAL	CREACIÓN DE SECADERO DE ALMENDRAS	PLENAS	31 %	32.305,00 €	10.114,70 €	23.891,50 €	7.480,43 €
2016.17.2.010	MARÍA PILAR ALONSO	NUEVA UBICACIÓN Y MEJORA DE SALÓN DE PELUQUERÍA	LÉCERA	30 %	91.352,27 €	27.405,68 €	80.870,79 €	24.261,24 €
2016.17.2.011	ABONOS ORGÁNICOS ALTUX S.L	ADQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO	LETUX	30 %	56.700,00 €	17.010,00 €	56.700,00 €	17.010,00 €
2016.17.2.012	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	UNIDAD DE SUMINISTRO DE CARBURANTE	LÉCERA	30 %	140.245,00 €	42.073,50 €	139.089,37 €	41.726,81 €
2016.17.2.013	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	SONDA TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICA	LÉCERA	40 %	10.395,60 €	4.158,24 €	10.110,00 €	4.044,00 €
2016.17.2.014	MAKSYM BALAN	CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RÁPIDA	BELCHITE	30 %	43.048,19 €	12.914,46 €	41.065,12 €	12.319,54 €
2016.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	AQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO PARA COOPERATIVA AGRÍCOLA	BELCHITE	40 %	49.000,00 €	19.600,00 €	49.000,00 €	18.970,00 €

2016.17.2.016	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE GRUPO ENDEREZADOR –ALIMENTADOR	BELCHITE	28 %	43.560,00 €	12.196,80 €	43.560,00 €	12.196,80 €
2016.17.2.017	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	ADQUISICIÓN DE ESPECTOFOTOMETRO	LÉCERA	40 %	5.434,80 €	2.173,92 €	5.090,00 €	2.036,00 €
2016.17.2.018	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICIÓN DE DECANTER EN ALMAZARA	BELCHITE	40 %	242.000,00 €	96.800,00 €	242.000,00 €	96.800,00 €
2016.17.2.019	COOPERATIVA SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SELECCINADORA DE CEREAL	AZUARA	38 %	23.353,00 €	8.874,14 €	23.353,00 €	8.874,14 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO “HUELLAS DE LA GUERRA”	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	80 %	17.400,00 €	13.920,00 €	16.682,57 €	13.346,06 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO “HUELLAS DE LA GUERRA”	BELCHITE	80 %	3.300,00 €	2.640,00 €	2.942,01 €	2.353,61 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO “HUELLAS DE LA GUERRA”	FUENDETODOS	80 %	3.300,00 €	2.640,00 €	2.941,99 €	2.353,59 €
2017.17.2.004	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	AMPLIACIÓN DE PARQUE DE BARRICAS	LÉCERA	40 %	17.088,00 €	6.835,20 €	17.088,00 €	6.835,20 €
2017.17.2.008	ACCIÓN VENTA DIRECTA XXI, S.L.U	PROYECTO DE TURISMO CINEGÉTICO Y DE NATURALEZA	LÉCERA	22,80%	93.118,17 €	21.230,94	92.654,17	21.125,15 €
2017.17.2.009	FLORENTINO ALFONSO CASAS	MAQUINARIA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	15,31%	196.000,00 €	30.007,60 €	196.000,00 €	30.007,60 €
2017.17.2.010	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTÓN	80 %	15.117,81 €	12.094,25 €	14.883,00 €	11.906,40 €
2017.17.2.012	LARROSA ARNAL, S.L.	NUEVA PLANTA PARA LA AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE LARROSA ARNAL, S.L.	BELCHITE	26,74%	373.889,10 €	99.977,95	367.084,31	98.158,34 €
2017.17.2.013	AYUNTAMIENTO DE CODO	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE ANTIGUO CASINO PARA CENTRO SOCIAL	CODO	80 %	52.829,04 €	42.263,23 €	42.342,71 €	33.874,17 €
2017.17.2.014	SIMONA – ANA MESAROS	REFORMA DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO PARA APARTAHOTEL EN BELCHITE	BELCHITE	30 %	116.983,02 €	35.094,91 €	114.443,99 €	34.333,20 €
2017.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS	BELCHITE	80 %	659,00 €	527,20 €	659,00 €	527,20 €
2017.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE FORMACIÓN DE OPERARIOS MUNICIPALES	LÉCERA	80 %	4.345,08 €	3.476,06 €	4.321,51 €	3.457,21 €

2017.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, LA ATENCIÓN AL VISITANTES DE LA COMARCA	BELCHITE	80 %	2.003,00 €	1.602,40 €	2.003,00 €	1.602,40 €
2017.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL	BELCHITE	80 %	2.003,00 €	1.602,40 €	2.003,00 €	1.602,40 €
2017.17.2.020	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO, EXTINCIÓN DE INCENDIOS	LÉCERA	80 %	819,56 €	655,65 €	819,56 €	655,65 €
2017.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP)	BELCHITE	80 %	1.778,00 €	1.422,40 €	1.777,24 €	1.422,35 €
2017.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA	BELCHITE	80 %	1.778,00 €	1.422,40 €	1.771,50 €	1.417,20 €
2017.17.2.023	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	AZUARA	80 %	4.896,20 €	3.916,96 €	4.895,99 €	3.916,79 €
2017.17.2.024	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CREACIÓN DE UN SERVICIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN CENTRO SOCIAL	LÉCERA	72,05%	111.023,42 €	79.992,37 €	90.569,73 €	65.255,49 €
2017.17.2.025	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	LAGATA	80 %	14.361,99 €	11.489,59 €	7.269,97 €	5.815,98 €
2017.17.2.028	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80 %	6.331,57 €	5.065,26 €	5.687,00 €	4.549,60 €
2017.17.2.030	AYUNTAMIENTO DE CODO	CODO Y EL PLANERÓN, VALORIZACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA	CODO	80 %	15.300,00 €	12.240,00 €	15.287,89 €	12.230,31 €
2017.17.2.030	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORINOTOLÓGIA, SEO/BirdLife	CODO Y EL PLANERÓN, VALORIZACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA	CODO	80 %	14.271,50 €	11.417,20 €	14.271,50 €	11.417,20 €
2017.17.2.031	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DE LA CAZA Y LOS GALGOS EN PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80 %	13.315,65 €	10.652,52 €	13.242,70 €	10.594,16 €
2017.17.2.032	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80 %	14.026,20 €	11.220,96 €	14.026,20 €	11.220,96 €
2017.17.2.035	API JUSTER, S.L.U.	PLANTA DE EXTRACCIÓN, ENVASADO, VENTA DE MIEL Y SUS DERIVADOS	LÉCERA	40 %	90.234,82 €	36.093,93 €	88.914,28 €	35.565,71 €
2018.17.2.004	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	EQUIPAMIENTO DE CARNICERÍA PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80%	15.759,22 €	12.607,38 €	15.759,22 €	12.607,38 €



2018.17.2.005	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE EMPRESA LOGÍSTICA	BELCHITE	80%	59.513,12 €	47.610,50 €	57.536,55 €	46.029,24 €
2018.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	CURSO DE RECREACIÓN DANZA E INDUMENTARIA ROMANA	AZUARA	80%	1.446,52 €	1.157,22 €	1.371,52 €	1.097,22 €
2018.17.2.008	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS	LÉCERA	80%	818,56 €	654,85 €	818,56 €	654,85 €
2018.17.2.010	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE RECICLAJE DE DEFIBRILADOR	LÉCERA	80%	563,00 €	450,40 €	480,00 €	384,00 €
2018.17.2.012	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	Dotar de calefacción al futuro museo de La Malena en Azuara	AZUARA	80%	18.755,00 €	15.004,00 €	18.755,00 €	15.004,00 €
2018.17.2.013	AYUNTAMIENTO DE LETUX	ELEVACIÓN SOLAR DE AGUA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE AGUA DE BOCA	LETUX	80%	17.627,61 €	12.607,27 €	14.727,87 €	10.533,37 €
2018.17.2.014	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICACIA ENERGÉTICA EN CENTRO SOCIAL DE LAGATA	LAGATA	80%	45.352,43 €	35.637,94 €	45.352,43 €	35.637,94 €
2018.17.2.015	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	REANIMAR EL PINAR	VALMADRID	80%	7.000,00 €	5.600,00 €	3.075,00 €	2.460,00 €
2018.17.2.015	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	REANIMAR EL PINAR	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	7.000,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €	5.600,00 €
2018.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING LOGISTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	1.845,50 €	1.476,40 €	1.845,50 €	1.476,40 €
2018.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO	BELCHITE	80%	1.595,00 €	1.276,00 €	1.595,00 €	1.276,00 €
2018.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES	BELCHITE	80%	1.878,00 €	1.502,40 €	1.878,00 €	1.502,39 €
2018.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGÍA EÓLICA	AZUARA	80%	2.482,90 €	1.986,32 €	2.482,90 €	1.986,32 €
2018.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA	LÉCERA	80%	2.475,30 €	1.980,24 €	2.475,30 €	1.980,24 €
2018.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE EXCEL Y ACCES	BELCHITE	80%	3.850,00 €	3.080,00 €	3.680,00 €	2.944,00 €

2018.17.2.023	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	ADECUACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL E INVERSIÓN EN EQUIPOS DE BODEGA DE VINO	LÉCERA	28,37%	106.053,77 €	30.087,45 €	93.605,30 €	26.555,82 €
2018.17.2.026	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR DE LÉCERA	MODERNIZACIÓN DE BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	38%	77.812,46 €	29.568,73 €	76.812,46	29.188,73 €
2018.17.2.029	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE CENTRO MECANIZADO Y PUENTE GRÚA	BELCHITE	30%	278.654,00 €	83.596,20 €	223.953,31 €	74.760,00 €
2018.17.2.032	ALMAZARA MOLINO ALFONSO, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	BELCHITE	80%	7.690,62 €	6.152,50 €	7.690,62 €	6.152,50 €
2018.17.2.032	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	LÉCERA	80%	5.932,06 €	4.745,65 €	5.899,56 €	4.719,64 €
2018.17.2.032	ECOLÉCERA, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	LÉCERA	80%	4.516,66 €	3.613,33 €	4.516,66 €	3.613,33 €
2018.17.2.033	OBDULIA FRANCO LÓPEZ	NUEVA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE CATERING	ALMONACID DE LA CUBA	30%	65.213,85 €	19.564,16 €	32.814,70 €	9.844,41 €
2018.17.2.034	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	2 CURSOS DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING, LOGÍSTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	3.691,00 €	2.952,80 €	3.691,00 €	2.952,80 €
2018.17.2.035	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSOS DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES EN AZUARA Y LÉCERA	AZUARA	80%	899,07 €	719,26 €	892,57 €	714,06 €
2018.17.2.035	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSOS DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES EN AZUARA Y LÉCERA	LÉCERA	80%	899,07 €	719,25 €	892,57 €	714,05 €
2018.17.2.036	EDUARDO MARTÍNEZ SANMIGUEL	APERTURA DE HOTEL	BELCHITE	30%	7.690,88 €	2.307,26 €	6.837,20 €	2.051,16 €
2018.17.2.037	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN POR PUESTOS DE OFICIOS (ALBAÑILERÍA).	AZUARA	80%	1.850,00 €	1.480,00 €	1.850,00 €	1.480,00 €
2018.17.2.039	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO: CUIDADO BÁSICOS DE PERSONAS DEPENDIENTES	BELCHITE	80%	1.870,00 €	1.496,00 €	1.870,00 €	1.496,00 €
2018.17.2.041	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSETES PARA SUSTENTO DE FAUNA AUTÓCTONA	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	10.923,36 €	8.738,69 €	10.830,95 €	8.664,76 €
2018.17.2.043	MINNA MARGARITA HERRA DE LA ROSA	APERTURA DE BAR RESTAURANTE EN BELCHITE	BELCHITE	30%	5.355,29 €	1.606,59 €	5.233,24 €	1.569,97 €
2018.17.2.044	ARTURO SANZ HERRERO	NUEVA INSTALACIÓN DE OBRADOR DE REPOSTERÍA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	23.748,97 €	7.124,69 €	23.477,86 €	7.043,36 €

2018.17.2.045	SIMONA-ANA MESAROS	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y BARRA PARA APERTURA DE BAR RESTAURANTE	BELCHITE	30%	29.628,40 €	8.888,52 €	28.757,77 €	8.627,33 €
2018.17.2.046	FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID Y VIDA A LOS AÑOS UTE	LOS MAYORES DE NUESTRA COMARCA: COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO	BELCHITE	80%	5.644,16 €	4.515,33 €	4.347,85 €	3.478,28 €
2018.17.2.047	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	14.883,00 €	11.906,40 €	14.883,00 €	11.906,40 €
2018.17.2.047	AYTO. ALMONACID DE LA CUBA	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	ALMONACID DE LA CUBA	80%	4.477,00 €	3.581,60 €	4.477,00 €	3.581,60 €
2018.17.2.048	TALLERES CASAO MARTÍNEZ, S.L.	INSTALACIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA	BELCHITE	30%	140.679,46 €	42.203,84 €	140.679,46 €	42.203,84 €
2018.17.2.050	ALMAZARA ALFONSO MUNIESA	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	BELCHITE	51,89%	6.180,53 €	3.207,08 €	6.046,40 €	3.137,48 €
2018.17.2.050	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	LÉCERA	51,89%	6.367,00	3.303,84	6.274,20 €	3.255,68 €
2018.17.2.050	ECOLÉCERA, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	LÉCERA	51,89%	7.843,60 €	4.070,04 €	7.843,60 €	4.070,04 €
2019.17.2.001	JOSÉ MIGUEL FORTÚN BORAO	PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE ORUGAS	SAMPER DEL SALZ	28 %	32.680,00 €	9.150,40 €	32.680,00 €	9.150,40 €
2019.17.2.002	DAVID BAUTISTA SUAREZ	INSTALACION DE GUARDERIA CANINA	BELCHITE	30 %	17.369,68 €	5.210,90 €	17.369,68 €	5.210,90 €
2019.17.2.003	HERMANOS SANZ ANSÓN, S.L.	ADQUISICION DE EXCAVADORA DE CADENA	LETUX	30 %	167.500,00 €	50.250,00 €	167.500,00 €	50.250,00 €
2019.17.2.004	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE	MOYUELA	80 %	4.994,50 €	3.995,60 €	4.994,50 €	3.995,60 €
2019.17.2.005	RAQUEL LÓPEZ BAQUERO	ADQUISICION DE EQUIPO BINARY CARE PARA TRATAMIENTOS ESTETICOS	BELCHITE	28 %	10.486,00 €	2.936,08 €	10.486,00 €	2.936,08 €
2019.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	INTEGRACION DEL MOLINO Y SU ENTORNO COMO RECURSO TURISTICO	ALMONACID DE LA CUBA	66 %	99.966,26 €	65.977,73 €	99.953,80 €	65.969,51 €
2019.17.2.007	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO Y OTROS TRÁMITES	BELCHITE	80 %	1.863,00 €	1.490,40 €	1.836,00 €	1.468,80 €
2019.17.2.009	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAR ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	38 %	34.600,00 €	13.148,00 €	34.600,00 €	13.148,00 €

2019.17.2.010	COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	ADQUISICION DE MANIPULADOR TELESCOPICO	LÉCERA	38 %	59.200,00 €	22.496,00 €	59.200,00 €	22.496,00 €
2019.17.2.013	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	LÉCERA	80%	2.916,20 €	2.332,96 €	2.916,20 €	2.332,96 €
2019.17.2.014	ECLIPSE 2010, S.C.	MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE BAR ECLIPSE	LÉCERA	28%	13.150,10 €	3.682,03 €	13.064,10 €	3.657,95 €
2019.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	BELCHITE	80%	1.129,79 €	903,83 €	1.129,79 €	903,83 €
2019.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN	BELCHITE	80%	1.845,00 €	1.476,00 €	1.826,00 €	1.460,80 €
2019.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	LETUX	80%	4.949,50 €	3.959,60 €	4.949,50 €	3.959,60 €
2019.17.2.018	FLORENTINO ALFONSO CASAS	DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE OLIVA	BELCHITE	38%	78.514,21 €	29.835,40 €	78.514,21 €	29.835,40 €
2019.17.2.019	E.S. NTRA SRA. DEL PUEYO, S.A.	AMPLIACION DE TIENDA DE ESTACION DE SERVICIO	BELCHITE	30%	48.063,95 €	14.419,19 €	48.063,95 €	14.419,19 €
2019.17.2.020	APIJUSTER, S.L.	MEJORA DE INSTALACIONES DE PLANTA DE EXTRACCION DE MIEL Y DERIVADOS	LÉCERA	36%	21.936,00 €	7.896,96 €	18.096,00 €	6.514,56 €
2019.17.2.022	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	MEJORA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS COMO CENTRO LUDICO	PLENAS	65,48%	62.500,00 €	40.925,00 €	60.672,14 €	39.728,12 €
2019.17.2.023	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	INSTALACION DE TIROLINA GIGANTE	SAMPER DEL SALZ	79,12%	101.107,60 €	79.996,33 €	101.107,60 €	79.996,33 €
2019.17.2.024	ARTURO SANZ HERRERO	MEJORA DE INSTALACIONES DE OBRADOR DE REPOSTERIA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	6.189,43 €	1.856,83 €	5.900,95 €	1.770,29 €
2019.17.2.025	ECOLÉCERA, S.L.	ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION POR TRANSFERENCIA TERMICA	LÉCERA	40%	8.200,00 €	3.280,00 €	8.200,00 €	3.280,00 €
2019.17.2.026	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	INSTALACION DE DEPURADORES DE NEBLINAS EN LOS CENTROS MECANIZADOS	BELCHITE	26,%	17.415,00 €	4.527,90 €	17.415,00 €	4.527,90 €
2019.17.2.027	NOELIA IBAÑEZ PARALLUELO	INSTALACION PARA COMERCIALIZACION DE HUEVOS CAMPEROS	LÉCERA	40%	24.995,00 €	9.998,00 €	24.995,00 €	9.998,00 €
2019.17.2.028	TALLERES EZQUERRA, S.L.	ADQUISICION DE TAXI	BELCHITE	28%	20.000,00 €	5.600,00 €	20.000,00 €	5.600,00 €

2019.17.2.029	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	INTERPRETACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE CAMPO DE BELCHITE	COMARCA	80%	28.750,00 €	23.000,00 €	28.750,00 €	23.000,00 €
2019.17.2.030	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CREATIVIDAD CULTURA Y PATRIMONIO	COMARCA	80%	38.400,00 €	30.720,00 €	38.400,00 €	30.720,00 €
2020.17.2.002	MARCOIL, S.L.	COMPRA DE CAMION CISTERNA	AZUARA	30%	75.517,50 €	22.655,25 €	75.517,50 €	22.655,25 €
2020.17.2.003	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LLENADO DE Balsa de agua de boca	AZUARA	80%	31.244,37 €	24.995,50 €	30.933,66 €	24.746,93 €
2020.17.2.004	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	REMODELACION DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	MONEVA	80%	36.548,13 €	29.238,50 €	36.548,13 €	29.238,50 €
2020.17.2.005	CARLOS SANTARRROMANA BELLIDO	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	ALMONACID DE LA CUBA	28%	47.431,00 €	13.280,68 €	44.730,58 €	12.524,56 €
2020.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE FUENDE TODOS	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SENDERO EDUCATIVO Y LA FOZ MAYOR	FUENDE TODOS	80%	49.776,78 €	39.821,42 €	49.776,78 €	39.821,42 €
2020.17.2.007	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA DEHESA DE MOYUELA	MOYUELA	80%	16.528,89 €	13.223,11 €	16.528,89 €	13.223,11 €
2020.17.2.008	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO PARA BAR DEL CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTON	80%	13.464,88 €	10.771,90 €	13.464,88 €	10.771,90 €
2020.17.2.009	GARCES PARDOS S.L	CREACIÓN DE BAR RESTAURANTE PLAZA GOYA	BELCHITE	30%	201.660,78 €	60.498,23 €	201.660,78 €	60.498,23 €
2020.17.2.010	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L	ADQUISICION DE PLEGADORA HIDRAULICA	BELCHITE	21,80%	95.000,00 €	20.710,00 €	95.000,00 €	20.710,00 €
2020.17.2.011	AYTO. LETUX	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ANTIGUA MURALLA PARA USO SOCIAL	LETUX	80%	28.384,36 €	22.707,49	28.384,36 €	22.707,49 €
2020.17.2.012	CONSTRUCCIONES PAZARÁN, S.L.	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO FRECUENCIA PARA GRUA Y CESTA PORTAPERSONAS	FUENDE TODOS	28%	11.330,00 €	3.172,40 €	11.330,00 €	3.172,40 €
2020.17.2.013	FLORENTINO ALFONSO	FABRICACION E INSTALACION DE TOLVA DE OLIVAS	BELCHITE	38%	8.638,00 €	3.282,44 €	8.638,00 €	3.282,44 €
2020.17.2.014	JUAN PEDRO OLIDO CO	TIENDA DE MAQUINAS AUTOMATICAS 24 HORAS	BELCHITE	30%	18.990,00 €	5.697,00 €	18.990,00 €	5.697,00 €
2020.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACION TECNOLOGICA DE COOPERATIVA AGRICOLA	BELCHITE	40%	17.262,00 €	6.904,80 €	17.262,00 €	6.904,80 €
2020.17.2.016	AYTO. CODO	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO MUNICIPAL	CODO	80%	7.687,74 €	6.150,19 €	7.687,74 €	6.150,19 €

2020.17.2.017	AYTO. MONEVA	AMUEBLAMIENTO DE LAS ANTIGUAS CASAS DE LOS MAESTROS	MONEVA	80%	13.450,87 €	10.760,70 €	13.450,87 €	10.760,70 €
2020.17.2.018	AYTO. LETUX	ADQUISICION DE PICADORA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	LETUX	80%	8.651,50 €	6.921,20 €	8.651,50 €	6.921,20 €
2020.17.2.019	AYTO. ALMOCHUEL	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	ALMOCHUEL	80%	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
2020.17.2.020	JESÚS JAVIER HINOJOSA	INSTALACION DE TALLER MECANICO	BELCHITE	30%	127.621,08 €	38.286,32 €	127.621,08 €	38.286,32 €
2020.17.2.021	AYTO. VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE ALBERGUE	VALMADRID	80%	39.839,51 €	31.871,61 €	39.839,51 €	31.871,61 €
2020.17.2.022	AYTO. VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO FUENTE ANTIGUA Y ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE VALMADRID	VALMADRID	80%	9.839,24 €	7.871,39 €	9.839,24 €	7.871,39 €
2020.17.2.023	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACION DE CONTADORES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON TELELECTURA	PUEBLA DE ALBORTON	80%	14.148,00 €	11.318,40 €	14.148,00 €	11.318,40 €
2020.17.2.024	CRUZ ROJA	FURGONETA PARA SERVICIOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN BELCHITE	COMARCA	80%	13.106,90 €	10.485,52 €	13.106,90 €	10.485,52 €
2020.17.2.025	GARCÉS TELLO, S.L.	CREACION DE TIENDA DE ALIMENTACION	BELCHITE	30%	30.902,12 €	9.270,64 €	30.902,12 €	9.270,64 €
<b>TOTAL</b>					<b>5.204.754,68 €</b>	<b>2.186.626,15 €</b>	<b>5.002.103,66 €</b>	<b>2.107.769,26 €</b>

- **Inversión a ejecutar comprometida: 5.002.103,67 €**
- **Subvención comprometida: 2.107.769,26 €**
- **Inversión certificada y pagada: 3.858.479,07 €**
- **Subvención certificada y pagada: 1.535.772,10 €**

Respecto a las solicitudes aprobadas en convocatorias anteriores, en 2020 se produjo la renuncia de las siguientes solicitudes:

EXPEDIENTES EDL RENUNCIADOS 2020						
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN APROBADA
2018.17.2.042	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	CONSTRUCCIÓN DE Balsa REGULADORA DE ABASTECIMIENTO A VALMADRID	Valmadrid	60,49%	50.649,71 €	30.638,01 €
2019.17.2.008	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	COMIDAS A DOMICILIO PARA MAYORES. ELABORACIÓN DE MENÚS Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD.	LÉCERA	80%	4.436,16 €	3.548,93 €
2019.17.2.031	NOELIA TELLO TERESA	APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL EN BELCHITE	BELCHITE	27,50%	72.701,35 €	19.992,87 €
<b>TOTAL</b>					<b>127.787,22 €</b>	<b>54.179,81 €</b>

Algunas características de estos expedientes son:

- Número de expedientes tramitados: 162
  - Número de solicitudes aprobadas: 133
  - Número de solicitudes renunciadas: 8
  - Número de expedientes que han perdido el derecho al cobro de la ayuda: 1
- Número de expedientes con ayuda comprometida: 124
- Número de solicitudes no aprobadas: 29
  - Número de expedientes desestimados por insuficiencia presupuestaria: 13
  - Número de expedientes desistidos por el promotor: 6
  - Número de expedientes desestimados por no cumplir elegibilidad: 10
- Número de expedientes comprometidos que están finalizados: 99

Por ámbito de programación:

NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ÁMBITO	1.1	3.1	3.3	4.2	6.1	8.1	8.2	9.1	TOTAL
<b>EXPEDIENTES TRAMITADOS</b>	11	29	47	7	5	8	32	23	162
<b>EXPEDIENTES APROBADOS</b>	11	23	38	7	5	6	31	12	133
<b>EXPEDIENTES RENUNCIADOS</b>			2			1	4	1	8
<b>EXPEDIENTES PERDIDA DERECHO A COBRO</b>		1							1
<b>EXPEDIENTES COMPROMETIDOS</b>	11	22	36	7	5	5	27	11	124
<b>EXPEDIENTES DESISTIDOS POR EL PROMOTOR</b>		2	2					2	6
<b>EXPEDIENTES DESESTIMADOS ELEGIBILIDAD</b>			3			2	1	4	10
<b>EXPEDIENTES DESESTIMADOS INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA</b>		4	4					5	13
<b>EXPEDIENTES NO APROBADOS</b>	0	6	9	0	0	2	1	11	29

### COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES:

- 1.1 Cooperación entre particulares.
  - 11 expedientes comprometidos

### PROYECTOS PRODUCTIVOS:

- 3.1. Mejora de la competitividad de las PYMEs. Agroalimentación
  - 22 expedientes comprometidos
  - 4 expedientes desestimados por insuficiencia presupuestaria
  - 2 expedientes desistidos por el promotor
  - 1 expediente con pérdida de derecho al cobro de la ayuda
- 3.3 Mejora de la competitividad de las PYMEs. Otras.
  - 36 expedientes comprometidos
  - 2 expedientes renunciados
  - 4 expedientes desestimados por insuficiencia presupuestaria
  - 2 expedientes desistidos por el promotor
  - 3 expedientes desestimados por no ser elegible

### PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

- 4.2 Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos
  - 7 expedientes comprometidos
- 6.1 Acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la conservación y mejora del medio ambiente
  - 5 expedientes comprometidos
- 8.1. Inversiones materiales para la creación de empleo
  - 5 expedientes comprometidos
  - 2 expedientes desestimados por no ser elegibles
  - 1 expediente renunciado
- 8.2 Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio
  - 27 expedientes comprometidos
  - 4 expedientes renunciados
  - 1 expediente desestimado por no ser elegible
- 9.1. Infraestructura social.
  - 11 expedientes comprometidos
  - 5 expedientes desestimados por insuficiencia presupuestaria
  - 2 expedientes desistidos por el promotor
  - 4 expedientes desestimados por no ser elegibles
  - 1 expediente renunciado



### **Con las solicitudes aprobadas de los proyectos productivos:**

Se crearán los siguientes 17 negocios nuevos:

- Dos servicios de catering
- Un taxi
- Un restaurante de comida rápida
- Un apartahotel
- Una vivienda de turismo rural con coto de caza
- Producción y venta de miel y productos derivados
- Un hotel
- Tres bares restaurantes
- Un horno de repostería
- Un taller de carpintería metálica
- Una guardería canina
- Comercialización de huevos camperos
- Un taller mecánico
- Una tienda de alimentación

Se trasladan ampliando sus negocios y creando empleo dos empresas:

- Salón de peluquería y estética
- Industria de fabricación de maquinaria agrícola

Empresas ya constituidas ofrecerán nuevos servicios como una estación de servicio, un auto lavado de vehículos y una tienda de máquinas automáticas 24 horas

Otros 36 expedientes son para modernización o mejora de empresas. Se trata principalmente de empresas agroalimentarias que se modernizan y de adquisición de maquinaria por parte de empresas de servicios e industria.

### Con las solicitudes aprobadas de los proyectos no productivos:

Se crean 2 nuevos servicios:

- Centro para prestar servicio de comidas y lavandería
- Centro social de atención a personas mayores

Se crean infraestructuras turísticas que generan empleo como una tirolina gigante y una oficina de turismo.

Se ayuda a la mejora de las instalaciones de una nave municipal para la instalación de una empresa.

Se mejoran tres centros sociales con distintos usos, una tienda multiservicio municipal y se acondicionan viviendas municipales en dos pueblos para acoger a nuevos pobladores. Se hacen más atractivos los pueblos interviniendo para que se puedan realizar actividades sociales en dos plazas.

Se mejora la eficiencia energética y el cambio climático en 7 infraestructuras municipales instalando energía solar, cambiando a iluminación led, utilizando biomasa como combustible e incorporando contadores de agua inteligentes.

Se interviene en la mejora del medio ambiente acondicionando balsetes de agua para la fauna autóctona, un sendero educativo y dos parajes naturales.

Se adquiere un vehículo para prestar servicios Cruz Roja española.

Se han formado a 489 alumnos en 34 cursos formativos

Se ejecutan 11 proyectos de **cooperación entre particulares** que intervienen poniendo en valor recursos como los vestigios de la guerra civil, la ornitología, parajes naturales de una localidad, el mayor pinar del territorio, la actividad de caza con galgos, la escalada, el patrimonio y la cultura. Además con la participación del sector productivo se ayuda la creación e internacionalización del producto turístico Gastroturismo Campo de Belchite y a la realización de actividades con las personas mayores.

## B.2) PAGOS

Durante el 2020 se han producido tres certificaciones, en febrero, mayo y octubre.

En la **primera en febrero** se certificaron 15 expedientes, la inversión total que se certificó es de 279.911,24 €, se pagó una subvención de 92.499,48 € y hubo una subejecución de 11.124,79 €

Los 10 proyectos productivos suponen una inversión de 253.563,19 €, una subvención de 77.089,2€, y una subejecución de 9.948,38 €. 2 de estas certificaciones son proyectos de nueva creación.

El proyecto no productivo es un curso de formación, con una inversión de 1.836,00 €, una subvención de 1.468,80 € y una subejecución de 21,60 €.

Se certifican 2 proyectos de cooperación con una inversión de 24.512,05 €, una subvención de 13.941,48 € dejando una subejecución de 1.154,81 €.

EXPEDIENTES EDLL CERTIFICACIÓN FEBRERO 2020								
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	INVERSIÓN CERTIFICADO	PAGADO
2016.17.2.019	COOPERATIVA SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SELECCIONADORA DE CEREAL	AZUARA	38 %	23.353,00 €	8.874,14 €	23.353,00 €	8.874,14 €
2018.17.2.023	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	ADECUACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL E INVERSIÓN EN EQUIPOS DE BODEGA DE VINO	LÉCERA	28,37 %	106.053,77 €	30.087,45 €	93.605,30 €	26.555,82 €
2018.17.2.043	MINNA MARGARITA HERRA DE LA ROSA	APERTURA DE BAR RESTAURANTE EN BELCHITE	BELCHITE	30 %	5.355,29 €	1.606,59 €	5.233,24 €	1.569,97 €
2018.17.2.045	SIMONA - ANA MESAROS	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y BARRA PARA APERTURA DE BAR RESTAURANTE	BELCHITE	30 %	29.628,40 €	8.888,52 €	15.885,75 €	4.765,73 €

2018.17.2.046	FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID Y VIDA A LOS AÑOS UTE	LOS MAYORES DE NUESTRA COMARCA: COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO	BELCHITE	80%	5.644,16 €	4.515,33 €	4.347,85 €	3.478,28 €
2018.17.2.050	ALMAZARA MUNIESA ALFONSO, S.L.	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	BELCHITE	51,89 %	6.180,53 €	3.207,08 €	6.046,40 €	3.137,48 €
2018.17.2.050	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.		LÉCERA	51,89 %	6.367,00	3.303,84	6.274,20 €	3.255,68 €
2018.17.2.050	ECOLÉCERA, S.L.		LÉCERA	51,89 %	7.843,60 €	4.070,04 €	7.843,60 €	4.070,04 €
2019.17.2.007	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO Y OTROS TRÁMITES	BELCHITE	80 %	1.863,00 €	1.490,40 €	1.836,00 €	1.468,80 €
2019.17.2.019	E.S. NTRA SRA. DEL PUEYO, S.A.	AMPLIACIÓN DE TIENDA DE ESTACION DE SERVICIO	BELCHITE	30 %	48.063,95 €	14.419,19 €	48.063,95 €	14.419,19 €
2019.17.2.020	APIJUSTER, S.L.	MEJORA DE INSTALACIONES DE PLANTA DE EXTRACCIÓN DE MIEL Y DERIVADOS	LÉCERA	36 %	21.936,00 €	7.896,96 €	15.906,00 €	5.726,16 €
2019.17.2.024	ARTURO SANZ HERRERO	MEJORA DE INSTALACIONES DE OBRADOR DE REPOSTERÍA	ALMONACID DE LA CUBA	30 %	6.189,43 €	1.856,83 €	5.900,95 €	1.770,29 €
2019.17.2.025	ECOLÉCERA, S.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA	LÉCERA	40 %	8.200,00 €	3.280,00 €	8.200,00 €	3.280,00 €
2019.17.2.026	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	INSTALACION DE DEPURADORES DE NEBLINAS EN LOS CENTROS MECANIZADOS	BELCHITE	26 %	17.415,00 €	4.527,90 €	17.415,00 €	4.527,90 €
2019.17.2.028	TALLERES EZQUERRA, S.L.	ADQUISICIÓN DE TAXI	BELCHITE	28 %	20.000,00 €	5.600,00 €	20.000,00 €	5.600,00 €
<b>TOTALES</b>					<b>314.093,13 €</b>	<b>103.624,27 €</b>	<b>279.911,24 €</b>	<b>92.499,48 €</b>

En la **segunda certificación en mayo** se justificaron 5 expedientes, 4 proyectos productivos y 1 proyecto no productivo. Esta segunda certificación suma una inversión de 220.530,02 € €, una subvención de 110.886,82 € € y produce una subejecución de 9.851,50 €.

Los 4 proyectos productivos suponen una inversión de 120.576,23 €, una subvención de 44.917,32 €, y una subejecución de 9.843,28 €. Una de estas certificaciones es un proyecto de nueva creación.

El proyecto no productivo supone una inversión de 99.953,79 €, una subvención de 65.969,50 € y una subejecución de 8,22 €.

EXPEDIENTES PAGADOS MAYO 2020									
Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN APROBADA	INVERSIÓN PAGADA	SUBVENCIÓN A PAGAR	SUBEJECUCION
2019.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	INTEGRACION DEL MOLINO Y SU ENTORNO COMO RECURSO TURISTICO	ALMONACID DE LA CUBA	66%	99.966,26 €	65.977,73 €	99.953,79 €	65.969,50 €	8,23 €
2019.17.2.009	COOPERATIVA SAN MARTÍN	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAR ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	38%	34.600,00 €	13.148,00 €	34.600,00 €	13.148,00 €	0,00 €
2019.17.2.014	ECLIPSE 2010, S.C.	MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE BAR ECLIPSE	LÉCERA	28%	13.150,10 €	3.682,03 €	13.064,10 €	3.657,95 €	24,08 €
2019.17.2.018	FLORENTINO ALFONSO CASAS	DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE OLIVA	BELCHITE	38%	78.514,21 €	29.835,40 €	52.674,21 €	20.016,20 €	9.819,20 €
2019.17.2.027	NOELIA IBAÑEZ PARALLUELO	INSTALACION PARA COMERCIALIZACION DE HUEVOS CAMPEROS	LÉCERA	40%	24.995,00 €	9.998,00 €	20.237,92 €	8.095,17 €	
<b>TOTAL</b>					<b>251.225,57 €</b>	<b>122.641,16 €</b>	<b>220.530,02 €</b>	<b>110.886,82 €</b>	<b>11.754,34 €</b>

En la **tercera y última certificación del año** se justificaron 7 expedientes, 3 productivos, 2 no productivos y 2 proyectos de cooperación entre particulares. Esta tercera certificación suma una inversión de 240.404,30 € con una subvención de 123.991,26 €, y deja una subejecución de 6.723,97 €.

3 proyectos productivos con una inversión de 122.438,50 €, una subvención de 35.968,21 € y una subejecución de 2.138,52 €.

2 proyectos no productivos con una inversión de 91.605,80 €, una subvención de 64.475,05 € y una subejecución 1.445,45 €.

Dos proyectos de cooperación entre particulares una inversión de con una subvención de 23.548,00 €, una subejecución de 3.140,00 €.

EXPEDIENTES CERTIFICADOS OCTUBRE 2020								
EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN APROBADA	%	INVERSIÓN CERTIFICADA	SUBVENCIÓN CERTIFICADA	SUBEJECUCION
2018.17.2.015	AYTO. VALMADRID	REANIMAR EL PINAR	7.000,00 €	5.600,00 €	80 %	3.075,00 €	2.460,00 €	3.140,00 €
2018.17.2.015	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN		7.000,00 €	5.600,00 €	80 %	7.000,00 €	5.600,00 €	
2018.17.2.047	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	14.883,00 €	11.906,40 €	80 %	14.883,00 €	11.906,40 €	
2018.17.2.047	AYTO. ALMONACID DE LA CUBA		4.477,00 €	3.581,60 €	80 %	4.477,00 €	3.581,60 €	
2019.17.2.020	APIJUSTER, S.L.	MEJORA DE INSTALACIONES DE PLANTA DE EXTRACCION DE MIEL Y DERIVADOS	21.936,00 €	7.896,96 €	36 %	2.190,00 €	788,40 €	1382,4 €
2019.17.2.022	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	MEJORA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS COMO CENTRO LÚDICO	62.500,00 €	40.925,00 €	65,48 %	60.672,14 €	39.728,12 €	1.196,88 €
2020.17.2.002	MARCOIL, S.L.	COMPRA DE CAMIÓN CISTERNA	75.517,50 €	22.655,25 €	30 %	75.517,50	22.655,25 €	
2020.17.2.003	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LLENADO DE Balsa de agua de boca	31.244,37 €	24.995,50 €	80 %	30.933,66 €	24.746,93 €	248,57 €
2020.17.2.005	CARLOS SANTARROMANA BELLIDO	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	47.431,00 €	13.280,68 €	28 %	44.731,00 €	12.524,56 €	756,12 €
<b>TOTAL</b>			<b>264.988,87 €</b>	<b>130.841,39 €</b>		<b>243.479,30 €</b>	<b>123.991,26€</b>	<b>6.723,97 €</b>

En total en 2020 se han certificado 740.845,56 € de inversión, se han certificado y pagado 327.377,56 € y se ha producido una subejecución de 29.603,10 €.

CERTIFICACIONES	INVERSIÓN	CERTIFICADO	PAGADO	SUBEJECUTADO
TOTAL CERTIFICACIÓN FEBRERO 2020	279.911,24 €	92.499,48 €	92.499,48 €	11.124,79 €
TOTAL CERTIFICACIÓN MAYO 2020	220.530,02 €	110.886,82 €	110.886,82 €	11.754,34 €
TOTAL CERTIFICACIÓN OCTUBRE 2020	240.404,30 €	123.991,26 €	123.991,26 €	6.723,97 €
<b>TOTAL CERTIFICADO 2020</b>	<b>740.845,56 €</b>	<b>327.377,56 €</b>	<b>327.377,56 €</b>	<b>29.603,10 €</b>

Por ámbitos de programación la subvención pagada en este 2020 se distribuye:

- 157.974,73 € son de proyectos productivos,
- 131.913,35 € son de proyectos no productivos
- 37.489,48 € de un proyecto de cooperación entre particulares.

Respecto a lo pagado en 2020, comparándolo con los otros años, se puede observar que ha sido el segundo año con un mayor importe pagado. Los promotores han ido ejecutando los proyectos a pesar de la pandemia.

	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PRESUPUESTO PAGADO</b>	1.537.772,10 €	236.582,30 €	226.705,87 €	438.526,47 €	308.579,90 €	327.377,56 €

Las solicitudes certificadas y pagadas desde el comienzo de la ejecución son las siguientes:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSION PAGADO	CERTIFICADO	PAGADO
2016.17.2.001	FLORENTINO ALFONSO CASAS	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALMAZARA	BELCHITE	40 %	124.298,75 €	49.719,50 €	49.719,50 €
2016.17.2.002	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACIÓN DE ALMAZARARA	BELCHITE	40%	158.988,67 €	63.378,87 €	63.378,87 €
2016.17.2.003	ANTONIO PECHUÁN	ALMACEN LOGÍSTICO PARA CATERING Y MATERIAL PARA COMIDAS POPULARES	LETUX	30%	12.114,00 €	3.634,20 €	3.634,20 €
2016.17.2.005	JOSÉ LUIS SORIANO	CREACIÓN DE SERVICIO DE TAXI	ALMONACID DE LA CUBA	30%	19.633,95 €	5.890,19 €	5.890,19 €
2016.17.2.006	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOD E BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	40%	24.552,12 €	9.820,85 €	9.820,85 €
2016.17.2.007	BAR LA GASOLINERA S.L	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE BAR RESTAURANTE	LÉCERA	28%	9.010,00 €	2.522,80 €	2.522,80 €
2016.17.2.008	E.S NTRA SRA. DEL OLIVAR, S,L	NUEVO MONTAJE DE CENTRO DE LAVADO	LÉCERA	30%	44.550,51 €	13.365,15 €	13.365,15 €
2016.17.2.009	PEDRO MONREAL	CREACIÓN DE SECADERO DE ALMENDRAS	PLENAS	31,00 %	23.891,50 €	7.480,43 €	7.480,43 €
2016.17.2.010	MARÍA PILAR ALONSO	NUEVA UBICACIÓN Y MEJORA DE SALÓN DE PELUQUERÍA	LÉCERA	30%	80.870,79 €	24.261,24 €	24.261,24 €
2016.17.2.011	ABONOS ORGÁNICOS ALTUX S.L	ADQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO	LETUX	30%	56.700,00 €	17.010,00 €	17.010,00 €
2016.17.2.012	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	UNIDAD DE SUMINISTRO DE CARBURANTE	LÉCERA	30%	139.089,37 €	41.726,81 €	41.726,81 €



2016.17.2.013	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	SONDA TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICA	LÉCERA	40%	10.110,00 €	4.044,00 €	4.044,00 €
2016.17.2.014	MAKSYM BALAN	CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RÁPIDA	BELCHITE	30%	41.065,12 €	12.319,54 €	12.319,54 €
2016.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	AQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO PARA COOPERATIVA AGRÍCOLA	BELCHITE	40%	49.000,00 €	18.970,00 €	18.970,00 €
2016.17.2.016	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L	ADQUISICIÓN DE GRUPO ENDERAZADOR-ALIMENTADOR	BELCHITE	28%	43.560,00 €	12.196,80 €	12.196,80 €
2016.17.2.017	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	ADQUISICIÓN DE ESPECTOFOTÓMETRO	LÉCERA	40%	5.090,00 €	2.036,00 €	2.036,00 €
2016.17.2.018	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICIÓN DE DECANTER EN ALMAZARA	BELCHITE	40%	242.000,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €
2016.17.2.019	COOPERATIVA SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SELECCIONADORA DE CEREAL	AZUARA	38%	23.353,00 €	8.874,14 €	8.874,14 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO "HUELLAS DE LA GUERRA"	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	80%	16.682,57 €	13.346,06 €	13.346,06 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO "HUELLAS DE LA GUERRA"	BELCHITE	80%	2.942,01 €	2.353,61 €	2.353,61 €
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO "HUELLAS DE LA GUERRA"	FUENDETODOS	80%	2.941,99 €	2.353,59 €	2.353,59 €
2017.17.2.004	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BARRICAS	LÉCERA	40%	17.088,00 €	6.835,20 €	6.835,20 €
2017.17.2.008	ACCIÓN VENTA DIRECTA XXI, S.L.U	PROYECTO DE TURISMO CINEGÉTICO Y DE NATURALEZA	LÉCERA	22,80%	92.654,17 €	21.125,15 €	21.125,15 €

2017.17.2.009	FLORENTINO ALFONSO CASAS	MAQUINARIA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	15%	196.000,00 €	30.007,60 €	30.007,60 €
2017.17.2.010	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	14.883,00 €	11.906,40 €	11.906,40 €
2017.17.2.012	LARROSA ARNAL, S.L.	NUEVA PLANTA PARA LA AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE LARROSA ARNAL, S.L.	BELCHITE	27%	367.084,31 €	98.158,34 €	98.158,34 €
2017.17.2.013	AYUNTAMIENTO DE CODO	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE ANTIGUO CASINO PARA CENTRO SOCIAL	CODO	80%	42.342,71 €	33.874,17 €	33.874,17 €
2017.17.2.014	SIMONA-ANA MESAROS	REFORMA DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO PARA APARTAHOTEL EN BELCHITE	BELCHITE	30%	114.443,99 €	34.333,20 €	34.333,20 €
2017.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS	BELCHITE	80%	659,00 €	527,20 €	527,20 €
2017.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE FORMACIÓN DE OPERARIOS MUNICIPALES	LÉCERA	80%	4.321,51 €	3.457,21 €	3.457,21 €
2017.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, LA ATENCIÓN AL VISITANTE DE LA COMARCA	BELCHITE	80%	2.003,00 €	1.602,40 €	1.602,40 €
2017.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL	BELCHITE	80%	2.003,00 €	1.602,40 €	1.602,40 €
2017.17.2.020	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO, EXTINCIÓN DE INCENDIOS	LÉCERA	80%	819,56 €	655,65 €	655,65 €
2017.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP)	BELCHITE	80%	1.777,24 €	1.422,35 €	1.422,35 €

2017.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA	BELCHITE	80%	1.771,50 €	1.417,20 €	1.417,20 €
2017.17.2.023	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	AZUARA	80%	4.895,99 €	3.916,79 €	3.916,79 €
2017.17.2.024	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CREACIÓN DE UN SERVICIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN CENTRO SOCIAL	LÉCERA	72,05%	90.569,73 €	65.255,49 €	65.255,49 €
2017.17.2.025	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	LAGATA	80%	7.269,97 €	5.815,98 €	5.815,98 €
2017.17.2.028	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	5.687,00 €	4.549,60 €	4.549,60 €
2017.17.2.030	AYUNTAMIENTO DE CODO	CODO Y EL PLANERÓN, VALORIZACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA	CODO	80%	15.287,89 €	12.230,31 €	12.230,31 €
2017.17.2.030	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA, SEO/BIRDLIFE	CODO Y EL PLANERÓN, VALORIZACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA	CODO	80%	14.271,50 €	11.417,20 €	11.417,20 €
2017.17.2.031	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DE LA CAZA Y LOS GALGOS EN PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	13.242,70 €	10.594,16 €	10.594,16 €
2017.17.2.032	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80%	14.026,20 €	11.220,96 €	11.220,96 €
2017.17.2.035	API JUSTER, S.L.U.	PLANTA DE EXTRACCIÓN, ENVASADO, VENTA DE MIEL Y SUS DERIVADOS.	LÉCERA	40%	88.914,28 €	35.565,71 €	35.565,71 €
2018.17.2.004	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	EQUIPAMIENTO DE CARNICERÍA PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80%	15.759,22 €	12.607,38 €	12.607,38 €

2018.17.2.005	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE EMPRESA LOGISTICA	BELCHITE	80%	57.536,55 €	46.029,24 €	46.029,24 €
2018.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	CURSO DE RECREACIÓN DANZA E INDUMENTARIA ROMANA	AZUARA	80%	1.371,52 €	1.097,22 €	1.097,22 €
2018.17.2.008	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS	LÉCERA	80%	818,56 €	654,85 €	654,85 €
2018.17.2.010	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE RECICLAJE DE DESFIBRILADOR	LÉCERA	80%	480,00 €	384,00 €	384,00 €
2018.17.2.012	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	DOTAR DE CALEFACCIÓN AL FUTURO MUSEO DE LA MALENA EN AZUARA	AZUARA	80%	18.755,00 €	15.004,00 €	15.004,00 €
2018.17.2.013	AYUNTAMIENTO DE LETUX	ELEVACIÓN SOLAR DE AGUA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE AGUA DE BOCA	LETUX	80%	14.727,87 €	10.533,37 €	10.533,37 €
2018.17.2.014	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTRO SOCIAL DE LAGATA	LAGATA	80%	45.352,43 €	35.637,94 €	35.637,94 €
2018.17.2.015	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID, AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	REANIMAR EL PINAR	VALMADRID	80%	3.075,00 €	2.460,00 €	2.460,00 €
2018.17.2.015	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID, AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	REANIMAR EL PINAR	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	7.000,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
2018.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING, LOGISTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	1.845,50 €	1.476,40 €	1.476,40 €
2018.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA	BELCHITE	80%	1.595,00 €	1.276,00 €	1.276,00 €

		DE EMPLEO					
2018.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE CARRETIILLAS ELEVADORAS FRONTALES	BELCHITE	80%	1.878,00 €	1.502,39 €	1.502,39 €
2018.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGIA EÓLICA	AZUARA	80%	2.482,90 €	1.986,32 €	1.986,32 €
2018.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	LÉCERA	80%	2.475,30 €	1.980,24 €	1.980,24 €
2018.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE EXCEL Y ACCESS	BELCHITE	80%	3.680,00 €	2.944,00 €	2.944,00 €
2018.17.2.023	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	ADECUACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL E INVERSIÓN EN EQUIPOS DE BODEGA DE VINO	LÉCERA	28%	93.605,30 €	26.555,82 €	26.555,82 €
2018.17.2.026	COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR DE LÉCERA	MODERNIZACIÓN DE BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	40%	76.812,46 €	29.188,73 €	29.188,73 €
2018.17.2.029	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE CENTRO MECANIZADO Y PUENTE GRÚA	BELCHITE	30%	223.953,31 €	74.760,00 €	74.760,00 €
2018.17.2.032	ALMAZARA MOLINO ALFONSO, S.L., ECOLÉCERA S.L, BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	BELCHITE	80%	7.960,62 €	6.152,50 €	6.152,50 €
2018.17.2.032	ALMAZARA MOLINO ALFONSO, S.L., ECOLÉCERA S.L, BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	TEMPORE	LÉCERA	80%	5.899,56 €	4.719,64 €	4.719,64 €

2018.17.2.032	ALMAZARA MOLINO ALFONSO, S.L., ECOLÉCERA S.L, BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	ECOLECERA	LÉCERA	80%	4.516,66 €	3.613,33 €	3.613,33 €
2018.17.2.033	OBDULIA	NUEVA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE CATERING	ALMONACID DE LA CUBA	30%	32.814,70 €	9.844,41 €	9.844,41 €
2018.17.2.034	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	2 CURSOS DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING, LOGISTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	3.691,00 €	2.952,80 €	2.952,80 €
2018.17.2.035	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSOS DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES EN AZUARA Y LÉCERA	AZUARA	80%	892,57 €	714,06 €	714,06 €
2018.17.2.035	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSOS DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES EN AZUARA Y LÉCERA	LÉCERA	80%	892,57 €	714,05 €	714,05 €
2018.17.2.036	EDUARDO MARTÍNEZ SANMIGUEL	APERTURA DE HOTEL	BELCHITE	30%	6.837,20 €	2.051,16 €	2.051,16 €
2018.17.2.037	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN POR PUESTO DE OFICIOS (ALBAÑILERÍA).	AZUARA	80%	1.850,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €
2018.17.2.039	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO: CUIDADOS BÁSICOS DE PERSONAS DEPENDIENTES	BELCHITE	80%	1.870,00 €	1.496,00 €	1.496,00 €
2018.17.2.041	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSETES PARA SUSTENTO DE FAUNA AUTÓCTONA	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	10.830,95 €	8.664,76 €	8.664,76 €
2018.17.2.043	MINNA MARGARITA HERRA DE LA ROSA	APERTURA DE BAR RESTAURANTE EN BELCHITE	BELCHITE	30%	5.233,24 €	1.569,97 €	1.569,97 €
2018.17.2.044	ARTURO SANZ HERRERO	NUEVA INSTALACIÓN DE OBRADOR DE REPOSTERÍA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	23.477,86 €	7.043,36 €	7.043,36 €

2018.17.2.045	SIMONA - ANA MESAROS	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y BARRA PARA APERTURA DE BAR RESTAURANTE	BELCHITE	30%	28.757,77 €	8.627,33 €	8.627,33 €
2018.17.2.046	FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID Y VIDA A LOS AÑOS UTE	LOS MAYORES DE NUESTRA COMARCA: COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO	BELCHITE	80%	4.347,85 €	3.478,28 €	3.478,28 €
2018.17.2.047	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	14.883,00 €	11.906,40 €	11.906,40 €
2018.17.2.047	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	ALMONACID DE LA CUBA	80%	4.477,00 €	3.581,60 €	3.581,60 €
2018.17.2.050	ALMAZARA ALFONSO MUNIESA, S.L., ECOLÉCERA S.L. BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	BELCHITE	51,89%	6.046,40 €	3.137,48 €	3.137,48 €
2018.17.2.050	ALMAZARA ALFONSO MUNIESA, S.L., ECOLÉCERA S.L. BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	LÉCERA	51,89%	6.274,20 €	3.255,68 €	3.255,68 €
2018.17.2.050	ALMAZARA ALFONSO MUNIESA, S.L., ECOLÉCERA S.L. BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	LÉCERA	51,89%	7.843,60 €	4.070,04 €	4.070,04 €
2019.17.2.001	JOSÉ MIGUEL FORTÚN BORA O	PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE ORUGAS	SAMPER DEL SALZ	28%	32.680,00 €	9.150,40 €	9.150,40 €
2019.17.2.002	DAVID BAUTISTA SUAREZ	INSTALACION DE GUARDERIA CANINA	BELCHITE	30%			
2019.17.2.003	HERMANOS SANZ ANSÓN,	ADQUISICION DE EXCAVADORA DE	LETUX	30%	167.500,00 €	50.250,00 €	50.250,00 €

	S.L.	CADENA					
2019.17.2.004	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE	MOYUELA	80%	4.994,50 €	3.995,60 €	3.995,60 €
2019.17.2.005	RAQUEL LÓPEZ BAQUERO	ADQUISICION DE EQUIPO BINARY CARE PARA TRATAMIENTOS ESTETICOS	BELCHITE	28%	10.486,00 €	2.936,08 €	2.936,08 €
2019.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	INTEGRACION DEL MOLINO Y SU ENTORNO COMO RECURSO TURISTICO	ALMONACID DE LA CUBA	66%	99.953,80 €	65.969,51 €	65.969,51 €
2019.17.2.007	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO Y OTROS TRÁMITES	BELCHITE	80%	1.836,00 €	1.468,80 €	1.468,80 €
2019.17.2.009	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAR ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	38%	34.600,00 €	13.148,00 €	13.148,00 €
2019.17.2.010	COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	ADQUISICION DE MANIPULADOR TELESCOPICO	LÉCERA	38%	59.200,00 €	22.496,00 €	22.496,00 €
2019.17.2.013	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	LÉCERA	80%	2.916,20 €	2.332,96 €	2.332,96 €
2019.17.2.014	ECLIPSE 2010, S.C.	MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE BAR ECLIPSE	LÉCERA	28%	13.064,10 €	3.657,95 €	3.657,95 €
2019.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	BELCHITE	80%	1.129,79 €	903,83 €	903,83 €
2019.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN	BELCHITE	80%	1.826,00 €	1.460,80 €	1.460,80 €
2019.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	LETUX	80%	4.949,50 €	3.959,60 €	3.959,60 €



2019.17.2.018	FLORENTINO ALFONSO CASAS	DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE OLIVA	BELCHITE	38%	78.514,21 €	29.835,40 €	29.835,40 €
2019.17.2.019	E.S. NTRA SRA. DEL PUEYO, S.A.	AMPLIACION DE TIENDA DE ESTACION DE SERVICIO	BELCHITE	30%	48.063,95 €	14.419,19 €	14.419,19 €
2019.17.2.020	APIJUSTER, S.L.	MEJORA DE INSTALACIONES DE PLANTA DE EXTRACCION DE MIEL Y DERIVADOS	LÉCERA	36%	18.096,00 €	6.514,56 €	6.514,56 €
2019.17.2.022	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	MEJORA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS COMO CENTRO LUDICO	PLENAS	65,48%	60.672,14 €	39.728,12 €	39.728,12 €
2019.17.2.024	ARTURO SANZ HERRERO	MEJORA DE INSTALACIONES DE OBRADOR DE REPOSTERIA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	5.900,95 €	1.770,29 €	1.770,29 €
2019.17.2.025	ECOLÉCERA, S.L.	ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION POR TRANSFERENCIA TERMICA	LÉCERA	40%	8.200,00 €	3.280,00 €	3.280,00 €
2019.17.2.026	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	INSTALACION DE DEPURADORES DE NEBLINAS EN LOS CENTROS MECANIZADOS	BELCHITE	26%	17.415,00 €	4.527,90 €	4.527,90 €
2019.17.2.027	NOELIA IBAÑEZ PARALLUELO	INSTALACION PARA COMERCIALIZACION DE HUEVOS CAMPEROS	LÉCERA	40%	20.237,92 €	8.095,17 €	8.095,17 €
2019.17.2.028	TALLERES EZQUERRA, S.L.	ADQUISICION DE TAXI	BELCHITE	28%	20.000,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
2020.17.2.002	MARCOIL, S.L.	COMPRA DE CAMION CISTERNA	AZUARA	30%	75.517,50 €	22.655,25 €	22.655,25 €
2020.17.2.003	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LLENADO DE Balsa de agua de boca	AZUARA	80%	30.933,66 €	24.746,93 €	24.746,93 €
2020.17.2.005	CARLOS SANTARROMANA BELLIDO	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	ALMONACID DE LA CUBA	28%	44.730,58 €	12.524,56 €	12.524,56 €
<b>TOTAL</b>					<b>3.858.479,07 €</b>	<b>1.535.772,10 €</b>	<b>1.535.772,10 €</b>

### B.3) INDICADORES

AP	Indicador	Obj 2018	Finalización del período	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
1.1	Nº proyectos de cooperación	6	11	1	3	5	2	0	11
3.1	Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda de la EDLL para inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitividad	9	11	6	2	0	2	0	10
3.3	Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de la EDLL para inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitividad	15	30	9	3	5	7	7	31
4.2	Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia energética y uso de energías renovables	2	110.000 €	0	0	78.835,30 €	0	68.615,17	147.450,47 €
6.1	Nº de actuaciones en conservación y protección del medio ambiente	2	3	0	0	1	0	4	5
8.1	Nº actuaciones materiales para el empleo	2	5	0	2	1	2	0	5
8.2	Número total de participantes formados	200	500	0	152	248	89	0	489
9.1	Nº de infraestructuras apoyadas	3	9	0	3	2	1	6	12

Las cifras de los indicadores están calculadas en base a las solicitudes comprometidas (se han descontado las renunciadas), excepto el indicador 8.2 de número total de participantes formados, que son datos reales de los alumnos formados en los cursos finalizados. Los alumnos no son cómputo único, hay alumnos que han participado en más de un curso. En total han sido 348 los alumnos diferentes que han participado en los cursos.

Se han alcanzado todos los indicadores excepto el número distinto de empresas del sector agroalimentario que han solicitado ayuda el de número total de participantes formados. Con una nueva empresa y con un curso que se realice se alcanzará el objetivo.

## INDICADORES OBJETIVOS HORIZONTALES

Objetivo	Indicador	Finalización del período	2016	2017	2018	2019	2020	Total
O1	Empleo creado en los proyectos financiados	38	5,81	3,5	21,25	4,38	6,5	41,44
O2	Empleo consolidado en los proyectos financiados	160	44,28	34,65	19,45	41	29,06	168,44
O3	Porcentaje de proyectos innovadores	20%	50%	54,16%	5,88%	21,42%	0%	23,62%
O4	Nº proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora medioambiental	18	5	5	3	4	4	21
O5	Nº proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático	15	5	5	3	0	4	17
O6	Nº proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación	18	2	3	6	3	3	17
O7	Nº de proyectos innovadores	25	9	13	2	6	0	30

En los objetivos relacionados con el empleo (O1 y O2) el criterio aplicado es el siguiente:

- Se contabilizan los empleos creados y consolidados a los que se ha comprometido el promotor en la solicitud de ayuda. En el caso de que el expediente esté finalizado se ha comprobado que cumplía con lo comprometido en la solicitud de ayuda.
- El dato de los empleos consolidados es el obtenido en la media de los últimos doce meses de la vida laboral presentada y/o los autónomos. En las primeras solicitudes de la convocatoria de 2016 la aplicación informática no permitía introducir decimales en los indicadores de empleo. En los indicadores de este informe se incluyen los datos correctos con decimales.
- En el caso de las empresas vinculadas o asociadas sólo se incluyen los trabajadores de la empresa que solicita la ayuda.

Para determinar si un proyecto contribuye a cada uno de los tres objetivos horizontales (O3, O4, O5 y O7) el criterio que se toma es el mismo que se aplica en la selección de los proyectos.

Se está en el buen camino para conseguir los objetivos horizontales fijados, sólo falta por lograrse un objetivo que un proyecto que lo cumpla se alcanzará.

## **B4) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

En la EDLL se establecen 5 objetivos estratégicos a partir de las necesidades que se seleccionaron en la misma.

Se establecen unos indicadores para la valoración del cumplimiento de los mismos. En algunos casos coincide con los objetivos anteriormente cuantificados.


### **1.- Mejora de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite**

Nº de expedientes de mejora de la calidad de vida a través de mejora de los servicios:

TOTAL: 66 (Año 2016: 10; 2017: 16, Año 2018: 21, Año 2019:12 Año 2020: 7)

Se trata de proyectos de empresas y ayuntamientos que ofrecen servicios en el territorio.

Entre los proyectos privados de 2020 están un bar – restaurante, tienda de máquinas automáticas 24 horas, instalación de taller mecánico y creación de tienda de alimentación. Varios ayuntamientos realizarán inversiones que mejorarán el atractivo de sus pueblos y por lo tanto la calidad de vida. Se han aprobado ayudas para la reforma de una plaza y el acondicionamiento del entorno de la antigua muralla para uso social. Además Cruz Roja va a adquirir un vehículo con el que mejorará los servicios sociales que presta.



### **2.- Aumento de las opciones de empleo en la comarca**

Con las ayudas comprometidas se conseguirán crear 41,44 puestos de trabajo y consolidar 168,44.

En 2020 no se ha realizado formación para el empleo debido a que el presupuesto era reducido y a las restricciones del Covid 19 para realizar acciones presenciales.



### **3.- Apostar por las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales**

Proyectos del sector agroalimentario: 24, (Año 2016: 9, 2017:3, 2018:4, 2019:6, 2020:2)

Proyectos del sector turístico: 31, (Año 2016: 4, 2017:8, 2018:8, 2019:6, 2020:5)

Proyectos de servicios sociales: 16 (Año 2017: 5, año 2018:6, 2019:2, 2020:3)

Un importante número de empresas agroalimentarias del territorio han solicitado ya ayudas (3 de las 4 almazaras, 2 de las 3 bodegas, 3 de las 6 cooperativas de cereal) se ha puesto en marcha una nueva empresa de transformación y comercialización de miel y sus derivados y se va a poner en marcha una instalación para comercialización de huevos camperos. Se trata del ámbito con un mayor gasto comprometido de toda la estrategia.

El sector turístico contará con un nuevo bar restaurante en las inmediaciones del Pueblo Viejo de Belchite.

Los servicios sociales también se han mejorado este 2020 con el acondicionamiento de dos viviendas sociales y Cruz Roja adquiere un vehículo para prestar sus servicios.

**TURISMO**  
**AGROALIMENTACIÓN**  
**SERVICIOS SOCIALES**

#### **4.- Crear territorio.**

Proyectos de cooperación: 11 (Año 2016:1, 2017:3, 2018:5, 2019:2, 2020: 0)

Participantes distintos en proyectos de cooperación: 18 (Año 2016:3, 2017:5, 2018:6, 2019: 9, 2020: 0)

Se ha tramitado 11 solicitudes de ayuda para cooperar entre entidades del territorio. Los promotores han sido 9 ayuntamientos, la Comarca Campo de Belchite, 4 empresas y 4 entidades sin ánimo de lucro.

**CREAR**  
**TERRITORIO**

En 2020 no se han tramitado proyectos de cooperación debido al menor presupuesto con el que se contaba inicialmente y a la dificultad de hacer acciones con el Covid 19.

#### **5.- Hacer de Campo de Belchite un referente de comarca pionera en respeto al medio ambiente.**

Proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente: 25 (Año 2016:5, 2017:5, 2018: 3, 2019:4, 2020:8)

Se trata de ocho proyectos de ayuntamientos consistentes en bombeo solar fotovoltaico para llenado de balsa de agua de boca en Azuara y Moyuela, actuaciones en el ámbito del sendero educativo y la Foz Mayor de Fuendetodos, , instalación solar fotovoltaica autoconsumo para bar del centro social, mejora de eficiencia energética en alumbrado municipal, adquisición de picadora para mantenimiento de zonas verdes, acondicionamiento fuente antigua y entorno en el municipio de Valmadrid e instalación de contadores de agua en todo el municipio de Puebla de Albortón con telelectura.

**MEDIO**  
**AMBIENTE**

## B5) EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA POR LOCALIDADES DE CAMPO DE BELCHITE

### B5.1) APROBACIONES

De los 15 pueblos de la comarca Campo de Belchite, 11 van a beneficiarse de las ayudas LEADER en 2020.


Belchite es el que más aprobaciones tiene en número de solicitudes y en subvención comprometida. Se debe a los proyectos productivos que han sido la mayoría de esta localidad.

El resto de los pueblos tienen 1 o 2 solicitudes que son en su mayoría tramitadas por los ayuntamientos.

Sorprende que en 2020 no se hayan tramitado ayudas de Lécera, segundo pueblo más grande y que todos los años contaba con varias solicitudes de ayuda.

El proyecto de ámbito Comarca en 2020 es el vehículo a adquirir por Cruz Roja. En el resto de los años son de cooperación entre particulares promovidos por Comarca Campo de Belchite y con actuaciones en todos los pueblos.


2020	Nº proyectos	Inversión comprometida	Subvención comprometida
Almochuel	1	50.000,00 €	40.000,00 €
Almonacid de la Cuba	1	44.730,58 €	12.524,56 €
Azuara	2	106.451,16 €	47.402,18 €
Belchite	7	500.073,98 €	144.649,43 €
Codo	1	7.687,74 €	6.150,19 €
Comarca	1	13.106,90 €	10.485,52 €
Fuendetodos	2	61.106,78 €	42.993,82 €
Letux	2	37.035,86 €	29.628,69 €
Moneva	2	49.999,00 €	39.999,20 €
Moyuela	1	16.528,89 €	13.223,11 €
Puebla de Albortón	2	27.612,88 €	22.090,30 €
Valmadrid	2	49.678,75 €	39.743,02 €
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>964.012,52 €</b>	<b>448.890,02 €</b>



En total se han aprobado 132 iniciativas en los 15 pueblos de la comarca y 4 expedientes han sido de carácter comarcal, con una inversión de 5.002.103,66 € y una subvención de 2.107.769,28 €. Casi la mitad de este importe de subvención se ha quedado en Belchite con 47 expedientes aprobados y una inversión de 2.574.553,10 €. Lécera, con 27 expedientes es el segundo pueblo con más importe de subvención comprometida 354.087,11 €.

Total LEADER	Nº proyectos	Inversión comprometida	Subvención comprometida
Almochuel	1	50.000,00 €	40.000,00 €
Almonacid de la Cuba	7	230.988,84 €	106.623,92 €
Azuara	9	160.052,14 €	80.474,71 €
Belchite	47	2.574.553,10 €	848.626,73 €
Codo	4	79.589,84 €	63.671,87 €
Comarca	4	96.939,47 €	77.551,58 €
Fuendetodos	3	64.048,77 €	45.347,41 €
Lagata	2	52.622,40 €	41.453,92 €
Lécera	27	933.729,54 €	354.087,11 €
Letux	7	293.027,23 €	115.015,86 €
Moneva	2	49.999,00 €	39.999,20 €
Moyuela	4	51.308,81 €	41.047,05 €
Plenas	2	84.563,64 €	47.208,55 €
Puebla de Abortón	8	94.139,53 €	75.311,62 €
Samper del Salz	2	133.787,60 €	89.146,73 €
Valmadrid	3	52.753,75 €	42.203,02 €
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>5.002.103,66 €</b>	<b>2.107.769,28 €</b>


Hay expedientes de formación y de cooperación que tienen intervenciones en más de un pueblo. Por este motivo, el número total de proyectos de estas tablas no coincide con el de solicitudes de ayuda o expedientes.



### B5.2) CERTIFICACIONES

En 2020 se han certificado 25 expedientes siendo Belchite con 10 y Lécera con 8 los pueblos que acumulan la mayor parte. Respecto a la subvención certificada, los pueblos con más ayudas pagadas son Almonacid de la Cuba con 83.845,95 € y Belchite con 72.131,55 €.


2020	Nº iniciativas	Inversión	Subvención pagada
Almonacid de la Cuba	4	155.062,74 €	83.845,95 €
Azuara	3	129.804,16 €	56.276,32 €
Belchite	10	206.102,40 €	72.131,55 €
Lécera	8	167.321,12 €	55.429,22 €
Plenas	1	60.672,14 €	39.728,12 €
Puebla de Albortón	2	21.883,00 €	17.506,40 €
Valmadrid	1	3.075,00 €	2.460,00 €
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>743.920,56 €</b>	<b>327.377,56 €</b>





Del total importe certificado hasta el momento, un 42 % es de proyectos de Belchite y un 23 % de Lécera.

Total LEADER	Nº iniciativas	Inversión	Subvención pagada
Almonacid de la Cuba	7	230.988,84 €	106.623,92 €
Azuara	9	160.052,14 €	80.474,71 €
Belchite	38	1.916.699,98 €	656.562,56 €
Codo	3	71.902,10 €	57.521,68 €
Comarca	1	16.682,57 €	13.346,06 €
Fuendetodos	1	2.941,99 €	2.353,59 €
Lagata	2	52.622,40 €	41.453,92 €
Lécera	27	928.972,47 €	352.184,28 €
Letux	5	255.991,37 €	85.387,17 €
Moyuela	3	34.779,92 €	27.823,94 €
Plenas	2	84.563,64 €	47.208,55 €
Puebla de Albortón	6	66.526,65 €	53.221,32 €
Samper del Salz	1	32.680,00 €	9.150,40 €
Valmadrid	1	3.075,00 €	2.460,00 €
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>3.858.479,07 €</b>	<b>1.535.772,10 €</b>



**C) EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN, DIFERENCIANDO LAS CUANTÍAS: PREVISTAS, COMPROMETIDAS, CERTIFICADAS Y PAGADAS.**

**C.1) SUBMEDIDA 19.2 AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CONFORME A LA EDLL**

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN	CONVOCATORIAS 2016+2017+2018+2019+2020	PLAN FINANCIERO	APROBADO*	% APRO	COMPROMETIDO	% COMP.	CERTIFICADO Y PAGADO	% PAG
1.1 Cooperación entre particulares	<b>2.161.167,00 €</b>	184.316,00	168.590,75	91,47 %	162.539,48	88,19 %	108.819,48	59,04 %
3.1 Mejora de la competitividad de las pymes. Agroalimentarias		519.929,00	495.234,53	95,25 %	484.736,05	93,23 %	472.645,98	90,91 %
3.3 Mejora de la competitividad de las pymes.		711.628,00	730.783,69	102,69 %	702.980,60	98,78 %	517.931,27	72,78 %
4.2 Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos		91.175,00	118.389,91	129,85 %	116.067,44	127,30 %	85.922,24	94,24 %
6.1 Inversiones y acciones de formación y divulgación en relación con la conservación y protección del medio ambiente		38.665,00	74.671,10	193,12 %	74.597,17	192,93 %	8.664,76	22,41 %
8.1 Inversiones materiales para la creación de empleo		305.870,00	315.840,16	103,26 %	291.124,74	95,18 %	211.128,41	69,03 %
8.2 Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio		63.878,00	49.715,00	77,83 %	49.381,12	77,31 %	49.381,12	77,31 %
9.1 Infraestructura social		245.706,00	233.401,00	94,99 %	226.342,66	92,12 %	81.278,84	33,08 %
<b>TOTAL</b>		<b>2.161.167,00</b>	<b>2.186.626,15</b>	<b>101,18 %</b>	<b>2.107.769,26</b>	<b>97,53 %</b>	<b>1.535.772,10</b>	<b>71,06 %</b>

\*En los datos de aprobado se han excluido las renunciaciones

En términos totales se han aprobado 2.186.626,15 €, de los cuales se han comprometido 2.107.769,28 € el 97,53 % del plan financiero total. Respecto a las certificaciones, se han certificado y pagado 1.535.772,10 € lo que supone el 71,06 % del plan financiero.

De la ejecución cada uno de los ámbitos de programación, podemos afirmar:

*Compromisos:*

*Todos los ámbitos están por encima del 90% de comprometido, excepto el 1.1 que tiene el 88,19% y el 8.2 se encuentra en el 77,31 %.*

*Certificaciones:*

- *Los ámbitos 3.1 y 4.2 son los que tienen pagado una mayor parte del plan financiero, el 90,91 % y el 94,24 % de su presupuesto respectivamente.*
- *De los ámbitos 3.3 y 8.1 tienen más del 60% certificado y pagado, el ámbito 1.1 tiene pagado el 59,04 %.*
- *El ámbito 6.1 es el que más bajo tiene el porcentaje de certificado y pagado un 22,41 %.*

#### 4. Ejecución de cada ámbito de programación

##### 1.1 Cooperación entre particulares

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	<b>184.316,00 €</b>	
<b>APROBADO</b>	<b>168.590,75 €</b>	<b>91,47%</b>
<b>COMPROMETIDO</b>	<b>162.539,48 €</b>	<b>88,19%</b>
<b>PAGADO</b>	<b>108.819,48 €</b>	<b>59,04%</b>

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADO
2016.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURÍSTICO "HUELLAS DE LA GUERRA"	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	80%	19.200,00 €	18.053,26 €	18.053,26 €
2017.17.2.028	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	5.065,26 €	4.549,60 €	4.549,60 €
2017.17.2.030	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA, SEO/BIRDLIFE	CODO Y EL PLANERÓN, VALORIZACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA	CODO	80%	23.657,20 €	23.647,51 €	23.647,51 €
2017.17.2.031	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	PUESTA EN VALOR DE LA CAZA Y LOS GALGOS EN PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	10.652,52 €	10.594,16 €	10.594,16 €
2018.17.2.015	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID, AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	REANIMAR EL PINAR	VALMADRID	80%	11.200,00 €	8.060,00 €	8.060,00 €
2018.17.2.032	ALMAZARA MOLINO ALFONSO, S.L., ECOLÉCERA S.L., BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE	BELCHITE LÉCERA	80%	14.511,48 €	14.485,47 €	14.485,47 €
2018.17.2.046	FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID Y VIDA A LOS AÑOS UTE	LOS MAYORES DE NUESTRA COMARCA: COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO	BELCHITE	80%	4.515,33 €	3.478,28 €	3.478,28 €

2018.17.2.047	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	ESCALADA Y TURISMO ACTIVO EN ALMONACID DE LA CUBA Y PUEBLA DE ALBORTÓN	PUEBLA DE ALBORTÓN ALMONACID DE LA CUBA	80%	15.488,00 €	15.488,00 €	15.488,00 €
2018.17.2.050	ALMAZARA ALFONSO MUNIESA, S.L., ECOLÉCERA S.L. BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA S.L	GASTROTURISMO CAMPO DE BELCHITE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	BELCHITE, LÉCERA	51,89%	10.580,96 €	10.463,20 €	10.463,20 €
2019.17.2.029	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE CAMPO DE BELCHITE	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	80%	23.000,00 €	23.000,00 €	
2019.17.2.030	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CREATIVIDAD CULTURA Y PATRIMONIO	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	80%	30.720,00 €	30.720,00 €	
<b>TOTAL</b>					<b>168.590,75 €</b>	<b>162.539,48 €</b>	<b>108.819,48 €</b>

### 3.1 Mejora de la competitividad de las PYMES. Agroalimentación

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	519.929,00 €	
<b>APROBADO</b>	495.234,53 €	<b>95,25%</b>
<b>COMPROMETIDO</b>	484.736,05 €	<b>93,23%</b>
<b>PAGADO</b>	472.645,98 €	<b>90,91%</b>

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2016.17.2.001	FLORENTINO ALFONSO CASAS	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALMAZARA	BELCHITE	40%	50.662,70 €	49.719,50 €	49.719,50 €
2016.17.2.002	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACIÓN DE ALMAZARARA	BELCHITE	40%	63.595,47 €	63.378,87 €	63.378,87 €
2016.17.2.006	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	40%	9.820,85 €	9.820,85 €	9.820,85 €
2016.17.2.009	PEDRO MONREAL	CREACIÓN DE SECADERO DE ALMENDRAS	PLENAS	31%	10.114,70 €	7.480,43 €	7.480,43 €
2016.17.2.013	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	SONDA TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICA	LÉCERA	40%	4.158,24 €	4.044,00 €	4.044,00 €
2016.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	AQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO PARA COOPERATIVA AGRÍCOLA	BELCHITE	40%	19.600,00 €	18.970,00 €	18.970,00 €
2016.17.2.017	COOP. NTRA. SRA. DEL OLIVAR	ADQUISICIÓN DE ESPECTOFOTÓMETRO	LÉCERA	40%	2.173,92 €	2.036,00 €	2.036,00 €
2016.17.2.018	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICIÓN DE DECANter EN ALMAZARA	BELCHITE	40%	96.800,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €
2016.17.2.019	COOPERATIVA SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SELECCIONADORA DE CEREAL	AZUARA	38%	8.874,14 €	8.874,14 €	8.874,14 €
2017.17.2.004	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BARRICAS	LÉCERA	40%	6.835,20 €	6.835,20 €	6.835,20 €

2017.17.2.009	FLORENTINO ALFONSO CASAS	MAQUINARIA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	15,31 %	30.007,60 €	30.007,60 €	30.007,60 €
2017.17.2.035	API JUSTER, S.L.U.	PLANTA DE EXTRACCIÓN, ENVASADO, VENTA DE MIEL Y SUS DERIVADOS	LÉCERA	40%	36.093,93 €	35.565,71 €	35.565,71 €
2018.17.2.023	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	ADECUACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL E INVERSIÓN EN EQUIPOS DE BODEGA DE VINO	LÉCERA	28,37 %	30.087,45 €	26.555,82 €	26.555,82 €
2018.17.2.026	COOP. NTRA. SRA DEL OLIVAR DE LÉCERA	MODERNIZACIÓN DE BODEGA COOPERATIVA DE VINO	LÉCERA	40%	29.568,73 €	29.188,73 €	29.188,73 €
2019.17.2.009	COOP. SAN MARTÍN	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAR ACEITE DE OLIVA	BELCHITE	38%	13.148,00 €	13.148,00 €	13.148,00 €
2019.17.2.010	COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	ADQUISCION DE MANIPULADOR TELESCOPICO	LÉCERA	38%	22.496,00 €	22.496,00 €	22.496,00 €
2019.17.2.018	FLORENTINO ALFONSO CASAS	DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE OLIVA	BELCHITE	38%	29.835,40 €	29.835,40 €	29.835,40 €
2019.17.2.020	APIJUSTER, S.L.	MEJORA DE INSTALACIONES DE PLANTA DE EXTRACCION DE MIEL Y DERIVADOS	LÉCERA	36%	7.896,96 €	6.514,56 €	6.514,56 €
2019.17.2.025	ECOLÉCERA, S.L.	ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION POR TRANSFERENCIA TERMICA	LÉCERA	40%	3.280,00 €	3.280,00 €	3.280,00 €
2019.17.2.027	NOELIA IBAÑEZ PARALLUELO	INSTALACION PARA COMERCIALIZACION DE HUEVOS CAMPEROS	LÉCERA	40%	9.998,00 €	9.998,00 €	8.095,17 €
2020.17.2.013	FLORENTINO ALFONSO	FABRICACION E INSTALACION DE TOLVA DE OLIVAS	BELCHITE	38%	3.282,44 €	3.282,44 €	
2020.17.2.015	COOP. SAN MARTÍN	MODERNIZACION TECNOLOGICA DE COOPERATIVA AGRICOLA	BELCHITE	40%	6.904,80 €	6.904,80 €	
<b>Total</b>					<b>495.234,53 €</b>	<b>484.736,05 €</b>	<b>472.645,98 €</b>

Solicitudes desestimadas por insuficiencia presupuestaria:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.033	COOP. DEL CAMPO SAN MARTÍN	INSTALACIÓN DE CALDERA DE GAS EN ALMAZARA	BELCHITE	40	53.597,80 €	21.439,12 €
2017.17.2.034	FLORENTINO ALFONSO CASAS	MEJORA DE MAQUINARIA EN ALMAZARA	BELCHITE	40	41.257,30 €	16.502,92 €
2018.17.2.002	FLORENTINO ALFONSO CASAS	MEJORA DE MAQUINARIA DE ALMAZARA	BELCHITE	40	49.921,33 €	19.968,53 €
2018.17.2.016	FLORENTINO ALFONSO CASAS	DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA Y MEJORA DE ACCESOS.	BELCHITE	40	39.800,50 €	15.920,20 €

Solicitudes desistidas por parte del promotor:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.011	RAÚL CUEVAS LARROSA	INSTALACIÓN DE NUEVA ALMAZARA	CODO	40	97.123,00 €	38.849,20 €
2018.17.2.001	COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MARTÍN	INSTALACIÓN DE CALDERA DE GAS EN ALMAZARA	BELCHITE	38,38	52.683,42 €	20.219,90 €

Solicitud con pérdida del derecho a cobro:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2016.17.2.004	ACEITES A.J.D S.L	PROYECTO DE MEJORA, MODERNIZACIÓN	BELCHITE	40	22.818,41 €	9.127,36 €



### 3.3 Mejora de la competitividad de las PYMES.

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>PREVISTO</b>	711.628,00 €	
<b>APROBADO</b>	730.783,69 €	102,69%
<b>COMPROMETIDO</b>	702.980,60 €	98,78%
<b>CERT - PAGADO</b>	517.931,27 €	72,78%

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2016.17.2.003	ANTONIO PECHUÁN	ALMACEN LOGÍSTICO PARA CATERING Y MATERIAL PARA COMIDAS POPULARES	LETUX	30%	3.634,20 €	3.634,20 €	3.634,20 €
2016.17.2.005	JOSÉ LUIS SORIANO	CREACIÓN DE SERVICIO DE TAXI	ALMONACID DE LA CUBA	30%	5.890,19 €	5.890,19 €	5.890,19 €
2016.17.2.007	BAR LA GASOLINERA S.L	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE BAR RESTAURANTE	LÉCERA	28%	3.494,80 €	2.522,80 €	2.522,80 €
2016.17.2.008	E.S NTRA SRA. DEL OLIVAR, S,L	NUEVO MONTAJE DE CENTRO DE LAVADO	LÉCERA	30%	13.365,15 €	13.365,15 €	13.365,15 €
2016.17.2.010	MARÍA PILAR ALONSO	NUEVA UBICACIÓN Y MEJORA DE SALÓN DE PELUQUERÍA	LÉCERA	30%	27.405,68 €	24.261,24 €	24.261,24 €
2016.17.2.011	ABONOS ORGÁNICOS ALTUX S.L	ADQUISICIÓN DE MANIPULADOR TELESCÓPICO	LETUX	30%	17.010,00 €	17.010,00 €	17.010,00 €
2016.17.2.012	COOPERATIVA STO. DOMINGO DE GUZMÁN DE LÉCERA	UNIDAD DE SUMINISTRO DE CARBURANTE	LÉCERA	30%	42.073,50 €	41.726,81 €	41.726,81 €
2016.17.2.014	MAKSYM BALAN	CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RÁPIDA	BELCHITE	30%	12.914,46 €	12.319,54 €	12.319,54 €
2016.17.2.016	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L	ADQUISICIÓN DE GRUPO ENDERAZADOR-ALIMENTADOR	BELCHITE	28%	12.196,80 €	12.196,80 €	12.196,80 €
2017.17.2.008	ACCIÓN VENTA DIRECTA XXI, S.L.U	PROYECTO DE TURISMO CINEGÉTICO Y DE NATURALEZA	LÉCERA	22,80%	21.230,94 €	21.125,15 €	21.125,15 €
2017.17.2.012	LARROSA ARNAL, S.L.	NUEVA PLANTA PARA LA AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE LARROSA ARNAL, S.L.	BELCHITE	26,74%	99.977,95 €	98.158,34 €	98.158,34 €
2017.17.2.014	SIMONA-ANA MESAROS	REFORMA DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO PARA APARTAHOTEL EN BELCHITE	BELCHITE	30%	35.094,91 €	34.333,20 €	34.333,20 €

2018.17.2.029	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE CENTRO MECANIZADO Y PUENTE GRÚA	BELCHITE	30%	83.596,20 €	74.760,00 €	74.760,00 €
2018.17.2.033	OBDULIA FRANCO LÓPEZ	NUEVA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE CATERING	ALMONACID DE LA CUBA	30%	19.564,16 €	9.844,41 €	9.844,41 €
2018.17.2.036	EDUARDO MARTÍNEZ SANMIGUEL	APERTURA DE HOTEL	BELCHITE	30%	2.307,26 €	2.051,16 €	2.051,16 €
2018.17.2.043	MINNA MARGARITA HERRA DE LA ROSA	APERTURA DE BAR RESTAURANTE EN BELCHITE	BELCHITE	30%	1.606,59 €	1.569,97 €	1.569,97 €
2018.17.2.044	ARTURO SANZ HERRERO	NUEVA INSTALACIÓN DE OBRADOR DE REPOSTERÍA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	7.124,69 €	7.043,36 €	7.043,36 €
2018.17.2.045	SIMONA - ANA MESAROS	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y BARRA PARA APERTURA DE BAR RESTAURANTE	BELCHITE	30%	8.888,52 €	8.627,33 €	8.627,33 €
2018.17.2.048	TALLERES MARTÍNEZ CASAO, S.L.	INSTALACIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA	BELCHITE	30%	42.203,84 €	42.203,84 €	
2019.17.2.001	JOSÉ MIGUEL FORTÚN BORAÓ	PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE ORUGAS	SAMPER DEL SALZ	28%	9.150,40 €	9.150,40 €	9.150,40 €
2019.17.2.002	DAVID BAUTISTA SUAREZ	INSTALACION DE GUARDERIA CANINA	BELCHITE	30%	5.210,90 €	5.210,90 €	
2019.17.2.003	HERMANOS SANZ ANSÓN, S.L.	ADQUISICION DE EXCAVADORA DE CADENA	LETUX	30%	50.250,00 €	50.250,00 €	50.250,00 €
2019.17.2.005	RAQUEL LÓPEZ BAQUERO	ADQUISICION DE EQUIPO BINARY CARE PARA TRATAMIENTOS ESTETICOS	BELCHITE	28%	2.936,08 €	2.936,08 €	2.936,08 €
2019.17.2.014	ECLIPSE 2010, S.C.	MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE BAR ECLIPSE	LÉCERA	28%	3.682,03 €	3.657,95 €	3.657,95 €
2019.17.2.019	E.S. NTRA SRA. DEL PUEYO, S.A.	AMPLIACION DE TIENDA DE ESTACION DE SERVICIO	BELCHITE	30%	14.419,19 €	14.419,19 €	14.419,19 €
2019.17.2.024	ARTURO SANZ HERRERO	MEJORA DE INSTALACIONES DE OBRADOR DE REPOSTERIA	ALMONACID DE LA CUBA	30%	1.856,83 €	1.770,29 €	1.770,29 €
2019.17.2.026	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	INSTALACION DE DEPURADORES DE NEBLINAS EN LOS CENTROS MECANIZADOS	BELCHITE	26%	4.527,90 €	4.527,90 €	4.527,90 €
2019.17.2.028	TALLERES EZQUERRA, S.L.	ADQUISICION DE TAXI	BELCHITE	28%	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
2020.17.2.002	MARCOIL, S.L.	COMPRA DE CAMION CISTERNA	AZUARA	30%	22.655,25 €	22.655,25 €	22.655,25 €

2020.17.2.005	CARLOS SANTARROMAN A BELLIDO	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	ALMONACID DE LA CUBA	28%	13.280,68 €	12.524,56 €	12.524,56 €
2020.17.2.009	GARCÉS PARDOS S.L.	CREACIÓN DE BAR RESTAURANTE PLAZA GOYA	BELCHITE	30%	60.498,23 €	60.498,23 €	
2020.17.2.010	BEJUSER INDUSTRIAS S.L.	ADQUISICION DE PLEGADORA HIDRAULICA	BELCHITE	21,80%	20.710,00 €	20.710,00 €	
2020.17.2.012	CONSTRUCCION ES PAZARAN	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO FRECUENCIA PARA GRUA Y CESTA PORTAPERSONAS	FUENDETODOS	28%	3.172,40 €	3.172,40 €	
2020.17.2.014	JUAN PEDRO OLID	TIENDA DE MAQUINAS AUTOMATICAS 24 HORAS	BELCHITE	30%	5.697,00 €	5.697,00 €	
2020.17.2.020	JESÚS JAVIER HINOJOSA	INSTALACION DE TALLER MECANICO	BELCHITE	30%	38.286,32 €	38.286,32 €	
2020.17.2.025	GARCÉS TELLO S.L.	CREACION DE TIENDA DE ALIMENTACION	BELCHITE	30%	9.270,64 €	9.270,64 €	
<b>Total</b>					<b>730.783,69 €</b>	<b>702.980,60€</b>	<b>517.931,27 €</b>

Solicitudes desestimadas por no ser elegibles:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	%
2018.17.2.003	ADORACIÓN VIÑUALES ARTIEDA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PANADERÍA	BELCHITE	10.400,00 €	3.120,00 €	30
2018.17.2.028	ARCADIO MARTÍN CATALÁN	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA CAMBIO DE BAR A RESTAURANTE	MOYUELA	48.526,46 €	14.557,94 €	30
2018.17.2.038	JOSÉ MIGUEL FORTÚN BORAÓ	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE ORUGAS	BELCHITE	30.405,00	9.121,50	40

Solicitudes que han presentado renuncia:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBV.
2018.17.2.031	VALDESCALERA, S.L.	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE CISTERNA PARA USO INDUSTRIAL	VALMADRID	80	33.000,00	9.100,00
2019.17.2.031	NOELIA TELLO TERESA	APARTAMENOS DE TURISMO RURAL EN BELCHITE	BELCHITE	27,5	71.701,35	19.992,87

### Solicitudes desestimadas por insuficiencia presupuestaria

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.001	BEJUSER INDUSTRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE ELECTRO-EROSIÓN POR HILO	BELCHITE	26	85.000,00 €	22.100,00 €
2017.17.2.002	FRANCISCO JAVIER GIMENO GASCÓN	ADQUISICIÓN DE RETROCARGADORA	AZUARA	26	67.000,00 €	17.420,00 €
2017.17.2.007	NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR E.S., S.L.	CREACIÓN DE ZONA DE PARKING EN ESTACIÓN DE SERVICIO	LÉCERA	28	8.570,00 €	2.399,60 €
2017.17.2.029	CONSTRUCCIONES PAZARÁN, S.L.	ADQUISICIÓN DE PLUMÍN Y CAZO MASADOR PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN	FUENDETO DOS	28	8.150,00 €	2.282,00 €

### Solicitudes desistidas por el promotor

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	SUBVENCIÓN
2020.17.2.001	BEJUSER INDUSTRIAS S.L	MAQUINA DE CORTE LASER	BELCHITE	480.000,00 €	17,09%	80.000,00 €
2020.17.2.026	ACTIVIDADES SORO	ADQUISICION DE EXCAVADORA	AZUARA	57.000,00 €	30%	17.100,00 €

#### 4.2 Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	91.175,00	
<b>APROBADO</b>	118.389,91	129,85%
<b>COMPROMETIDO</b>	116.067,44	127,30%
<b>PAGADO</b>	85.922,24	94,24%

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2018.17.2.012	AYTO DE AZUARA	DOTAR DE CALEFACCIÓN AL FUTURO MUSEO DE LA MALENA EN AZUARA	AZUARA	80	15.004,00 €	15.004,00 €	15.004,00 €
2018.17.2.013	AYTO DE LETUX	ELEVACIÓN SOLAR DE AGUA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE AGUA DE BOCA	LETUX	80	12.607,27 €	10.533,37 €	10.533,37 €
2018.17.2.014	AYTO DE LAGATA	MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTRO SOCIAL DE LAGATA	LAGATA	80	35.637,94 €	35.637,94 €	35.637,94 €
2020.17.2.003	AYTO. DE AZUARA	BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LLENADO DE Balsa de agua de boca	AZUARA	80	24.995,50 €	24.746,93 €	24.746,93 €
2020.17.2.007	AYTO. DE MOYUELA	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA DEHESA DE MOYUELA	MOYUELA	80	13.223,11 €	13.223,11 €	
2020.17.2.008	AYTO. DE PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO PARA BAR DEL CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTON	80	10.771,90 €	10.771,90 €	
2020.17.2.016	AYTO. DE CODO	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO MUNICIPAL	CODO	80	6.150,19 €	6.150,19 €	
<b>TOTAL</b>					<b>118.389,91 €</b>	<b>116.067,44 €</b>	<b>85.922,24 €</b>

## 6.1 Inversiones y acciones de formación y divulgación en relación con la conservación y mejora del medio ambiente

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	38.665,00	
<b>APROBADO</b>	74.671,10	193,12%
<b>COMPROMETIDO</b>	74.597,17	192,93%
<b>PAGADO</b>	8.664,76	22,41%

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2018.17.2.041	AYTO. PUEBLA DE ALBORTÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSETES PARA SUSTENTO DE FAUNA AUTÓCTONA	PUEBLA DE ALBORTÓN	80	8.738,69 €	8.664,76 €	8.664,76 €
2020.17.2.006	AYTO DE FUENDETODOS	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SENDERO EDUCATIVO Y LA FOZ MAYOR	FUENDETODOS	80	39.821,42 €	39.821,42 €	
2020.17.2.018	AYTO. DE LETUX	ADQUISICION DE PICADORA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	LETUX	80	6.921,20 €	6.921,20 €	
2020.17.2.022	AYTO. DE VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO FUENTE ANTIGUA Y ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE VALMADRID	VALMADRID	80	7.871,39 €	7.871,39 €	
2020.17.2.023	AYTO. DE PUEBLA DE ALBORTÓN	INSTALACION DE CONTADORES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON TELELECTURA	PUEBLA DE ALBORTON	80	11.318,40 €	11.318,40 €	
<b>TOTAL</b>					<b>74.671,10 €</b>	<b>74.597,17 €</b>	<b>8.664,76 €</b>

## 8.1. Inversiones materiales para la creación de empleo

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	305.870,00	
<b>APROBADO</b>	315.840,16	103,26%
<b>COMPROMETIDO</b>	291.124,74	95,18%
<b>PAGADO</b>	211.128,41	69,03%

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2017.17.2.013	AYUNTAMIENTO DE CODO	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE ANTIGUO CASINO PARA CENTRO SOCIAL	CODO	80%	42.263,23 €	33.874,17 €	33.874,17 €
2017.17.2.024	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CREACIÓN DE UN SERVICIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN CENTRO SOCIAL	LÉCERA	72,05%	79.992,37 €	65.255,49 €	65.255,49 €
2018.17.2.005	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE EMPRESA LOGÍSTICA	BELCHITE	80%	47.610,50 €	46.029,24 €	46.029,24 €
2019.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	INTEGRACIÓN DEL MOLINO Y SU ENTORNO COMO RECURSO TURÍSTICO	ALMONACID DE LA CUBA	66%	65.977,73 €	65.969,51 €	65.969,51 €
2019.17.2.023	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	INSTALACIÓN DE TIROLINA GIGANTE	SAMPER DEL SALZ	79,12%	79.996,33 €	79.996,33 €	
					<b>315.840,16 €</b>	<b>291.124,74 €</b>	<b>211.128,41 €</b>

Solicitudes desestimadas por no presentar la documentación requerida:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2003	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	ADQUISICIÓN DE RETROCARGADORA MUNICIPAL	MONEVA	80	69.709,31 €	55.767,45 €
2017.17.2.027	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	FINALIZACIÓN DE CENTRO SOCIAL (BARTIENDA-VIVIENDA)	SAMPER DEL SALZ	80	89.979,08 €	71.979,26 €

Solicitud renunciada:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	ADQUISICIÓN DE BARREDORA	BELCHITE	3,43%	61.071,12 €	2.094,74 €

## 8.2. Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	63.878,00	
<b>APROBADO</b>	49.715,00	77,83%
<b>COMPROMETIDO</b>	49.381,12	77,31%
<b>PAGADO</b>	49.381,12	77,31%

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPRO-METIDA	PAGADA
2017.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA Y GESTIÓN DE ALÉRGICOS	BELCHITE	80%	527,20 €	527,20 €	527,20 €
2017.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE FORMACIÓN DE OPERARIOS MUNICIPALES	LÉCERA	80%	3.476,06 €	3.457,21 €	3.457,21 €
2017.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, LA ATENCIÓN AL VISITANTE DE LA COMARCA	BELCHITE	80%	1.602,40 €	1.602,40 €	1.602,40 €
2017.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL	BELCHITE	80%	1.602,40 €	1.602,40 €	1.602,40 €
2017.17.2.020	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO, EXTINCIÓN DE INCENDIOS	LÉCERA	80%	655,65 €	655,65 €	655,65 €
2017.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP)	BELCHITE	80%	1.422,40 €	1.422,35 €	1.422,35 €
2017.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA	BELCHITE	80%	1.422,40 €	1.417,20 €	1.417,20 €
2017.17.2.023	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	AZUARA	80%	3.916,96 €	3.916,79 €	3.916,79 €
2018.17.2.006	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	CURSO DE RECREACIÓN DANZA E INDUMENTARIA ROMANA	AZUARA	80%	1.157,22 €	1.097,22 €	1.097,22 €
2018.17.2.008	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS	LÉCERA	80%	654,85 €	654,85 €	654,85 €
2018.17.2.010	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE RECICLAJE DE DESFIBRILADOR	LÉCERA	80%	450,40 €	384,00 €	384,00 €
2018.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING, LOGÍSTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	1.476,40 €	1.476,40 €	1.476,40 €



2018.17.2.018	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO	BELCHITE	80%	1.276,00 €	1.276,00 €	1.276,00 €
2018.17.2.019	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES	BELCHITE	80%	1.502,40 €	1.502,39 €	1.502,39 €
2018.17.2.020	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGÍA EÓLICA	AZUARA	80%	1.986,32 €	1.986,32 €	1.986,32 €
2018.17.2.021	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA	LÉCERA	80%	1.980,24 €	1.980,24 €	1.980,24 €
2018.17.2.022	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE EXCEL Y ACCESS	BELCHITE	80%	3.080,00 €	2.944,00 €	2.944,00 €
2018.17.2.034	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	2 CURSOS DE AUXILIAR DE ALMACÉN-PICKING, LOGÍSTICA BÁSICA Y GESTIÓN DE STOCKS	BELCHITE	80%	2.952,80 €	2.952,80 €	2.952,80 €
2018.17.2.035	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSOS DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES EN AZUARA Y LÉCERA	AZUARA, LÉCERA	80%	1.438,51 €	714,06 €	714,06 €
2018.17.2.037	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN POR PUESTO DE OFICIOS (ALBAÑILERÍA).	AZUARA	80%	1.480,00 €	714,05 €	714,05 €
2018.17.2.039	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO: CUIDADOS BÁSICOS DE PERSONAS DEPENDIENTES	BELCHITE	80%	1.536,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €
2019.17.2.004	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE	MOYUELA	80%	3.995,60 €	3.995,60 €	1.496,00
2019.17.2.007	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO Y OTROS TRÁMITES	BELCHITE	80%	1.490,40 €	1.490,40 €	3.995,60 €
2019.17.2.013	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	LÉCERA	80%	2.332,96 €	2.332,96 €	2.332,96 €
2019.17.2.015	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	BELCHITE	80%	903,83 €	903,83 €	903,83 €
2019.17.2.016	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN	BELCHITE	80%	1.476,00 €	1.460,80 €	1.460,80 €
2019.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO	LETUX	80%	3.959,60 €	3.959,60 €	3.959,60 €
<b>TOTAL</b>					<b>49.715,00€</b>	<b>49.381,12 €</b>	<b>49.381,12 €</b>

Solicitudes que presentan renuncia:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.017	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	CURSO, ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS VULNERABLES.	LÉCERA	80%	1.996,00 €	1.596,80 €
2018.17.2.007	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	CURSO DE RECREACIÓN MÚSICA E INSTRUMENTOS ROMANOS	AZUARA	80%	1.500,31 €	1.200,25 €
2019.17.2.008	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	COMIDAS A DOMICILIO PARA MAYORES. ELABORACIÓN DE MENÚS Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD.	LÉCERA	80%	4.436,16 €	3.548,93 €
2018.17.2.011	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y UTILIZACIÓN DE MANGUERAS	LÉCERA	80%	818,56 €	654,85 €

Solicitudes desestimadas por no ser elegibles:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2018.17.2.009	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	CURSO DE DEFENSA PERSONAL	LÉCERA	80%	685,56 €	548,45 €

## 9.1. Infraestructura social

	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>COMPROMISO</b>	245.706,00	
<b>APROBADO</b>	233.401,00	94,99%
<b>COMPROMETIDO</b>	226.342,66	92,12%
<b>PAGADO</b>	81.278,84	33,08

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	SUBVENCIÓN APROBADA	COMPROMETIDA	PAGADA
2017.17.2.010	AYTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	12.094,25 €	11.906,40 €	11.906,40 €
2017.17.2.025	AYTO DE LAGATA	MEJORA DE CENTRO SOCIAL	LAGATA	80%	11.489,59 €	5.815,98 €	5.815,98 €
2017.17.2.032	AYTO DE MOYUELA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80%	11.220,96 €	11.220,96 €	11.220,96 €
2018.17.2.004	AYTO DE MOYUELA	EQUIPAMIENTO DE CARNICERÍA PARA TIENDA MUNICIPAL	MOYUELA	80%	12.607,38 €	12.607,38 €	12.607,38 €
2019.17.2.022	AYTO DE PLENAS	MEJORA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS COMO CENTRO LÚDICO	PLENAS	80%	40.925,00 €	39.728,12 €	39.728,12 €
2020.17.2.004	AYTO. DE MONEVA	REMODELACION DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	MONEVA	80%	29.238,50 €	29.238,50 €	
2020.17.2.011	AYTO. LETUX	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ANTIGUA MURALLA PARA USO SOCIAL	LETUX	80 %	22.707,49 €	22.707,49 €	
2020.17.2.017	AYTO. MOYUELA	AMUEBLAMIENTO DE LAS ANTIGUAS CASAS DE LOS MAESTROS	MONEVA	80 %	10.760,70 €	10.760,70 €	
2020.17.2.019	AYTO. ALMOCHUEL	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	ALMOCHUEL	80 %	40.000,00 €	40.000,00 €	
2020.17.2.021	AYTO. VALMADRID	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE ALBERGUE	VALMADRID	80 %	31.871,61 €	31.871,61 €	
2020.17.2.024	CRUZ ROJA	FURGONETA PARA SERVICIOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN BELCHITE	COMARCA	80%	10.485,52 €	10.485,52 €	
<b>TOTAL</b>					<b>233.401,00 €</b>	<b>226.342,66 €</b>	<b>81.278,84 €</b>

Solicitudes desestimadas por insuficiencia presupuestaria:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.026	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES DE PERSONAS MAYORES	LAGATA	80%	7.727,00 €	6.181,60 €
2018.17.2.049	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	REMDELACIÓN DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE MONEVA	MONEVA	80%	36.548,13 €	29.238,50 €
2019.17.2.011	AYUNTAMIENTO DE LETUX	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN NAVE AGROINDUSTRIAL	LETUX	80%	12.300,86 €	9.840,69 €
2019.17.2.012	AYUNTAMIENTO DE LETUX	INSTALACIÓN DE SOLADO DE CAUCHO EN PARQUE INFANTIL	LETUX	80%	12.144,93 €	9.715,94 €
2019.17.2.021	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	REMDELACIÓN DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	MONEVA	80%	36.548,13 €	29.238,50 €

Solicitud desistida por el promotor:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2017.17.2.005	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	EQUIPAMIENTO DE TIENDA MULTISERVICIO	MOYUELA	80%	29.115,75 €	23.292,60 €
2018.17.2.027	AYUNTAMIENTO DE LETUX	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	LETUX	80%	27.448,88 €	21.959,10 €

Solicitudes desestimadas por no ser elegibles:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2018.17.2.024	AYTO DE FUENDETODOS	MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. FUENDETODOS	FUENDETODOS	80%	25.339,36 €	20.271,49 €
2018.17.2.025	AYTO DE VALMADRID	MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. VALMADRID	VALMADRID	80%	26.787,11 €	21.429,69 €
2018.17.2.030	AYTO DE MONEVA	ACONDICIONAMIENTO DE LA ANTIGUA CASA DE MAESTROS COMO VIVIENDA SOCIAL	MONEVA	80%	49.973,01 €	39.978,41 €
2018.17.2.040	AYTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	MEJORAS EN LA SEGURIDAD DEL CENTRO SOCIAL	PUEBLA DE ALBORTÓN	80%	5.779,04 €	4.623,23 €

Solicitud renunciada por el promotor:

Nº EXPEDIENTE	PROMOTOR	PROYECTO	MUNICIPIO	%	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN
2018.17.2.042	AYTO DE VALMADRID	CONSTRUCCIÓN Balsa reguladora de abastecimiento a Valmadrid	VALMADRID	80%	38.297,51 €	30.638,01 €

## **C.2) SUBMEDIDA 19.3 AYUDA PARA LA PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL**

Los proyectos presentados en la primera convocatoria de estos tipos de proyectos finalizaron en el año 2019. Se trataba de los proyectos Pon Aragón en tu mesa y Jóvenes dinamizadores rurales que ahora continúan con financiación de otra convocatoria.

La ejecución presupuestaria fue la siguiente:

### **EXPEDIENTE: 2016.02.3.001.**

#### **TÍTULO: PON ARAGÓN EN TU MESA**

El presupuesto total del proyecto eran 500.000,00 €, con una subvención del 80% por importe de 400.000,00 €

Cada Grupo tenía una inversión de 25.000,00 € y una subvención del 80% por importe de 20.000,00 €

El gasto certificado en el proyecto ha sido de una inversión de 24.523,54 € y una subvención de 19.618,83 €



### **EXPEDIENTE 2016.07.3.001.**

#### **TÍTULO: JÓVENES DINAMIZADORES RURALES**

El presupuesto total del proyecto eran 303.548,98 €, con una subvención del 80% por importe de 242.839,18 €

Cada Grupo tenía aprobada una inversión de 21.682,07 € y una subvención del 80% por importe de 17.345,66 €

El gasto certificado en el proyecto ha sido de una inversión de 21.664,98 € y una subvención de 17.331,99 €



**La segunda convocatoria estaba recogida en la ORDEN DRS/1590/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de cooperación entre grupos de acción local en el periodo 2014-2020, y su convocatoria para el año 2017,**

ADECOBEL participamos en un único proyecto.

**EXPEDIENTE: 2017.10.3.001**

**TÍTULO: ARAGÓN INFOENERGÍA**

El proyecto pretende impulsar el desarrollo de los territorios participantes a través de una estrategia de fomento del ahorro y eficiencia energética, aprovechando los recursos locales.



Formamos parte de él 8 Grupos de Acción Local de Aragón.

El presupuesto total del proyecto es de 363.198,40 € con una subvención del 80% por un importe de 290.558,72 €

Cada grupo tiene una inversión de 45.399,80 € y una subvención del 80% por importe de 36.319,84 €.

El Grupo coordinador es OMEZYMA GAL Bajo Aragón Matarraña.

**EJECUCIÓN EN 2020**

En 2020 ha finalizado la ejecución del proyecto y la memoria final del proyecto se puede consultar [aquí](#)

Las últimas acciones realizadas han sido las siguientes:

- Estudio: Evaluación de los impactos sociales, económicos y demográficos de la generación de energía solar y eólica en el medio rural Aragonés: Comarca Campo de Belchite y otros municipios

El documento ejecutivo se puede descargar [aquí](#)

Los puntos clave se pueden descargar [aquí](#)

- Comunicación de los resultados del proyecto a través de la realización de vídeos territoriales y un vídeo resumen general de todo el proyecto. A lo largo de los meses del verano y con la técnica de nuestro Grupo como parte de la coordinación de este proceso, se redactaron los guiones de los vídeos territoriales y se acometieron las grabaciones en todos los territorios, seleccionando proyectos o iniciativas de relevancia que pudieran mostrar en conjunto la realidad tan diversa que ha abarcado el proyecto.
- Se han realizado 2 asesoramientos energéticos, a los ayuntamientos de Azuara y Puebla de Albortón.

ENTIDAD	FINALIDAD	RESULTADO/AHORRO	AHORRO SIN INVERSIÓN	AHORRO CON INVERSIÓN	AHORRO TOTAL
Ayuntamiento de Azuara	Ahorro energético en los suministros eléctricos	Cambio de comercializadoras 16.658,00 €/año. Optimización de potencia 6.769 €/año. Instalación de sistemas fotovoltaicos hotel rural y piscina (coste 32.500 €, retorno inversión 6 años) ahorro de 5.200 €	23.427 €	5.200 €	28.627 €
Ayuntamiento de Puebla de Albornón	Ahorro energético en los suministros eléctricos	Cambio de comercializadoras 5.236 €/año. Optimización de potencia 1.101 €/año. Instalación de sistema fotovoltaico elevación de aguas (coste 7.600,00€, retorno inversión 6,5 años) ahorro de 1.228 €.	6.337 €	1.228 €	7.565 €
<b>TOTAL</b>			<b>29.764 €</b>	<b>6.428 €</b>	<b>36.192 €</b>
<b>TIPO DE PROPUESTA</b>		<b>AHORRO</b>			
Cambio de comercializadora		21.894 €			
Optimización potencia		7.870 €			
Cambio de horarios					
Instalación de condensadores					
Instalaciones fotovoltaicas		6.428 €			
<b>TOTAL AHORRO</b>		<b>36.192 €</b>			
Ahorro sin inversión		29.764			
Ahorro con inversión		6.428 €			

### RESULTADOS FINALES DE LAS 17 AUDITORIAS 2018, 2019 y 2020

TIPO DE PROPUESTA	AHORRO
Cambio de comercializadora	38.623,95 €
Optimización potencia	23.321,06 €
Cambio de horarios	4.049,41 €
Instalación de condensadores	4.164,88 €
Instalaciones LED	3.681,59 €
Instalaciones fotovoltaicas	57.922,29 €
Ahorro equipos	2.200,38 €
<b>TOTAL AHORRO</b>	<b>133.963,56 €</b>
Ahorro sin inversión	65.994,42 €
Ahorro con inversión	67.969,14 €

En 2020 se han imputado gastos comunes de la coordinación del proyecto y se han contratado y ejecutado asesoramientos energéticos.

El gasto certificado en el proyecto en 2020 ha sido de:

- Certificación 4, mayo de 2020; Gasto: 1.952,34 €. Subvención: 1.561,87 €
- Certificación 5, septiembre 2020; Gasto: 12.476,19 €. Subvención: 9.980,95 €
- Total 2018, 2019 y 2020; Gasto: 44.787,86 €. Subvención: 35.830,29 €

**La tercera convocatoria estaba recogida en la ORDEN DRS/1766/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de cooperación entre grupos de acción local en el periodo 2014-2020, y su convocatoria para el año 2019,**

ADECOBEL participa en cinco proyectos de los que han sido aprobados

Dos de los proyectos aprobados son continuidad de los que se estaba participando desde 2016 y son los siguientes:

**EXPEDIENTE: 2019.02.3.001**

**TÍTULO: PON ARAGÓN EN TU MESA**

En esta continuidad del proyecto que comenzó en 2019 el proyecto ha pasado de 20 Grupos de Acción Local a 16.

El coordinador del proyecto continúa siendo el Grupo ADEFO Cinco Villas

El presupuesto del proyecto ha pasado de 500.000 € a 221.192,48 € obteniendo una ayuda del 80 % que son 176.953,98 €. En el caso de ADECOBEL el presupuesto es de 14.049,90 € con una ayuda de 11.239,92 €.

El plazo de ejecución del proyecto son 24 meses, de enero de 2020 a diciembre de 2021.

Las acciones del proyecto se dividen en:

Acción 0. Cocreación de las acciones con el sector. La adquisición de capacidades, formación, mentorización o financiación.

Acción 1. Diversificación financiera. Buscar posibilidades de financiación extra.

Acción 2. Eventos clave, hitos, talleres en los territorios cooperantes, dirigidas a la población en general, consumidores, también escolares y jóvenes.

Acción 3. Comunicación. Desarrollar una estrategia de márketing de forma que desde el proyecto se lancen mensajes continuos con un cronograma establecido.

Acción 4. Comercialización. Favorecer la comercialización de los productores agroalimentarios.

Acción 5. Logística, plataforma digital. Acción clave para distinguirnos en el futuro. Partiremos de los retos de esa comunidad pequeña de productores innovadores, de forma que podamos aprovechar la zona web de productores actual.



## EJECUCIÓN EN 2020

Pon Aragón en tu mesa ha desarrollado actividades comunes durante este 2020. Una de las acciones que se han llevado a cabo, ha sido el trabajo común entre PAETM y el equipo de Aragón Alimentos para establecer una misma línea de trabajo.

Junto a esto, se han retomado los huertos escolares con guías prácticas digitales, que han permitido mantener acciones, en el marco de los colegios, adaptadas a la nueva situación.



Se realizó un convenio entre Correos y los productores de Pon Aragón en tu mesa, reduciendo los costes de los envíos para favorecer el comercio entre los pequeños productores y el consumidor final, tanto de ámbito urbano como rural.



Se han ofertado asesorías para cocineros profesionales de las zonas rurales, ámbito de actuación de PAETM.



En el 2020 los proyectos de cooperación fueron los que más tuvieron que reinventarse a la nueva situación y las reuniones online y la formación a través de webinars, como la que se gestionó acerca de la Ley de venta local. Además, para ayudar a los productores pequeños se realizó una comunicación para dar publicidad a aquellas empresas del medio rural que realizaban lotes o cestas de Navidad, fomentando el consumo de estos productos como lotes para empresas o regalos navideños.

El penúltimo sábado de noviembre se puso en marcha el Mercado Agroalimentario de Parque Venecia, en la Plaza Marco Polo de Zaragoza, que reúne cada fin de semana a productores de diferentes lugares de todo territorio aragonés. De Campo de Belchite han participado en el mercado Quesos artesanos de Letux y Panadería San Martín.



Las acciones individuales de este proyecto las dejamos para desarrollarlas en el tiempo restante del proyecto debido a la situación de crisis sanitaria.

En 2020 se han imputado gastos de personal y gastos comunes de la coordinación del proyecto.

El gasto certificado en el proyecto en 2020 ha sido de:

- Certificación 1, mayo de 2020; Gasto: 1.123,71 €. Subvención: 898,97 €
- Certificación 2, noviembre 2020; Gasto: 2.058,17 €. Subvención: 1.646,54 €
- **Total 2020; Gasto: 3.181,88 €. Subvención: 2.545,51 €**

## **EXPEDIENTE: 2019.07.3.001**

### **TÍTULO: JÓVENES DINAMIZADORES RURALES**

Continuación del proyecto que se desarrolló en el periodo 2016-2019. En este caso, se ha pasado de los 14 Grupos de Acción Local que hubo en el anterior periodo a 13 grupos para los años 2020-2022.

El coordinador del proyecto continúa siendo el Grupo CEDEMAR.

El presupuesto del proyecto también se ha reducido de 303.548,98 € a 237.000,27 €

ADECOBEL tenemos un presupuesto aprobado de 18.230,79 € con una subvención del 14.584,63 €.

El proyecto que mantiene su finalidad y objetivos y cuyas acciones principales son:

Acciones comunes:

- Gestión, coordinación, comunicación...
- La Feria medioambiental
- Merchandasing
- Consolidación y dinamización de la red de jóvenes rurales
  - o Plataforma virtual
  - o Red de espacios coworking
  - o Formación, asesoramiento a emprendedores
  - o Made in rural
  - o Retorno de talento
- Antenas informativas.
  - o Formación y dinamización local
  - o Encuentros intercomarcales
  - o Campo de trabajo
- Acciones individuales. En el caso de Adecobel, se diseñó un encuentro de conocimiento de la comarca y convivencia entre los jóvenes de la comarca.

### **EJECUCIÓN EN 2020**

La actividad de este proyecto se ha adecuado a las circunstancias de la pandemia, pero no ha aminorado su ritmo.

Acciones en 2020:

Sesiones de formación para técnicos en el manejo de la plataforma virtual de apoyo a emprendedores jóvenes [www.laerarural.es](http://www.laerarural.es), que se realizó en Albalate del Arzobispo, Ejea de los Caballeros y Almudevar. De Adecobel asistimos a la jornada de Ejea de los Caballeros.

Selección de las personas dinamizadoras de la era rural para los territorios que han presentado propuestas. En la comarca Campo de Belchite Raúl Marco es nombrado dinamizador y desde entonces trabaja con los jóvenes del territorio ofreciéndoles asesorías, fomentando la relación entre otros jóvenes del territorio.

## CAMPO DE BELCHITE // RAÚL MARCO



Mi nombre es Raúl Marco, y soy el dinamizador de la era rural de la comarca campo de Belchite.

He vivido siempre en Almonacid de la Cuba, y aunque estuve varios años estudiando en Zaragoza, una ingeniería técnica mecánica, nunca me he desvinculado de mi pueblo y de mi pasión, la agricultura.

Actualmente estoy involucrado en un proyecto de reapertura de antiguos senderos con varios jóvenes de mi localidad, llamado Natural de la Cuba. Hemos participado este año en Made in rural, donde hemos tenido encuentros muy fructíferos con otros emprendedores de todo Aragón. Por eso creo en la gran herramienta que es la era rural, y en la necesidad de difundirla y potenciarla, para poder hacer una extensa red de personas con ganas de emprender y crecer en nuestro territorio.

Me encantaría poder ayudarte e informarte en los primeros pasos de tu idea, sea cual sea, porque tú eres el futuro de nuestros pueblos.

Dicen que al final del todo, de lo único que siempre nos arrepentimos es de esas cosas que nunca nos atrevimos a hacer. Así que, ¿cuál es ese proyecto que tienes en mente?

Formación en todos los territorios, con las antenas informativas sobre tolerancia e igualdad.

Programación Encuentro Antenas y Start Up 4 para emprendedores.

Visitas de inspiración para emprendedores de la era rural. La primera: Apadrina un olivo y La Ojinegra (Comarca Andorra Sierra de Arcos). La segunda: Emprendimientos del Bajo Aragón. Chocolates Isabel, Dadu espacio creativo y Olmiel.

Convocatoria 4º programa START UP para emprendedores y selección de iniciativas presentadas.

A partir de abril quedaron suspendidas de todas las actividades presenciales programadas con motivo del COVID-19.

Reuniones virtuales con todos los técnicos y dinamizadores para mantener el proyecto en marcha.

Presentación del proyecto a la nueva convocatoria EDP Solidaria.

Comité selección iniciativas Made in Rural 3. De la comarca Campo de Belchite resultaron beneficiados dos proyectos: Natural de la Cuba y Jóvenes de secano.

Actividades virtuales para celebrar el 10 cumpleaños de jóvenes dinamizadores rurales: Quiz en RRSS y 3 Vídeo jóvenes 10 años. Mas info: <https://dinamizomipueblo.es/capitulo-2-aprendizajes/>

Organización 4º Start Up online para emprendedores rurales (del 29 junio al 3 de Julio)

Start up online La era rural: 40 horas de formación intensiva sobre recursos y viabilidad de proyectos. 24 emprendedores con iniciativas en fase inicial, de 12 comarcas.

ERASMUS +. Presentación de una acción KA2 con la Asociación Euroimpulse de Alto Palancia (Castellón) en la que participarán Francia y Portugal, en un proyecto de un año y medio de duración.

Maleta Viajera. Actividad digital y analógica dirigida a todos los jóvenes de 14 a 17 años de las 17 comarcas, en la que los jóvenes irán introduciendo materiales en una maleta, que representan a la juventud rural. Se grabarán vídeos que ayuden a los jóvenes a mantener el contacto al que estábamos habituados con los encuentros de formación.

Colaboración con UNRWA Aragón en la difusión del comic GAZA-AMAL: Historietas de mujeres valientes en la franja de Gaza, un material de sensibilización que permite conectar con otras realidades y romper con los estereotipos culturales y de género sobre las mujeres árabes.

Campaña en RRSS y difusión del estudio de necesidades juveniles con motivo de la celebración del día del orgullo rural. Participación en varios medios de comunicación. Más info: <https://dinamizomipueblo.es/1491-2/>

La Pindoleta. Formación semanal de 2 horas sobre temas de interés demandados por los emprendedores para la mejora de sus negocios. Todos los miércoles de diciembre de 18.00 a 20.00 horas Más info: <https://laerarural.es/pindoleta-diciembre-no-110/>

Microcuentos para antenas informativas. Se trata de encuentros online de 2 horas cada uno, sobre habilidades comunicativas en inglés, inteligencia emocional y dinamización a través de medios. Participarán 20 jóvenes en cada taller, Todos los viernes de diciembre de 16.30 a 18.30 h. Más info: <https://dinamizomipueblo.es/microencuentros-para-antenas-en-diciembre/>

Fundación EDP Solidaria. Desde la coordinación se lleva a cabo la justificación e informes finales de la ayuda concedida al proyecto JDR por la Fundación EDP Solidaria en 2019 por importe de 52.000 €. Solicitud de una nueva ayuda extraordinaria a la Fundación EDP Solidaria con motivo de la COVID19 por importe de 25.000 €. Desde Adecobel y junto al dinamizador, se presenta como actividad, dentro de esta ayuda, una propuesta de vídeos a los emprendedores de la comarca que formen parte de la era rural. Se han grabado ocho vídeos de emprendedores jóvenes del territorio.

La semana del emprendedor se celebró con una actividad de visibilidad de emprendedores que forman parte de La era rural. Una imagen de nuestros jóvenes emprendedores y una frase que representaba su ánimo y espíritu profesional.



Como actividades territoriales, los “Jóvenes de secano” de la comarca Campo de Belchite organizan reuniones virtuales en las que se gestan unos directos de Instagram, que son programas de casi una hora, tematizados, con un guion y un presentador/a en cada programa, seleccionado entre el grupo de jóvenes, que dirige la actividad. Los directos recopilaron temas de todo tipo como agricultura, cultura, deporte, asociacionismo, etc. y en ellos se realizaban entrevistas a otros jóvenes del territorio.



En 2020 se han imputado gastos de personal y gastos comunes de la coordinación del proyecto.

El gasto certificado en el proyecto en 2020 ha sido de:

- Certificación 1, mayo de 2020; Gasto: 1.124,50 €. Subvención: 899,60 €
- Certificación 2, noviembre 2020; Gasto: 1.756,98 €. Subvención: 1.405,58 €
- **Total 2020; Gasto: 2.881,48 €. Subvención: 2.305,18 €**

## **EXPEDIENTE: 2019.03.3.001**

### **TÍTULO: PUEBLOS VIVOS II**

Es un proyecto para frenar la despoblación y potenciar la instalación de nuevos pobladores en territorios rurales de Aragón. En un primer periodo de 2016 a 2019 han participado 3 grupos de acción local, uno de cada provincia de Aragón. En los siguientes 3 años, 7 grupos de acción local de Aragón cooperamos en este proyecto.



El grupo que ejerce de coordinador es CEDER Somontano.

El presupuesto total del proyecto es de 266.443,28 € con una ayuda del 80% que significan 213.154,62 €.

ADECABEL tenemos un presupuesto aprobado de 38.063,42 € con una ayuda de 30.450,74 €

El proyecto Pueblos Vivos está destinado a favorecer la implantación de nuevos pobladores en las zonas rurales ámbito de trabajo de los Grupos socios. Sensibilizar a la población local de la importancia de una buena acogida que favorezca la llegada y permanencia de nuevos pobladores; crear bases de datos con recursos de los pueblos, viviendas vacías, locales...contar con una relación de servicios listos para la población que viene y que puede ser de interés, son algunas de las acciones de este proyecto junto con el acompañamiento a los interesados en vivir en los pueblos.

### **EJECUCIÓN EN 2020:**

Pueblos Vivos es un proyecto al que se le ha prestado una gran dedicación, a pesar de que la situación generada por la pandemia no ha permitido hacer todas las acciones deseadas ni de la forma ideal. Las acciones realizadas han sido las siguientes:

#### **Adhesión de los 15 pueblos de Campo de Belchite al proyecto.**

La totalidad de los ayuntamientos de Campo de Belchite firmaron el compromiso de adhesión al proyecto.

#### **Elaboración de documentación territorial**

Se elaboró una ficha con la información relevante de cada pueblo y otra de la comarca para poder utilizar con los nuevos pobladores.

Se preparó la documentación para incluir Campo de Belchite en la web [www.pueblosvivosaragon.com](http://www.pueblosvivosaragon.com)



### Información sobre vivienda

Se ha continuado con el trabajo que llevamos años realizando consistente en anunciar las viviendas disponibles tanto en venta como en alquiler e informar a los que buscan este tipo de información.

En 2020 se ha hecho un trabajo de campo, pueblo por pueblo, para completar la información y añadir la referente a locales o naves que estén disponibles.

23 personas que buscaban vivienda fueron atendidas.

Hay publicados 25 anuncios de viviendas, 9 de locales o naves y 4 de terrenos

La información está disponible en la web [www.adecobel.org](http://www.adecobel.org)



### Información sobre empleo

La bolsa de empleo creada hace años ha seguido teniendo bastantes movimientos a pesar de la situación generada por la pandemia.

Se han recibido y se han anunciado 46 ofertas de empleo con 58 puestos de trabajo.

22 personas se han inscrito en busca de empleo.



### Atención a interesados en ser nuevos pobladores

Directamente 8 personas y/o familias se interesaron por Campo de Belchite como lugar donde poderse instalar.

2 de ellas están viviendo en Belchite y Samper del Salz gracias al trabajo realizado desde ADECABEL.

**Campaña de difusión en el proyecto:**

Edición de trípticos y buzoneo por todas las casas de los pueblos de la comarca Campo de Belchite para dar a conocer el proyecto

Este gasto no se financió con cargo al proyecto de cooperación.



**Campaña “Es el momento de volver al pueblo”:**

El objetivo de esta campaña era contactar con aquellas personas que poseen “origen” en los pueblos, que no han perdido el contacto con el lugar en el que están sus raíces familiares, y que están valorando la idea de cambiar su ciudad de residencia actual y retornar. Queríamos conocer los aspectos que les atraen, los que les preocupan, y lo qué necesitarían para dar el paso, para poderles ayudar.

Durante el verano se distribuyeron carteles y hojas informativas en lugares accesibles para la población: ayuntamientos, bares, tiendas, piscinas, etc.

También se divulgaron anuncios y vídeos con entrevistas a personas que ya han vuelto a sus localidades de origen, a través de Redes Sociales



### Me voy p' al pueblo

El 24 de octubre en Samper del Salz estaba prevista la realización de este espectáculo itinerante para reflexionar sobre la acogida e integración de nuevos habitantes en comarcas rurales. Se desarrollaba por todas las comarcas participantes en el proyecto y se financiaba con cargo al Fondo de Cohesión Territorial para 2020.



La situación de la pandemia en aquellas fechas no permitió el desarrollo de esta actividad.

### Actividad “Despedir, llegar, acoger”

Un programa de acompañamiento formativo a agentes de los territorios Pueblos Vivos Aragón para mejorar la acogida y la capacidad de atracción de los territorios Pueblos Vivos Aragón”. Lo imparte la Fundación Entretantos y en 2020 se han impartido las siguientes sesiones:

- Con colaboradores, 14 de octubre. 11 participantes de Campo de Belchite
- Con población “flotante”, 9 de noviembre. 2 participantes de Campo de Belchite
- Con nuevos pobladores, 17 diciembre. 2 participantes de Campo de Belchite

### Convenio de colaboración con CEPAIM

Con la Fundación CEPAIM, Acción integral con migrantes, firmamos en diciembre un convenio de colaboración por un año de vigencia, prorrogable, para trabajar en común en reducir la despoblación de las zonas rurales, favoreciendo la llegada de nuevos pobladores.

CEPAIM tiene como finalidad promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural, que facilite el acceso pleno de los derechos de ciudadanía, materializado en la iniciativa “Senderos para la integración de nuevos pobladores en entornos rurales y zonas en proceso de despoblamiento”, hecho que ha favorecido el presente convenio.

Por su parte, Adecobel como socio del proyecto de cooperación entre grupos de acción local “Pueblos Vivos Aragón”, trabaja en favorecer la llegada de nuevos pobladores a sus municipios, se encuentra inmerso en un proceso de sensibilización en la población local y las institución del territorio, con formaciones diseñadas desde la coordinación del proyecto, la creación del perfil de los/as colaboradores/as y el trabajo de

catalogación de viviendas, servicios y recursos que pueden ser determinantes en la elección de un lugar donde vivir.

El convenio entre CEPAIM y Adecobel trabajará en la misma línea, siendo CEPAIM quien seleccione a las posibles familias, en un primer momento, y junto con Adecobel se trabaje desde lo local, adecuando las necesidades de la nueva familia a la realidad de los pueblos de Campo de Belchite.

En Almonacid de la Cuba se ha instalado una familia con tres hijos que ha llegado a través de este convenio.

En 2020 se han imputado gastos de personal y gastos comunes de la coordinación del proyecto.

El gasto certificado en el proyecto en 2020 ha sido de:

- Certificación 1, mayo de 2020; Gasto: 0,00 €. Subvención: 0,00 €
- Certificación 2, noviembre 2020; Gasto: 11.034,82 €. Subvención: 8.827,86 €
- **Total 2020; Gasto: 11.034,82 €. Subvención: 8.827,86 €**

### **EXPEDIENTE 2019.05.3.001**

#### **TÍTULO: CONCILIA. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL**

Participamos 8 grupos de acción local de Aragón. Es una segunda fase de un proyecto que habían ejecutado los últimos 3 años los grupos de la provincia de Huesca.



El coordinador del proyecto es el grupo CEDER Monegros.

El presupuesto total del proyecto es de 241.308 € con una ayuda del 80% que significan 193.046,4 €.

ADECOBEL tenemos un presupuesto aprobado de 30.163,50€ con una ayuda de 24.130,80 €

El proyecto “Concilia. Empoderamiento de la mujer en el ámbito rural” pretende impulsar un desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades en su ámbito de actuación. La mejora personal, laboral, social, política, económica y psicológica de la vida de las mujeres en el ámbito rural tendrá efectos positivos en la vertebración social y territorial del medio rural, incentivando la fijación de población y el avance socioeconómico de estas áreas.

Concilia cuenta con una relación de acciones muy completa que será adecuada a nuestro territorio y a la necesidad de las mujeres. También cuenta con acciones de sensibilización dirigidas a niños, adultos, empresas o instituciones. Todas ellas con el fin de favorecer la mirada respetuosa e igualitaria entre hombres y mujeres.

Entre las acciones, cuenta con actividades como:

- Actividades de gestión y seguimiento del proyecto
  - o Gestión, comunicación y coordinación
- Actividades de desarrollo del proyecto
  - o Alianzas y redes para el empoderamiento de las mujeres
  - o Formación encaminada al empleo y emprendimiento
  - o Igualdad, corresponsabilidad y conciliación
  - o La voz de las mujeres (prensa)
  - o Fomento de la salud física y el desarrollo emocional
  - o Sensibilización sobre igualdad de género en centros educativos
  - o Sensibilización contra la violencia machista
- Acciones individuales de los Grupos de Acción Local. En nuestro caso, hemos propuesto desarrollar una jornada que lleva por título “El futuro de las mujeres rurales”, donde trabajaremos por conocer las perspectivas de la mujer a corto y medio plazo en el ámbito rural.

### EJECUCIÓN EN 2020:

La presentación del proyecto estaba prevista para el 8 de abril de 2020, pero quedó suspendida por la pandemia.

A lo largo de los siguientes meses las actividades de Concilia quedan paralizadas. A finales de septiembre se retoman las actividades para poner en marcha una campaña de visibilización la de mujer con motivo del día de la mujer rural, 15 de octubre. Para ello, se graban entrevistas y vídeos seleccionando a mujeres de todos los territorios. De Campo de Belchite fueron entrevistadas: Pilar Pardos (directora del colegio de Belchite), Paula Yago (gerente de una bodega de vino), Sofía Aldea (concejala del Ayuntamiento de Codo).

Una nueva reunión virtual entre los socios nos lleva a poner en marcha nuevas propuestas.

- Punto violeta, identificativo para bibliotecas que señala una sección de libros dedicados a la igualdad. Se acogen a esta sección las bibliotecas de Lécerca y Belchite.



- Curso de emprendimiento femenino en el medio rural de Concilia y Jóvenes Dinamizadores Rurales e impartido por Camaleón.
- Tejiendo sororidad. Iniciativa que pretende establecer una red de apoyo entre mujeres para paliar las consecuencias de la violencia de género.
- Mar. Mujeres artesanas. Un apartado digital en web destinado a aquellas mujeres artesanas con el fin de darlas a conocer y ser un escaparate de sus habilidades y de sus servicios.
- La Furia. Una artista de rap que trabajará en los institutos con alumnos en el diseño de una canción.
- Red de mentoras. Establecimiento de una red de mujeres colaboradoras con otras en diferentes aspectos para mejora de profesiones, compartir consejos, etc.

El gasto certificado en el proyecto en 2020 ha sido de gastos comunes de la coordinación del proyecto:

- Certificación 1, mayo de 2020; Gasto: 2.418,89 €. Subvención: 1.935,11 €
- **Total 2020; Gasto: 2.418,89 €. Subvención: 1.935,11 €**

**EXPEDIENTE: 2019.08.3.001**

**TÍTULO: TURISMO ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN**

En este proyecto cooperamos los 20 grupos de Aragón siendo el coordinador del mismo ADRI Jiloca Gallocanta.



El objetivo del proyecto es promover la ornitología como recurso turístico y medioambiental en todos los territorios rurales de Aragón.

El presupuesto total del proyecto es de 158.004 € con una ayuda del 80% que significan 126.403,2€.

El proyecto cuenta con acciones diferentes:

- Preparación
- Gestión
  - o Coordinación del proyecto
  - o Comunicación, RRSS, diseño de merchandising.
  - o Uso de la web [www.birdingaragon.com](http://www.birdingaragon.com) mientras dure el proyecto.
- Promoción
  - o Promoción del turismo ornitológico de Aragón
  - o Difusión del turismo ornitológico de Aragón
  - o Participación en eventos relacionados con la ornitología
- Formación
  - o Formación de profesionales de la ornitología
  - o Formación de profesionales del sector turístico
  - o Formación a escolares
- Innovación
  - o Realización de una APP
  - o Proyectos piloto sobre aves de Aragón
- Trabajo en línea conservacionista
  - o Educación medioambiental
- Diseño de Alianzas
  - o Red colaborativa de profesionales del sector turístico
  - o Red colaborativa de entidades relacionadas con la ornitología y la naturaleza
- Coordinación local

En el año 2020 se ha trabajado en la realización de una base de datos de agentes del territorio que puedan colaborar.

### C.3) SUBMEDIDA 19.4 AYUDA PARA LOS COSTES DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN

La ORDEN DRS/1768/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2019, fue publicada el 12 de noviembre de 2018.

En esta Orden el importe que se concedía a ADECOBEL era de 90.000,00 €.

El 30 de enero de 2019 se solicitó la ayuda por este importe de 88.941,10 € a través del expediente 2019.17.4.001.

Con fecha 2 de abril de 2019 se aprobó la solicitud con una ayuda del 100%.

El 8 de mayo se presentó la primera certificación del expediente por importe de 39.288,31 €. Se cobró el 28 de junio de 2019.

El 6 de noviembre se realizó la certificación final por importe de 48.864,03 €. Se cobró el 30 de diciembre de 2019.

El importe total certificado ha sido de 88.152,34 €, lo que permite traspasar 788,76 € a convocatorias futuras.

La ejecución de esta submedida en este periodo de programación es la siguiente:

Nº EXPEDIENTE	TÍTULO DEL EXPEDIENTE	APROBADO	CERTIFICADO
2016.17.4.003	Gastos de explotación y animación 2016	95.818,06 €	95.818,06 €
2017.17.4.001	Gastos de explotación y animación 2017	91.975,00 €	90.199,62 €
2018.17.4.001	Gastos de explotación y animación 2018	91.975,00 €	85.201,46 €
2019.17.4.001	Gastos de explotación y animación 2019	88.941,10 €	88.152,34 €
2020.17.4.001	Gastos de explotación y animación 2020	97.950,00	95.592,76 €
	<b>TOTAL</b>	<b>466.659,16 €</b>	<b>454.964,24 €</b>
	<b>PLAN FINANCIERO HASTA 2022</b>		<b>690.396,00 €</b>
	<b>PENDIENTE DE EJECUTAR HASTA 2022</b>		<b>235.431,76 €</b>

La convocatoria de 2021 tiene un presupuesto para ADECOBEL de 104.000 €. Está recogida en la ORDEN AGM/1279/2020, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2021, publicada el 17 de diciembre de 2020. La solicitud de ayuda se debe tramitar antes del 28 de febrero de 2021.



## **D) DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA EDLL PLANEADAS DURANTE EL AÑO**

En la sesión de la Junta Directiva de 10 junio se aprobó por unanimidad la modificación de los procedimientos de gestión en lo referente a los criterios de elegibilidad, selección e intensidad de las ayudas para el año 2021. Esta modificación se realizó para adaptarnos al poco presupuesto que está previsto tener en 2021.

### **MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD DE AYUDA PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 2021**

Los principales motivos de los cambios son:

- La Dirección de Desarrollo Rural nos comunica a los grupos que para los procesos de selección de 2021 no existe un presupuesto para cada uno de los ámbitos de programación. Esto hace que se realicen unos nuevos criterios unificados para los 3 ámbitos de programación o se determine el orden de distribución del presupuesto entre ellos. Adecobel apostamos por esta segunda opción y determinamos que el siguiente orden de distribución del presupuesto entre las solicitudes que se presenten sea:

- 1º Proyectos productivos
- 2º Proyectos no productivos
- 3º Cooperación entre particulares

Este orden se aprueba porque los proyectos productivos siempre han sido los prioritarios para el grupo.

Situar a los proyectos productivos antes que los de cooperación entre particulares para el caso de que no existan suficientes solicitudes de proyectos productivos se debe a que:

- Son más ágiles de tramitar los proyectos no productivos
  - No habrá mucho tiempo para ejecutar.
  - Si hay poco presupuesto y se tiene que dividir entre varios socios el impacto de los proyectos será bajo.
- En los proyectos productivos se reducen los importes máximos a recibir por un promotor a 20.000 € y 50.000 € en el caso de que cree empleo. Se reduce para tratar de llegar a un mayor número de promotores.
  - En los proyectos no productivos se modifican los criterios para que los proyectos comarcales obtengan una mayor puntuación.

## MODIFICACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN

Se introduce el siguiente párrafo:

El presupuesto disponible en cada proceso de selección se distribuirá en su totalidad en los proyectos del ámbito de programación de Proyectos productivos. En caso de que no se comprometa todo el presupuesto disponible se distribuirá entre las solicitudes del ámbito de programación de Proyectos no productivos. Si después de seleccionar los proyectos de los ámbitos de programación productivos y no productivos quedara presupuesto pendiente de asignación se distribuirá entre los proyectos de cooperación entre particulares.

### COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

No se realiza ninguna modificación

### PROYECTOS PRODUCTIVOS:

En los criterios de intensidad de ayuda:

Donde decía:

La ayuda máxima que podrá recibir un promotor en una convocatoria anual es hasta 100.000 €.

Dice:

La ayuda máxima que podrá recibir un promotor en una convocatoria anual es de 20.000 € y hasta 50.000 € si crea al menos un empleo a jornada completa.

Se elimina:

Si en un procedimiento de selección de proyectos el importe de todas las solicitudes de ayuda elegibles supera el presupuesto disponible, los proyectos que no creen al menos un empleo a jornada completa obtendrán una ayuda máxima de 30.000 € y en el caso de creación de más de un puesto de trabajo a jornada completa, la ayuda máxima será de 80.000 €, Si una vez establecidas estas restricciones a los proyectos, todavía queda presupuesto disponible, el mismo se irá distribuyendo hasta completar la ayuda que tendrían estos proyectos según su puntuación, comenzando por el proyecto que haya obtenido más puntos.

Las solicitudes de ayuda para alojamientos de turismo rural, en los casos en los que no creen al menos una jornada de trabajo a tiempo completo, podrán obtener un máximo de ayuda de 20.000 €.

## PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

En los criterios de selección de proyectos

Criterio 1.- Empleo:

Donde decía:

Se valorará en Unidades de Trabajado Año (UTA)

Creación de más de un empleo a jornada completa, 60 puntos

Creación de un empleo a jornada completa, 50 puntos

Creación de 0,5 a 1 empleo, 45 puntos

Creación de hasta 0,5 empleo, 40

Consolidación de más de un empleo a jornada completa, 35 puntos

Consolidación de un empleo a jornada completa, 30 puntos

Consolidación de menos de un empleo a jornada completa, 25 puntos

Formación con compromiso de que se generará al menos una contratación entre los alumnos, 60 puntos

Formación para mejorar la empleabilidad 40 puntos

Decir:

Se valorará en Unidades de Trabajado Año (UTA)

Creación de más de un empleo a jornada completa, 40 puntos

Creación de un empleo a jornada completa, 35 puntos

Creación de 0,5 a 1 empleo, 30 puntos

Creación de hasta 0,5 empleo, 25

Consolidación de más de un empleo a jornada completa, 20 puntos

Consolidación de un empleo a jornada completa, 15 puntos

Consolidación de menos de un empleo a jornada completa, 10 puntos

Formación con compromiso de que se generará al menos una contratación entre los alumnos, 40 puntos

Formación para mejorar la empleabilidad 10 puntos

Eliminar el criterio 6.- Importe de las ayudas LEADER aprobadas al promotor en el periodo de la EDLL 2014-2020

En el criterio 7, que pasa a ser el criterio 6, Promotor entidad local

Donde decía:

Proyectos cuyo promotor sea una entidad local.

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos.

Decir:

Promotor entidad local, 20 puntos

Promotor entidad local de ámbito comarcal, 60 puntos

Eliminar el criterio 8.- Ámbito territorial del promotor

En los criterios de intensidad de ayuda:

Donde decía:

En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la puntuación obtenida en el criterio Importe de las ayudas LEADER aprobadas en el periodo de la EDLL 2014-2020, los dos criterios que valoran los objetivos horizontales (2 y 3), los puntos obtenidos en el criterio número 5 "Utilización o puesta en valor de recursos locales", el menor importe del proyecto, y, por último, la fecha de presentación de la solicitud de ayuda

Decir

En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la puntuación obtenida en los dos criterios que valoran los objetivos horizontales (2 y 3), los puntos obtenidos en el criterio número 5 "Utilización o puesta en valor de recursos locales", el menor importe del proyecto, y, por último, la fecha de presentación de la solicitud de ayuda

Eliminar:

- La ayuda máxima que podrá recibir un promotor en esta convocatoria es de 40.000 €.
- Los promotores que han recibido ayudas del ámbito de programación de proyectos no productivos en las convocatorias de 2017,2018 y 2019 por importe de 40.000 € o más, sólo podrán recibir ayuda en el caso de que quede disponible presupuesto una vez se hayan seleccionado los proyectos de promotores que todavía no han recibido este importe máximo de 40.000 €. Las solicitudes de ayuda del ámbito de programación 8.2 no computan dentro de este límite.
- El importe máximo de ayuda que podrá recibir un promotor entre los ámbitos de programación 4.2, 6.1 y 9.1 es hasta 50.000€ durante todo el periodo de programación.
- El importe máximo de ayuda que podrá recibir un promotor en el ámbito de programación 8.1 es hasta 80.000€ durante todo el periodo de programación.
- El promotor que haya recibido una ayuda con un proyecto del ámbito de programación 8.1 y a su vez tramite otras ayudas en los ámbitos 4.2,6.1 o 9.1 podrá recibir hasta 80.000 € durante todo el periodo de programación.

- Las ayudas recibidas por entidades de las que sean socias las entidades locales, computan dentro de límites máximos establecidos de 40.000 €, 50.000 € y 80.000 €. También computan para el cálculo de los puntos en el criterio de selección número 6. Importe de las ayudas LEADER aprobadas al promotor en el periodo de la EDLL 2014-2020.

En el ámbito de programación 8.2:

- En cada proceso de selección se dedicará un 5% del presupuesto de los proyectos no productivos a proyectos del ámbito de programación 8.2. En caso de que no existan solicitudes de ayuda en otros ámbitos de programación, en el último proceso de selección de la anualidad se podrá aumentar este presupuesto. Si con las solicitudes de ayuda de este ámbito de programación no se cubre el 5% del presupuesto en el último proceso de selección de la anualidad se podrá destinar este presupuesto a otros ámbitos.
- La subvención máxima por proyecto no superará los 6.000 €.
- La subvención máxima por proyecto de formación individualizada será de 1.500 €.
- En el caso de que se presenten proyectos de similares características o temáticas en una misma convocatoria, se podrán seleccionar sólo aquellos que obtengan una mayor puntuación.
- En el caso de que se presenten proyectos similares a los realizados en convocatorias anteriores se podrá desestimar la solicitud de ayuda siempre que su ejecución ya no cubra necesidades en el territorio.
- Los proyectos deberán contar con un apoyo institucional definido y explícito que le den factibilidad a su implementación en términos de infraestructura y financiación si corresponde.

## **E) ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN LLEVADAS A CABO**

### **E 1) Seguimiento y evaluación de las Juntas Directivas y Asambleas Generales**

Durante 2020 se ha producido el cambio de los siguientes representantes de personas en la Junta Directiva

Ayuntamiento de Belchite D. Víctor Soriano Granel ha sustituido a D. Carmelo Pérez Díez

En todas las sesiones se cumplió el quórum suficiente y la mayoría de los derechos de voto fueron de los representantes privados.

Las sesiones realizadas han sido:

#### **Juntas Directivas:**

10 de junio de 2020. Se aprueba el primer proceso de selección de proyectos.

24 de noviembre de 2020. Se aprueba el segundo proceso de selección de proyectos.

#### **Asambleas Generales**

24 de noviembre de 2019. Ordinaria. En la misma se aprueba la gestión de la asociación.

### **E 2) Seguimiento y evaluación del equipo técnico**

El equipo técnico continúa estando formado por los técnicos que elaboraron la EDLL y gestionaron los programas anteriores.

Gerente: Rubén Serrano Ortín

Técnico: Elisabeth López Orduna

Administrativo: Susana Ordovás Ruiz

La representante de la Diputación General de Aragón en el Grupo sigue siendo Carmen Jaime Muniesa, Jefa de la Oficina Comarcal de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Belchite.

Del 1 de octubre al 10 de diciembre estuvo realizando prácticas Maksym Balan, estudiante de Belchite del módulo de Administración y finanzas en el Instituto Benjamín Jarnés.

### **E 3) Seguimiento y evaluación del código de conducta de los gestores del programa**

Se ha cumplido con lo marcado en la Estrategia de Desarrollo Local Leader en lo referente a este aspecto.

Los miembros de la Junta Directiva que han tenido conflicto de intereses en alguno de los expedientes lo han comunicado y no han participado en la aprobación del proyecto.

### **E 4) Seguimiento y evaluación de la relación con los promotores**

Los interesados en las ayudas LEADER han solicitado información presencial y por vía telefónica principalmente, aunque también ha habido casos a través de correo electrónico y de redes sociales.

Se les proporciona una “Guía del promotor” a través del envío por correo electrónico, por descarga de la página web o en papel.

Desde el grupo, se anotan todas las consultas referentes a las ayudas.

En total han sido 40 personas atendidas que se han transformado en 20 promotores diferentes solicitando ayuda.

Se ha cumplido con la Ley 34/2002 de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal (RLOPD), así como de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD).

### **E 5) Seguimiento y evaluación de la calidad de los informes realizados:**

Se han registrado 26 solicitudes de ayuda de la convocatoria de 2020.

#### **Informes de elegibilidad**

Los 24 informes de elegibilidad realizados obtuvieron un control de calidad favorable por parte del Gobierno de Aragón.

#### **Informes propuesta**

Los 24 informes de propuesta de aprobación de la subvención realizados obtuvieron un control de calidad favorable por la Dirección General de Desarrollo Rural. Las 3 correcciones efectuadas a los informes propuesta presentados fueron debidas al importe elegible de los honorarios técnicos.

- El expediente 2020.17.2.011 de Ayuntamiento de Letux ve reducida la inversión elegible de 28.771,44 € a 28.384,36 €

- El expediente 2020.17.2.021 de Ayuntamiento de Valmadrid ve reducida la inversión elegible de 40.102,94 € a 39.839,51 €

- El expediente 2020.17.2.022 de Ayuntamiento de Valmadrid ve reducida la inversión elegible de 9.887,63 € a 9.839,24 €

### Informes de certificación

Los 25 informes de certificación realizados han sido correctos y se ha procedido al pago de las ayudas.

### **E 6) Seguimiento de los proyectos, verificación y control**

En los 124 expedientes de ayudas LEADER 2014-2020 que se han aprobado hasta el momento no se han detectado irregularidades destacables. La única incidencia destacable es el reintegro de 630 € en el expediente 2017.17.2.015. Se detectó el incumplimiento al efectuar un control sobre el terreno.

Se realizan controles desde la Dirección General de Desarrollo Rural a todos los expedientes en las fases de aprobación y desde pago.

Hasta el momento no se ha recibido comunicación con posibles irregularidades de ningún otro control.

### **E 7) Evaluación, control de realización y ajustes de los objetivos del programa.**

El presente informe intermedio anual se analizará por la Junta Directiva y si se detecta la necesidad de ajustes en los objetivos del programa, se llevarán a cabo y se trasladarán las modificaciones a la Dirección General de Desarrollo Rural.

Este informe intermedio anual se incorporará a la memoria anual de la asociación y se expondrá ante todos los socios en la siguiente sesión de la Asamblea General que deberá aprobar la gestión de la Junta Directiva.

### **E 8) Seguimiento y evaluación del trabajo en red.**

#### Con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural

Se participa de forma activa en las actividades que desarrolla, entre las que se encuentran:

- Convocatoria y organización de reuniones técnicas e institucionales.
- Coordinación con los otros Grupos de Acción Local de Aragón
- Interlocutor con la Dirección General de Desarrollo Rural y otras instituciones.
- Información de Desarrollo Rural, de los Grupos de Acción Local, de ayudas y temas de interés. Circulares informativas.



- Convenio con Ibercaja Banco y Fundación Bancaria Ibercaja
- Difusión de las notas de prensa y demás información generada por el Grupo
- El gerente de ADECOBEL forma parte del grupo de trabajo de la RADR para la preparación del periodo de programación LEADER 2021-2027

#### Con la Red Española de Desarrollo Rural

- Información de Desarrollo Rural y de los Grupos de Acción Local
- Interlocutor a nivel nacional e internacional

#### Con la Red Rural Nacional

- Acceso a información de Desarrollo Rural a nivel nacional e internacional.
- Difusión de la revista Desarrollo rural y sostenible
- Colaboración en diferentes encuestas y aportando opiniones e información.

### **E 9) Seguimiento y evaluación del sistema contable del GAL**

Se ha realizado la contabilidad según lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Se realiza contabilidad analítica identificando con un proyecto diferente cada una de las subvenciones que se reciben.

En 2020 se aprobaron las cuentas referentes a la anualidad 2019. Debido a la pandemia los plazos de aprobación se han visto modificados

El 10 de junio la Junta Directiva aprobó las cuentas del ejercicio.

El 13 de julio de 2020 se registraron en el Registro Mercantil de Zaragoza los libros de balance de situación, pérdidas y ganancias, sumas y saldos, diario y mayor.

El 15 de julio de 2020 se presentó la declaración de Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019.

El 24 de noviembre la Asamblea General aprobó las cuentas.

El 15 de diciembre de 2020 se presentaron las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil de Zaragoza

Las cuentas de 2020 se aprobarán en primer lugar por la Junta Directiva y posteriormente en sesión ordinaria de la Asamblea General.

## **E 10) Seguimiento y evaluación de las medidas de información y publicidad:**

Tal como se establece en la Estrategia de información y publicidad del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el Grupo se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Publicación de los criterios de elegibilidad y de selección de operaciones en la página web del GAL
- Información de la ayuda del FEADER e inclusión de los logotipos obligatorios en la página de portada en la web [www.adecobel.org](http://www.adecobel.org), en las redes sociales Facebook y Twitter y en los carteles y folletos divulgativos.
- Instalación de placas explicativas en los proyectos finalizados que superan los 50.000 € de ayuda.
- Instalación de placa explicativa en las instalaciones del grupo

### Indicadores:

<b>Parámetro</b>	<b>Indicador</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Eventos	IE1	Nº de eventos	14	10	16	8	0
	IE2	Nº de asistentes	125	163	248	89	0
Publicaciones	IE3	Nº de publicaciones	1 (4.000 ejemplares)	-	-	-	-
Notas de prensa	IE4	Nº de notas de prensa	5	5	10	7	13
Cuñas publicitarias	IE5	Nº de cuñas publicitarias	-	-	-	-	-
Páginas Web	IE6	Nº de visitas	5.283	5.800	8.282	6688	4.090
	IE7	Nº de descargas	-	-	-	-	-
Obligaciones de los beneficiarios	IE8	Nº de vallas colocadas	-	-	-	-	-
	IE9	Nº de placas colocadas	2	-	2	2	1

## **F) DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE HAYAN PLANTEADO EN LA GESTIÓN, Y MEDIDAS QUE SE HAN ADOPTADO**

### **Recorte presupuestario de 2019**

La comunicación en septiembre de 2019 del recorte de casi el 40 % de los fondos del plan financiero ha hecho que se comenzara la anualidad con una cantidad inferior a los años anteriores.

Medidas adoptadas:

Apostando por los proyectos productivos, no se dinamizó la solicitud de proyectos de los ámbitos de programación 1.1 Cooperación entre particulares y 8.2 Acciones formativas en materia de empleo. La pandemia también ha condicionado que no se hayan tramitado solicitudes de ayuda de estos ámbitos que incluyen actividades que normalmente son presenciales.

### **Retraso en la concesión de licencias**

La ejecución de varios expedientes se ha visto afectada por el retraso en la concesión de las licencias necesarias para realizar las obras y para desarrollar la actividad. 3 solicitudes de ayuda tienen ejecutada la inversión y tramitada la solicitud de pago pero no se puede pagar la ayuda por la falta de alguno de estos requisitos.

Medidas adoptadas:

Desde el Grupo se incide a los promotores en que traten de acelerar la presentación de estos trámites aunque en muchos casos no depende de ellos. Se les ha facilitado el realizar la solicitud de pago y la certificación quedando pendiente para el cobro de la ayuda la presentación de las licencias.

### **Excesiva carga de trabajo en momentos puntuales**

La cercanía en el tiempo entre el fin de los plazos de la presentación de solicitudes y de las certificaciones provoca en los meses de febrero y septiembre se produzca una importante carga de trabajo. El tener que realizar contrarreloj muchas tareas facilita que se puedan cometer errores en la tramitación de los expedientes.

Medidas adoptadas:

Se cuenta con un calendario de plazos establecido por el Servicio de Programas Rurales sobre el cual hemos podido opinar los grupos. Este calendario facilita el trabajo pero el principal problema es que los promotores apuran los plazos hasta el final.

## Situación generada por la pandemia del Covid 19:

Como se ha comentado anteriormente, no se han recibido solicitudes de los ámbitos 1.1 Cooperación entre particulares y 8.2 Acciones formativas en materia de empleo. Es difícil ejecutar acciones de este tipo con las limitaciones que se han ido estableciendo a lo largo del año.

La ejecución de los 2 proyectos de cooperación entre particulares que faltan por justificar se ha visto afectada por la imposibilidad de realizar las acciones presenciales.

Las acciones de los proyectos de Cooperación entre grupos de acción local también se han visto condicionadas al no poderse realizar presencialmente. Las distintas reuniones desde marzo se han efectuado telemáticamente.

Se ha limitado la atención a los promotores de forma presencial. Se ha realizado principalmente a través de teléfono y correo electrónico.

En momentos puntuales todo el equipo técnico ha tenido que teletrabajar aunque siempre se ha atendido al público mediante teléfono y por correo electrónico.

Todas las actas de no inicio y de final de inversión se han realizado aunque algunas se han tenido que demorar.

Las sesiones de la Junta Directiva se han reducido sólo a 2, una para cada proceso de selección de proyectos. La primera, aunque se realizó en fechas más tardías que otros años, se pudo hacer presencial en junio. La segunda en noviembre se realizó de forma telemática.

En las labores de publicidad y comunicación no se ha podido realizar respecto a años anteriores:

- Stand en la feria comarcal Expo Campo de Belchite
- Anuncios en programas de fiestas de todos los pueblos
- En actividades presenciales, principalmente cursos formativos, dar a conocer las ayudas LEADER

## **G) ACCIONES DE ANIMACIÓN LLEVADAS A CABO**

En 2020 se han realizado las siguientes actividades de animación complementarias a lo incluido en la EDLL:

- 1 Campaña de sensibilización “Ell@s hablan”
- 2 ADECOBEL\_INFORMA
- 3 I Jornadas culturales de Campo de Belchite
- 4 Información y asesoramiento de otras subvenciones
- 5 Otras subvenciones solicitadas

### **1 Campaña de sensibilización “Ell@s hablan”**

La comunicación a lo largo del 2020 ha estado protagonizada por la pandemia. La anulación de la práctica totalidad de los actos y jornadas supuso el freno de la dinamización y el contacto con la población local fue limitado y el uso de medios digitales fue el canal de comunicación por excelencia.

Desde el comienzo de la misma, propusimos una acción de visibilización de las empresas del territorio, con lo que queríamos mostrar a la población local y a otros ámbitos fuera de la comarca cómo afectaba el confinamiento y cierre de actividades básicas a pequeñas empresas de zonas rurales.

La acción comenzó con la petición a las empresas de vídeos de un minuto de duración en los que comentaran cómo estaba afectando a sus empresas el cierre. Recibimos 26 vídeos. Comenzamos la publicación con el vídeo de Raúl Izquierdo, joven de Codo que hacía poco más de un año había puesto en marcha una granja de reses bravas. La suspensión de todos los festejos dejaba al joven en una situación complicada, donde sólo iba a contar con gastos y ningún ingreso, a no ser que sacrificara reses. El impacto del vídeo fue enorme. Se interesaron por él medios de comunicación a nivel autonómico y nacional y se creó una fuerza y agrupación entre ganaderos del sector.

Ellos y ellas conforman el tejido económico de la comarca. Autónom@s, empresas...les preguntamos cómo les afecta el estado de alarma y nos preguntamos si para las pequeñas empresas del medio rural no es un doble impedimento.  
Ell@s hablan



38 563  
Personas alcanzadas

10 244  
Interacciones

[Promocionar publicación](#)

👍👎👏 473

100 comentarios 513 veces compartida

Nosotros seguimos publicando los vídeos que recibimos. Ganaderos, agricultores, comercios, restaurantes, tiendas, viviendas de turismo rural, gasolineras, servicios de catering, residencias...un ejemplo de la realidad empresarial de la comarca sumida en estas circunstancias. De este modo, también la prensa se hizo cargo de esta campaña “ell@s hablan”. Y salimos en diferentes medios como precursores de la iniciativa.

Estas noticias llegaron a la Red Española de Desarrollo Rural y fuimos seleccionados, junto con 5 GAL más de toda España, como ejemplo de apoyo a las empresas rurales en tiempos de covid.

## **2 ADECOBEL INFORMA**

En diciembre establecimos un nuevo sistema de envío de información a través de la aplicación de whatsapp. El objetivo es que la información relevante y de interés llega directamente al móvil de las personas que así lo deseen.

Se han establecido cinco categorías de información: a. Empleo y formación; b. Ayudas y subvenciones; c. Agenda social y cultural; d. Otros y e. Todas las anteriores.

Las ofertas de empleo, los cursos o posibles ayudas se transmiten a través de listas de difusión que podrán recibir todas las personas que hayan declarado su interés. Para ello, es necesario incluir el teléfono de Adecobel (679320465) en la agenda del móvil y enviar un whatsapp identificándose con el nombre y localidad. Junto a esto, es necesario indicar qué información quiere recibir en su móvil.

Ya se han dado de alta 90 usuarios en este servicio.

ESTÉS DÓNDE ESTÉS, LA INFORMACIÓN QUE MÁS TE INTERESA EN TU MÓVIL

**ADECOBEL INFORMA**

GUARDA NUESTRO TELÉFONO EN LA AGENDA DE TU MÓVIL

Envíanos un whatsapp con tu nombre y pueblo

SELECCIONA LA INFORMACIÓN QUE TE INTERESA

**679320465**

Indicanos qué información quieres recibir en tu móvil:

- a. Empleo y formación
- b. Ayudas y subvenciones
- c. Agenda social y cultural
- d. Otros
- e. Todas las anteriores

### 3 I Jornadas culturales de Campo de Belchite

Se puso en marcha un programa de actividades culturales, denominado I Jornadas Culturales, con la intención de que llegara a la mayoría de los municipios de la comarca. Se pretendía recuperar parte de la actividad lúdica y cultural en tiempos de pandemia.

Las jornadas se enmarcaron dentro de las ayudas que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón pusieron en



marcha para dinamizar los territorios rurales y dar cabida a actividades culturales seguras en tiempos de pandemia. Estas ayudas se publicaron en la ORDEN VMV/504/2020, de 19 de junio por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las crisis social y económica provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión Territorial

Las Jornadas comenzaron el 26 de septiembre y estaba previsto que se alargaran hasta el 7 de noviembre, llegando a 13 de los 15 municipios de la comarca. Al final sólo se pudieron realizar 7 actividades debido al agravamiento de la situación en la comarca con el Covid 19

	FECHA	PUEBLO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	ASISTENTES
1	26/09/2020	MOYUELA	TALLER DE COCINA INTERCULTURAL	408,88 €	15
2	26/09/2020	CODO	HISTORIA DE CODO	750,00 €	52
3	27/09/2020	FUENDETODOS	BIELLA NUEI	800,00 €	30
4	02/10/2020	BELCHITE	CINE, LA NOVIA	800,00 €	55
5	<del>03/10/2020</del>	<del>ALMONACID DE LA CUBA</del>	<del>ACTUACIÓN TEATRAL ROMANO</del>	<del>800,00 €</del>	
6	03/10/2020	PUEBLA DE ALBORTÓN	JOTA, A.C.A DANZAR	800,00 €	23
7	17/10/2020	AZUARA	JOTA, ORUGULLO ARAGONÉS	800,00 €	14
8	<del>24/10/2020</del>	<del>MOYUELA</del>	<del>CUENTACUENTOS</del>	<del>303,88 €</del>	
9	24/10/2020	PLENAS	FANTASIAS MAGICAS	800,00 €	30
10	<del>31/10/2020</del>	<del>LAGATA</del>	<del>MAGIA O CIENCIA</del>	<del>800,00 €</del>	
11	<del>31/10/2020</del>	<del>MONEVA</del>	<del>FANTASIAS MAGICAS</del>	<del>800,00 €</del>	
12	<del>31/10/2020</del>	<del>LETUX</del>	<del>CINE, HALLOWEN</del>	<del>800,00 €</del>	
13	07/11/2020	LECERA	ESPECTÁCULO CIENTÍFICO	786,50€	
14	07/11/2020	SAMPER DEL SALZ	DANZAS DEL MUNDO	450,00 €	
		PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, CARTELES		118,58 €	
			<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>10.017,84 €</b>	<b>219</b>
			<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>5.277,46 €</b>	

#### **4 Información y asesoramiento de otras subvenciones**

Durante 2020 se ha informado a la población y a las empresas de otras subvenciones de entidades públicas que pudieran ser de su interés. El medio de comunicarlo ha sido principalmente a través del correo electrónico y las redes sociales. En algunos casos se ha asesorado y acompañado en el proceso de tramitación.

Ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las crisis social y económica provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.

- 6 asesoramientos

Ayudas para el apoyo al comercio de proximidad en pequeñas localidades y municipios.

- 4 asesoramientos

Subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas, destinadas a la sustitución de ventanas

- 3 asesoramientos

Ayudas a pequeñas y medianas empresas para actuaciones de digitalización.

- 1 asesoramiento

Subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.

- 1 asesoramiento

Subvención sector turístico afectado por el COVID (restaurantes y alojamientos)

- 1 asesoramiento



## **5 Otras subvenciones solicitadas**

Se han tramitado durante 2020 las siguientes solicitudes de ayuda en cooperación con otros grupos de acción local que no han conseguido financiación:

Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario (PDR 2014-2020)

Proyecto: CREACIÓN DE UN BANCO DE GERMOPLASMA DE VARIEDADES LOCALES/AUTÓCTONAS DE OLIVOS DE ARAGÓN: PROSPECCIÓN, CATALOGACIÓN GENÉTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ACEITES DE OLIVA

Subvenciones en materia de juventud destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción del asociacionismo juvenil durante 2020

Proyecto: ERES IMPORTANTE EN CAMPO DE BELCHITE. Campaña de información, formación y dinamización para promover el voluntariado, asociacionismo y participación de los jóvenes de comarcas rurales aragonesas, socias del proyecto de cooperación entre grupos de acción local aragoneses “Pueblos Vivos Aragón”

Subvención: Fundación EDP (Eléctricas de Portugal), Convocatoria EDP solidaria 2020

Proyecto: PUEBLOS VIVOS EN ACCIÓN: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA ACOGIDA DE NUEVOS POBLADORES Y PROMOCIÓN DE TERRITORIOS RURALES ARAGONESES

Subvención: Fundación EDP (Eléctricas de Portugal), Convocatoria EDP solidaria 2020

Proyecto: EL PUEBLO ME ALIMENTA

Se aprobó una ayuda directamente a ADECOBEL a la que posteriormente se renunció por el porcentaje reducido que se concedió:

Subvenciones con destino a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística.

Proyecto: RUTAS RELATO, UNA MIRADA AL CAMPO

Está pendiente de resolverse otra ayuda solicitada a la convocatoria LIFE 2020 junto con otros 3 socios. Es el proyecto de título “Activación social en áreas rurales contra el cambio climático. LIFE SARA”

## **H) MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR PUBLICIDAD A LA EDLL**

Adecobel mantuvo las líneas principales del Plan de comunicación con el que trasmite la información relevante acerca de la actividad del Grupo y los objetivos que definen su EDLL. Algunos de los canales de comunicación de los que se ha servido el Grupo durante el 2020 fueron:

- 1 Web [www.adecobel.org](http://www.adecobel.org)
- 2 Boletín de Adecobel
- 3 Redes sociales
- 4 Envío de correos electrónicos
- 5 Presentación de proyectos LEADER
- 6 Notas de prensa. La Crónica del Campo de Belchite
- 7 Noticias relacionadas con ADECABEL, proyectos de cooperación en los que participa y sobre LEADER. (Información proporcionada por la RADR).
- 8 Televisión autonómica

### **1 Mantenimiento y actualización de la web [www.adecobel.org](http://www.adecobel.org)**

Desde el inicio del periodo de programación se renovó la web de Adecobel incluyendo un completo apartado dedicado en exclusividad a las ayudas LEADER.

La nueva fórmula de estas ayudas, que cuenta con convocatorias anuales, que pueden llevar sujetos cambios en requisitos, presupuesto o fechas, entre otros, hace necesaria la actualización permanente de este apartado.

En 2020 se realizó una actualización para dar mayor visibilidad a vídeos de Youtube.



## 2 Boletín informativo

Desde Adecobel y para informar directa y periódicamente a personas interesadas del territorio, se creó un Boletín que transmitía aspectos clave como empleo, formación, ayudas y otros apartados con información relevante. En 2020 se han enviado 3 boletines los meses de enero, marzo y junio.

# BOLETÍN ADECABEL

Boletín de información. Junio de 2020



**CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN DE APOYO A LAS EMPRESAS DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE DURANTE LA PADEMIA**

La época de confinamiento ha llevado a Adecobel a lanzar una campaña de apoyo donde las empresas del medio rural de la comarca Campo de Belchite explicaron cómo se estaban enfrentando a la pandemia y a la situación excepcional de estado de alarma. 27 empresas de los diferentes sectores de la zona expusieron su realidad. La campaña tuvo una importante repercusión en prensa, radio y televisión. Puede verse completa en su canal de [YouTube](#).

## SUBVENCIONES Y AYUDAS

- [Iniciativas agrícolas](#)
- [Autoempleo femenino](#)
- [Industrias agroalimentarias](#)
- [Se crean planes de ayudas de la DFR](#)

Más ayudas en el apartado de [ayudas](#) de la



## 3 Redes sociales

La Fan Page de Adecobel es uno de los canales de comunicación más relevantes que cuenta el Grupo para hacer llegar la información de forma inmediata. La actividad y el tono cercano que se ha impuesto en esta página de Facebook ha generado una comunidad muy activa, que recibe nuestra información y es muy valorada, algo que podemos observar en la rapidez de respuesta de las interacciones, el volumen en el que se comparten las informaciones, que demuestra que es una información de interés y las repercusiones que tienen, por ejemplo, en demandas de empleo, que se cubren rápido cuando son publicadas en nuestro Facebook o la interacción con la prensa, que tiene este canal como una vía de información recurrente para nuestra zona.

A lo largo del año, se han hecho 213 publicaciones que tratan diferentes temas. Ofertas de empleo, ayudas y subvenciones, información general, iniciativas del territorio, post de sensibilización con el medio rural, etc. Nuestro Facebook es más que un tablón de anuncios, es un canal de difusión de información con alma.

Número de seguidores: A 31 de diciembre de 2019, 2779 y a 31 de diciembre de 2020, 3157, con lo que se han conseguido 378 nuevos seguidores.



#### **4 Envío de correos electrónicos**

Cierta información que debe de ser transmitida a los posibles interesados de manera directa, con aspectos relevantes, se realiza a través del envío de emails.

En 2020 se trabajó en aumentar la base de datos de contactos hasta los 860.

#### **5 Presentación de proyectos LEADER**

El proyecto de cooperación entre particulares “Huellas de la guerra” fue presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) en el stand del Ministerio de agricultura pesca y alimentación el 23 de enero y en la jornada de intercambio de experiencias LEADER entre grupos de acción local de Aragón y Cataluña, en Balaguer, el 29 de enero.



#### **6 Notas de prensa**

De manera bimensual se publica el periódico comarca La Crónica del Campo de Belchite. Es entonces cuando aprovechamos para transmitir al conjunto de la población aquellas noticias relevantes que tienen que ver con el Leader y su gestión en Campo de Belchite.

En 2020 se han publicado varios artículos relacionados con las ayudas LEADER.

## **7 Noticias relacionadas con ADECOBEL, proyectos de cooperación en los que participa y sobre LEADER.**

1. Cepaim y Adecobel, contra la despoblación. [El Periódico de Aragón](#). 18.12.2020.
2. Adecobel pone en marcha un servicio de difusión selectiva de la información por Whatsapp. [El Periódico de Aragón](#). 18.12.2020.
3. Las empresas se diversifican: la última convocatoria del Leader Adecobel han permitido consolidados y crecer a siete negocios. [El Periódico de Aragón](#). 17.12.2020.
4. Resultados del PDR de Aragón 2014-2020 al final de 2019, con referencia a la inversión y el empleo generados con Leader. 30.11.2020. [Campo de Belchite](#).
5. Adecobel lleva a Samper del Salz el espectáculo de Pueblos vivos 'Me voy p' al pueblo'. [El Periódico de Aragón](#). 19.10.2020.
6. Siguen las Jornadas Culturales de Campo de Belchite que organiza Adecobel. [Aragón Desarrollo Rural](#). 15.10.2020. [El Periódico de Aragón](#). 19.10.2020.
7. SEO BirdLife Aragón agradece a Adecobel su apoyo para la formación de guías para el turismo ornitológico en la reserva de El Planerón, un Walhalla de la ornitología. [Heraldo de Aragón](#). 02.10.2020.
8. La Diputación de Zaragoza concede 350.000 euros en ayudas a 12 grupos de acción local. [Heraldo de Aragón](#). 21.09.2020. [20 Minutos](#). 21.09.2020. [La Vanguardia](#). 21.09.2020.
9. José María Merino, nuevo presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. [La Comarca](#). 17.09.2020. [El Economista](#). 18.09.2020. [Diario del Campo](#). 18.09.2020. [Aragón Desarrollo Rural](#). 18.09.2020. [La Vanguardia](#). 20.09.2020. [Europa Press](#). 20.09.2020. [20 Minutos](#). 20.09.2020.
10. Adecobel cierra el plazo de solicitar ayuda a Leader el 30 de septiembre. [El Periódico de Aragón](#). 10.08.2020.
11. En el Campo de Belchite, Pueblos Vivos y Adecobel lanzan la campaña Es el momento de volver al pueblo. [El Periódico de Aragón](#). 10.08.2020. [Comarcas participantes en Pueblos Vivos](#).
12. La Comarca Campo de Belchite, tres Ayuntamientos y la Asociación Territorio Goya dinamizan la cultura y el patrimonio con el apoyo de Adecobel. [El Periódico de Aragón](#). 10.08.2020.
13. Los Jóvenes de secano realizan directos en Instagram con Adecobel y Jóvenes Dinamizadores Rurales. [El Periódico de Aragón](#). 12.06.2020.
14. Adecobel visibiliza el efecto económico sobre la actividad empresarial con 27 videos de las empresas exponiendo su situación. [El Periódico de Aragón](#). 12.06.2020.
15. Reciben ayudas de Adecobel varios proyectos para crear y modernizar empresas o iniciativas sociales de ayuntamientos, entre otros. [El Periódico de Aragón](#). 12.06.2020.
16. Adecobel subraya el dinamismo económico que aporta al territorio la construcción de varios parques eólicos y fotovoltaicos. [La Vanguardia](#). 09.06.2020. [Europa Press](#). 09.06.2020. [20 Minutos](#). 09.06.2020. [Ecoticias](#). 11.06.2020.
17. Adecobel está subiendo a Youtube videos de empresarios de la comarca Campo de Belchite que explican su situación ante la crisis. [La Vanguardia](#).

- 21.04.2020. [Aragón Desarrollo Rural](#). 21.04.2020. [Heraldo de Aragón](#).  
22.04.2020.
18. La DPZ convoca ayudas por valor de 350.000 euros para 12 grupos de acción local de la provincia. [Heraldo de Aragón](#). 02.04.2020. [20 Minutos](#). 02.04.2020. [COPE](#). 02.04.2020. [La Vanguardia](#). 02.04.2020.
19. Las mujeres ganan terreno en las solicitudes de ayudas al Leader Adecobel y en este periodo se han creado 17 empleos ocupados por mujeres. [El Periódico de Aragón](#). 02.03.2020. [Aragón Desarrollo Rural](#). 09.03.2020.
20. En el balance de sus 17 años de existencia, la Comarca Campo de Belchite cita entre sus acciones la colaboración con Adecobel. [El Periódico de Aragón](#). 02.03.2020.
21. El Ayuntamiento de Belchite y la residencia de la localidad cooperan por el bienestar de los mayores con una ayuda Leader de Adecobel. [El Periódico de Aragón](#). 02.03.2020.
22. Los jóvenes aportan iniciativas al Campo de Belchite con el impulso de la Comarca y Adecobel. [El Periódico de Aragón](#). 02.03.2020.
23. El presidente del Gobierno de Aragón visita una empresa de maquinaria agrícola especializada de Belchite apoyada por Adecobel. [Heraldo de Aragón](#). 07.02.2020.
24. Adecobel y la Fundación Pueblo Viejo presentan en Fitur Huellas de la Guerra Civil, un proyecto de cooperación Leader de la Comarca Campo de Belchite y los Ayuntamientos de Belchite y Fuendetodos. [Europa Press](#). 22.01.2020. [20 Minutos](#). 22.01.2020. [La Vanguardia](#). 22.01.2020. [El Periódico de Aragón](#). 02.03.2020.
25. 15 Grupos Leader, entre ellos Adefo y Adecobel, presentan sus proyectos de turismo en el stand del MAPA en Fitur. [Red Rural Nacional](#). 22.01.2020.
26. En el Campo de Belchite, Pueblos Vivos y Adecobel lanzan la campaña Es el momento de volver al pueblo. [El Periódico de Aragón](#). 10.08.2020. [Comarcas participantes en Pueblos Vivos](#).
27. Los Jóvenes de secano realizan directos en Instagram con Adecobel y Jóvenes Dinamizadores Rurales. [El Periódico de Aragón](#). 12.06.2020.

## **8 Televisión**

En Aragón Televisión se ha aparecido en los siguientes programas de televisión:

- Tempero, 23 de mayo, y en el informativo, con la campaña de sensibilización “Ell@s hablan”
- Territorio Vivo, el 22 de junio, con los proyectos subvencionados con LEADER de oficina de turismo y pasarlas en Almonacid de la Cuba, tienda en la estación de servicios de Belchite
- Aragón en abierto, el 2 de octubre, con el proyecto de cooperación entre particulares “Reanimar el Pinar” en Puebla de Albortón y Valmadrid.

**ANEXO I**  
**FOTOGRAFÍAS PROYECTOS**  
**CERTIFICADOS**

2016.17.2.001

**Florentino Alfonso Casas**

Ampliación y modernización de almazara.



2016.17.2.005

**José Luis Soriano Uche**

Creación de servicio de taxi.



2016.17.2.002

**Cooperativa del Campo San Martín**

Modernización de almazara.



2016.17.2.006

**Sociedad cooperativa Nuestra Señora del Olivar**

Modernización de instalaciones y equipamiento de bodega cooperativa de vino.



2016.17.2.003

**Antonio Pechuán García**

Almacén logístico para catering y material para comidas populares



2016.17.2.007

**Bar La Gasolinera, S.L.**

Mejora de las instalaciones de bar restaurante





2016.17.2.008

**E.S. Ntra. Sra. Del Olivar**

Nuevo montaje de centro de lavado de alta presión para coches y aspirador



2016.17.2.011

**Abonos Orgánicos Altux, S.L.**

Adquisición de manipulador telescópico



2016.17.2.009

**Pedro José Monreal Gracia**

Creación de secadero de almendras



2016.17.2.012

**Cooperativa Santo Domingo de Guzmán**

Unidad de suministro de carburante



2016.17.2.010

**M<sup>a</sup> Pilar Alonso Aznar**

Nueva ubicación y mejora de salón de peluquería, belleza y bienestar



2016.17.2.013

**Cooperativa Santo Domingo de Guzmán**

Sonda tomamuestras automática



2016.17.2.014

**Maksym Balan Sidor**

Creación de establecimiento de comida rápida



2016.17.2.017

**Cooperativa Nuestra Señora del Olivar de Lécera**

Adquisición de espectrofotómetro



2016.17.2.015

**Cooperativa del campo San Martín**

Adquisición de manipulador telescópico para cooperativa agrícola



2016.17.2.018

**Cooperativa del campo San Martín**

Adquisición de decanter en almazara



2016.17.2.016

**Bejuser Industrias, S.L.**

Adquisición de grupo enderezador alimentador



2016.17.2.019

**Cooperativa San Nicolás**

Ampliación y mejora de seleccionadora de cereal



2016.17.2.020  
**Comarca Campo de Belchite**  
Puesta en valor del recurso turístico  
"Huellas de la guerra"



2017.17.2.009  
**Florentino Alfonso Casas**  
Maquinaria de extracción de aceite de oliva



2017.17.2.004  
**Bodegas y Vinos de Lécerca, S.L.**  
Ampliación del parque de barricas



2017.17.2.010  
**Ayuntamiento de Puebla de Albornón**  
Mejora de centro social



2017.17.2.008  
**Acción Venta Directa XXI, S.L.U.**  
Proyecto de turismo cinegético y de naturaleza



2017.17.2.012  
**Larrosa Arnal, S.L.**  
Nueva planta para la ampliación y traslado de las instalaciones de Larrosa Arnal, S.L.



2017.17.2.013

**Ayuntamiento de Codo**

Acondicionamiento de planta baja de edificio de antiguo casino para centro social



2017.17.2.014

**Simona – Ana Mesaros**

Reforma de edificio y equipamiento para apartahotel en Belchite



2017.17.2.015

**Comarca Campo de Belchite**

Curso, Seguridad e higiene alimentaria y gestión de alérgenos



2017.17.2.016

**Comarca Campo de Belchite**

Curso de formación de operarios municipales



2017.17.2.018

**Comarca Campo de Belchite**

Curso, la atención al visitante de la Comarca



2017.17.2.019

**Comarca Campo de Belchite**

Curso la comunicación al servicio de la promoción turística local



2017.17.2.020

**Ayuntamiento de Lécera**

Curso, extinción de incendios



2017.17.2.023

**Comarca Campo de Belchite**

Curso soldadura con electrodo revestido



2017.17.2.021

**Comarca Campo de Belchite**

Curso, Seguridad en el manejo de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)



2017.17.2.024

**Ayuntamiento de Lécera**

Creación de un servicio de cocina y lavandería en centro social



2017.17.2.022

**Comarca Campo de Belchite**

Curso, Seguridad en el manejo de puente grúa



2017.17.2.025

**Ayuntamiento de Lagata**

Mejora de centro social



2017.17.2.028

**Ayuntamiento de Puebla de Albornón**

Puesta en valor del patrimonio ambiental de Puebla de Albornón



2017.17.2.032

**Ayuntamiento de Moyuela**

Adquisición de equipamiento para tienda municipal



2017.17.2.030

**Ayuntamiento de Codo**

Codo y El Planerón, valorización conjunta el municipio y de la Reserva Ornitológica



2017.17.2.035

**Api Juster, S.L.U.**

Planta de extracción, envasado, venta de miel y sus derivados



2017.17.2.031

**Ayuntamiento de Puebla de Albornón**

Puesta en valor de la caza y los galgos en Puebla de Albornón



2018.17.2.004

**Ayuntamiento de Moyuela**

Equipamiento de carnicería para tienda municipal



2018.17.2.005

**Ayuntamiento de Belchite**

Acondicionamiento de nave industrial para  
instalación de empresa logística



2018.17.2.010

**Ayuntamiento de Lécera**

Curso de reciclaje de desfibrilador



2018.17.2.006

**Ayuntamiento de Azuara**

Curso de recreación de danza e  
indumentaria romana



2018.17.2.012

**Ayuntamiento de Azuara**

Dotar de calefacción al futuro museo de La  
Malena en Azuara



2018.17.2.008

**Ayuntamiento de Lécera**

Curso de primeros auxilios



2018.17.2.013

**Ayuntamiento de Letux**

Elevación solar de agua para llenado de  
depósito de agua de boca



2018.17.2.014  
**Ayuntamiento de Lagata**  
Mejora para el ahorro y la eficiencia energética en centro social de Lagata



2018.17.2.015  
**Ayuntamiento de Valmadrid**  
Reanimar el pinar



2018.17.2.017  
**Comarca Campo de Belchite**  
Curso de gestión de almacén – picking, logística básica y gestión de stocks



2018.17.2.018  
**Comarca Campo de Belchite**  
Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo



2018.17.2.019  
**Comarca Campo de Belchite**  
Curso de carretillas elevadoras frontales



2018.17.2.020  
**Comarca Campo de Belchite**  
Curso energía eólica





2018.17.2.021  
**Comarca Campo de Belchite**  
 Curso energía fotovoltaica



2018.17.2.026  
**Cooperativa Nuestra Señora del Olivar de Lécera**  
 Modernización de bodega cooperativa de vino



2018.17.2.022  
**Comarca Campo de Belchite**  
 Curso de Excel y Access



2018.17.2.029  
**Bejuser Industrias, S.L.**  
 Adquisición de centro mecanizado y puente grúa



2018.17.2.023  
**Bodegas y Vinos de Lécera, S.L.**  
 Adecuación de acceso principal e inversión en equipos de bodega de vino



2018.17.2.032  
**Almazara Molino Alfonso, S.L.**  
 Gastroturismo Campo de Belchite



2018.17.2.033

**Obdulia Franco López**

Nueva actividad de servicio de catering



2018.17.2.036

**Eduardo Martínez Sanmiguel**

Apertura de hotel



2018.17.2.034

**Comarca Campo de Belchite**

2 cursos de auxiliar de almacén-picking,  
logística básica y gestión de stocks



2018.17.2.037

**Ayuntamiento de Azuara**

Tarjeta Profesional de la Construcción.  
Segundo ciclo de formación por puesto de  
oficios (ALBAÑILERÍA)



2018.17.2.035

**Comarca Campo de Belchite**

Cursos de carretillas elevadoras frontales  
en Azuara y Lécera



2018.17.2.039

**Comarca Campo de Belchite**

Curso: Cuidados básicos de personas  
dependientes



2018.17.2.041

**Ayuntamiento de Puebla de Albornón**

Impermeabilización de balsetes para sustento de fauna autóctona



2018.17.2.045

**Simona – Ana Mesaros**

Equipamiento de cocina y barra para apertura de bar restaurante



2018.17.2.043

**Minna Margarita Herra de la Rosa**

Apertura de bar restaurante en Belchite



2018.17.2.046

**Fundación Ramón Rey Ardid y vida a los años UTE**

Los mayores de nuestra comarca:  
Compartiendo nuestro tiempo



2018.17.2.044

**Arturo Sanz Herrero**

Nueva instalación de obrador de repostería



2018.17.2.047

**Ayuntamiento Puebla de Albornón**

Escalada y turismo activo en Almonacid de la Cuba y Puebla de Albornón



**Almazara Alfonso Muniesa, S.L.**  
 Gastroturismo Campo de Belchite  
 cooperación para la promoción e  
 internacionalización



2019.17.2.004  
**Comarca Campo de Belchite**  
 Curso de monitor de tiempo libre



2019.17.2.001  
**José Miguel Fortún Borao**  
 Plataforma elevadora sobre orugas



2019.17.2.005  
**Raquel López Baquero**  
 Adquisición de equipo Binary Care para  
 tratamientos estéticos



2019.17.2.003  
**Hnos. Sanz Ansón, S.L.**  
 Adquisición de excavadora de cadena



2019.17.2.006  
**Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba**  
 Integración del molino y su entorno como  
 recurso turístico



2019.17.2.007

**Comarca Campo de Belchite**

Obtención del certificado electrónico y otros trámites



2019.17.2.013

**Comarca Campo de Belchite**

Curso de gestión de alojamientos turísticos



2019.17.2.009

**Cooperativa del Campo San Martín**

Adquisición de depósitos para almacenar aceite de oliva



2019.17.2.014

**Eclipse, S.C.**

Modernización de instalaciones de bar



2019.17.2.010

**Cooperativa Santo Domingo de Guzmán**

Adquisición de manipulador telescópico



2019.17.2.015

**Comarca Campo de Belchite**

Limpieza de superficies y mobiliario en viviendas de turismo rural



2019.17.2.016

**Comarca Campo de Belchite**

Prevención de riesgos laborales. Sector construcción



2019.17.2.019

**E.S. Ntra. Sra. del Pueyo**

Ampliación de tienda de estación de servicio



2019.17.2.017

Comarca Campo de Belchite

Curso de soldadura con electrodo revestido



2019.17.2.020

**Apijuster, S.L.**

Mejora de instalaciones de planta de extracción de miel y derivados



2019.17.2.018

**Florentino Alfonso Casas**

Depósitos y almacenamiento de oliva



2019.17.2.022

**Ayuntamiento de Plenas**

Mejora de las antiguas escuelas como centro lúdico



2019.17.2.024

**Arturo Sanz Herrero**

Mejora de instalaciones de obrador de repostería



2019.17.2.028

**Talleres Ezquerro, S.L.**

Adquisición de taxi



2019.17.2.025

**Ecolécera, S.L.**

Adquisición de equipo de impresión



2020.17.2.002

**Marcoil, S.L.**

Compra de camión cisterna



2019.17.2.026

**Bejuser Industrias, S.L.**

Instalaciones de depuradores de neblinas en los centros mecanizados



2020.17.2.003

**Ayuntamiento de Azuara**

Bombeo solar fotovoltaico para llenado de balsa de agua de boca



2020.17.2.005

**Carlos Santarromana Bellido**

Adquisición de minicargadora

